

**План реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 1.1 части 1 приложения 1 к Соглашению о займе  
(Проект «Модернизация высшего образования Республики Беларусь»)  
между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития от 23.06.2020**

Организация-заказчик: учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

№ п/п	Мероприятия в соответствии с Соглашением Действия, направленные на реализацию мероприятий (в том числе услуги, работы и товары закупаемые для реализации мероприятия)	Срок/ период реализации	Ориентировочный бюджет, евро	Ответственные исполнители/соисполнители	Отчетность в соответствии с матрицей результатов	
					Периодичность	Ответственные
1.	<b>Модернизация учебно-образовательной среды</b> <i>1А Обеспечение условий для качественного практико-ориентированного обучения</i>	2021-2025 гг.	1 158 327	Первый проректор, Нерода Михаил Владимирович +375336740215		
1.1.	Приобретение учебного оборудования и материалов (включая доставку, установку и наладку) для модернизации <u>лаборатории материаловедения и механики материалов</u>	2021-2022 гг.	99658	Заказчик – БрГТУ, ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Первый проректор, Нерода Михаил Владимирович +375336740215
1.1.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Апрель 2021	-	Первый проректор, Нерода Михаил Владимирович +375336740215		
1.1.2	Закупка оборудования	Май – сентябрь 2021 года		ГРП, БрГТУ		
1.1.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Февраль 2021 года - март 2022 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		

1.1.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Март – апрель 2022 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		
1.1.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Март – апрель 2022 года		Поставщик, Заказчик (комиссия Заказчика) – БрГТУ		
1.2.	Приобретение учебного оборудования и материалов (включая доставку, установку и наладку) для модернизации <u>лаборатории упрочнения и восстановления деталей машин</u>	2021-2022 гг.	254034	Заказчик – БрГТУ, ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Первый проректор, Нерода Михаил Владимирович +375336740215
1.2.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Апрель 2021	-	Первый проректор, Нерода Михаил Владимирович +375336740215		
1.2.2	Закупка оборудования	Май – сентябрь 2021 года		ГРП, БрГТУ		
1.2.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Февраль 2021 года - март 2022 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		
1.2.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Март – апрель 2022 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		
1.2.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Март – апрель 2022 года		Поставщик, Заказчик (комиссия Заказчика) – БрГТУ		
1.3.	Приобретение учебного оборудования и материалов (включая доставку, установку и наладку) для модернизации <u>лаборатории механической обработки деталей машин и механизмов на станках с ЧПУ</u>	2022-2023 гг.	287628	Заказчик – БрГТУ, ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Зав. кафедрой машиноведения, Голуб Владимир Михайлович +375297200753
1.3.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Апрель 2022	-	Зав. кафедрой машиноведения, Голуб Владимир Михайлович +375297200753		

1.3.2	Закупка оборудования	Май – сентябрь 2022 года		ГРП, БрГТУ		
1.3.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Февраль 2022года - март 2023 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		
1.3.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Март – апрель 2023 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		
1.3.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Март – апрель 2023 года		Поставщик, Заказчик (комиссия Заказчика) – БрГТУ		
1.4.	Приобретение учебного оборудования и материалов (включая доставку, установку и наладку) для модернизации <u>лаборатории механической обработки деталей машин и механизмов на универсальных станках</u>	2022-2023 гг.	169573	Заказчик – БрГТУ, ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Зав. кафедрой машиноведения, Голуб Владимир Михайлович +375297200753
1.4.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Апрель 2022	-	Зав. кафедрой машиноведения, Голуб Владимир Михайлович +375297200753		
1.4.2	Закупка оборудования	Май – сентябрь 2022 года		ГРП, БрГТУ		
1.4.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Февраль 2022года - март 2023 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		
1.4.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Март – апрель 2023 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		
1.4.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Март – апрель 2023 года		Поставщик, Заказчик (комиссия Заказчика) – БрГТУ		

1.5	Приобретение учебного оборудования и материалов (включая доставку, установку и наладку) для модернизации <u>лаборатории искусственного интеллекта</u>	2021-2022 гг.	164574	Заказчик – БрГТУ, ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Зав. кафедрой «Интеллектуальных информационных технологий» Головко Владимир Адамович +375297267651
1.5.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Апрель 2021 года	-	Зав. кафедрой «Интеллектуальных информационных технологий» Головко Владимир Адамович +375297267651		
1.5.2	Закупка оборудования	Май – сентябрь 2021 года		ГРП, Заказчик –БрГТУ		
1.5.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Февраль 2021 года – март 2022 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		
1.5.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Март – апрель 2022 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		
1.5.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Март – апрель 2022 года		Поставщик, Заказчик (комиссия Заказчика) – БрГТУ		
1.5	Приобретение учебного оборудования и материалов (включая доставку, установку и наладку) для модернизации <u>лаборатории промышленной робототехники</u>	2021-2022 гг.	182860	Заказчик – БрГТУ, ГРП (НИО), Поставщик	2 раза в год, до 30 июня, до 30 декабря	Зав. кафедрой «Интеллектуальных информационных технологий» Головко Владимир Адамович +375297267651
1.6.1	Подготовка технических спецификаций на закупку оборудования	Апрель 2021 года	-	Зав. кафедрой «Интеллектуальных информационных технологий» Головко Владимир Адамович +375297267651		
1.6.2	Закупка оборудования	Май – сентябрь 2021 года		ГРП, Заказчик –БрГТУ		

1.6.3	Поставка, установка и наладка закупленного оборудования	Февраль 2021 года – март 2022 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		
1.6.4	Обучение персонала по работе с оборудованием	Март – апрель 2022 года		Поставщик, Заказчик – БрГТУ		
1.6.5	Введение в эксплуатацию установленного оборудования	Март – апрель 2022 года		Поставщик, Заказчик (комиссия Заказчика) – БрГТУ		