

**План реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 1.2 части 1 приложения 1 к Соглашению о займе
(Проект «Модернизация высшего образования Республики Беларусь») между Республикой Беларусь и
Международным банком реконструкции и развития от 23.06.2020**

Организация-заказчик: учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

№ п/п	Мероприятия в соответствии с Соглашением Действия, направленные на реализацию мероприятий (в том числе услуги, работы и товары, закупаемые для реализации мероприятия)	Срок / период реализации	Ориентировочный бюджет, евро	Ответственные исполнители / соисполнители	Отчетность в соответствии с матрицей результатов	
					Периодичность	Ответственные
2.	Модернизация учебно-образовательной среды <i>1В Модернизация материальной базы учебно-образовательной среды</i>	2021-2022 гг.	232 296	Шалобыта Николай Николаевич, проректор по научной работе	2 раза в год (30 июня, 30 декабря)	Главный инженер, Курилович Виктор Николаевич
2.1.	Капитальный ремонт с технической модернизацией <u>мультидисциплинарного образовательного кластера машиностроения, искусственного интеллекта и робототехники</u>	2021-2022 гг.	232 296	БрГТУ, ГРП (НИО), Проектировщик, Подрядчик, Инженерная организация		

2.1.1	Подготовка задания на проектирование	Сентябрь 2021 года		БрГТУ, ГРП (НИО)		
2.1.2	Закупка услуг по разработке ПСД	Октябрь 2021 года		БрГТУ		
2.1.3	Разработка проектно-сметной документации	Ноябрь 2021 года – январь 2022 года	собственные средства	Проектировщик, БрГТУ		
2.1.4	Подготовка технического задания на строительно-монтажные работы	Февраль 2022 года		БрГТУ, ГРП (НИО)		
2.1.5	Закупка строительно-монтажных работ	Март – июль 2022 года		ГРП (НИО), БрГТУ		
2.1.6	Выполнение строительно-монтажных работ	Август – декабрь 2022 года (уточняется ПОС)	232 296	Подрядчик, БрГТУ		
2.1.7	Подготовка технического задания на услуги по комплексному управлению строительством и техническому надзору.	Февраль 2022 года		БрГТУ, ГРП (НИО)		
2.1.8	Закупка услуги по комплексному управлению строительством и техническому надзору	Март – май 2022 года		БрГТУ		
2.1.9	Выполнение услуг по комплексному управлению строительством и техническому надзору	Август – декабрь 2022 года (уточняется ПОС)	собственные средства	Инженерная организация, БрГТУ		