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1. Общие положения 
Организация  строительного производства включает в себя разработку орга-

низационно-технологической документации  (проекта производства работ), не-
обходимого для определения потребности в основных видах ресурсов, последо-
вательности и  сроков выполнения подготовительных и основных строительно-
монтажных работ на захватке, участке строительства, объекте в целом; какие 
элементы временного строительного хозяйства, необходимы для возведения 
объекта; каков должен быть порядок обеспечения строительной площадки тру-
довыми, материально-техническими и финансовыми ресурсами для достижения 
конечного результата – ввода объекта в эксплуатацию с необходимым каче-
ством и в установленные сроки. 
Разработка раздела в составе дипломного проекта ведется на основании ма-

териалов архитектурно-строительного, расчетно-конструктивного разделов ди-
пломного проекта, в строгой увязке с разработанными сметными документами, 
технологическими картами, проектом организации строительства.  
При разработке организационно-технологической документации в составе  

ППР необходимо учитывать следующие требования: 
- применение научно обоснованных способов производства работ и мето-
дов организации строительства, а именно:  поточных методов организа-
ции строительства, обеспечивающих максимальное совмещение работ во 
времени и пространстве и обеспечивающих наиболее полное и равномер-
ное использование трудовых ресурсов и производственных мощностей 
строительных организаций; 

- обеспечения комплексной механизации работ с максимальным использо-
ванием строительных машин и механизмов в две и более смены; 

- осуществление строительства на основе хозяйственного расчета специа-
лизированными и комплексными бригадами; 

- обеспечение круглогодичности строительства с равномерным использо-
ванием ресурсов, но преимущественным выполнением их  в теплое время 
года, так как их  стоимость  в зимнее время резко возрастает; 

- разработка системы контроля качества работ и оценки качества произ-
водства  работ строительной продукции; 

- соблюдение правил по производственной санитарии, охране труда и тех-
нике безопасности, пожарной безопасности и т.п; 

- выполнение мероприятий по охране окружающей среды (рекультивация с 
земель и восстановление лесных угодий, нарушенных при производстве 
строительно-монтажных работ). 

Решения ППР для любой стадии строительства должны обеспечивать: 
- безусловное соблюдение проекта и обоснованность связанных с его ре-
шениями организационно-технологических мероприятий по производ-
ству работ. Например, условное разделение объекта на монтажные за-
хватки должно обеспечивать устойчивость отдельно возводимых частей 
здания; 

- согласованность действий всех участников строительства на основе нор-
мальной технологии и принятой схемы производства работ. Должны 



 

быть исключены взаимные помехи (одновременная работа разных ис-
полнителей на одной захватке) и, по возможности, обеспечена равномер-
ная непрерывная работа каждого исполнителя на объекте от момента 
предоставления ему фронта работ до момента приемки его готовой стро-
ительной продукции; 

- комплектность обеспечения производства работ материальными ресур-
сами: строительные материалы должны поставляться в количестве до-
статочном для производства работ на определенной части здания ( за-
хватка, этаж, блок) и в сроки, обеспечивающие ритмичный темп работ и 
необходимые производственными резервы ( норму запаса ), а также до-
ставляется в места, наиболее удобные для их подачи в зону производства 
работ; рабочие кадры должны прибывать на объекты бригадами (звенья-
ми), состав которых определяется по численности , по специальностям и 
квалификации; 

- применение прогрессивных методов организации производства работ 
(применение поточных методов, оптимальной очередности их выполне-
ния); прогрессивных технологий производства работ             (индустри-
альные методы, передовая комплексная механизация); передовых мето-
дов управления (включая определение и страхование различных произ-
водственных рисков, обеспечение заданной надежности выполнения ра-
бот  всеми участниками и др.). 

По степени сложности объектов строительства установлены 3 степени их  
градации: простой, средней сложности, сложный объект. Соответственно этим 
градациям возрастает объем разработки ППР и ответственность принимаемых в 
нем организационных решений. Признаки отнесения объектов к той или иной 
градации приведены в таблице 1 «Пособие II-99 к СНБ 1.03.01«Производство 
строительных работ. Общие положения».  

Для сложных объектов ППР могут быть разработаны на каждую из пяти ос-
новных стадий производства работ: 

- подготовительные работы; 
- возведение подземной части здания; 
- возведение надземной части здания; 
- работы по отделке здания; 
- благоустройство территории. 
Состав  ППР  для объектов средней сложности  включает в себя: 
- календарный план производства работ в виде линейного графика или 
комплексного сетевого графика; 

- строительный генеральный план; 
- технологические карты на производство основных видов работ с вклю-
чением схем операционного контроля качества; 

- графики поступления на объект строительных конструкций, изделий и 
оборудования; 

- графики движения рабочих кадров по объекту и основных строительных 
машин; 



 

- мероприятия по технике безопасности, пожарной и электробезопасности, 
защите окружающей среды; 

- пояснительную записку с обоснованием  потребности в электроэнергии, 
воде, расчетом потребности в бытовых зданиях для нужд работающих, 
разработкой мероприятий по организации работы транспорта и  склади-
рования материалов и т.д. 

 
2. Состав и порядок разработки ППР 

 
В составе раздела «Организация строительного производства» разрабатыва-

ется проект производства работ ( ППР ) в следующем составе 
1. Исходные данные для проектирования: 
1.1. Краткая характеристика объекта. 
1.2. Ведомость объемов работ и потребности в трудовых и материально-

технических ресурсах ( затраты труда, механизмы, материалы ). 
2. Разработка и выбор организационно-технологических методов возведе-
ния объекта: 

2.1. Определение основных циклов возведения объекта с выделением ве-
дущих процессов. 

2.2. Совмещение процессов в составе каждого цикла. 
2.3. Разработка вариантов организационно-технологических схем возве-

дения подземной части здания. 
2.4. Выбор и обоснование принятого варианта организации работ по воз-

ведению надземной части здания. 
3. Разработка календарного плана строительства объекта. 
3.1. Порядок разработки календарного плана (сетевой модели). 
3.2.  Составление карточки-определителя сетевой модели и расчет модели. 
3.3. Разработка ресурсных графиков (движения рабочих кадров и основ-

ных строительных машин, поступление на объект материальных ре-
сурсов, освоения объемов СМР). 

3.4. Оптимизация модели по времени и ресурсам. 
4. Разработка строительного генерального плана. 
4.1. Размещение монтажных механизмов на строительной площадке. 
4.2. Проектирование складского хозяйства. 
4.3. Проектирование временных зданий и сооружений. 
4.4. Временное водоснабжение и электроснабжение строительной пло-

щадки. 
4.5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопо-

жарной безопасности и охране окружающей среды. 
4.6. Технико-экономические показатели стройгенплана. 
5. Планирование работы комплексной бригады. 
5.1. Характеристика бригады и  перечень поручаемых ей работ. 
5.2. Расчет нормативов затрат труда и заработной платы на бригадный 

комплекс работ. 
5.3. Календарный план работы бригады. 



 

5.4. Расчет  численного, профессионального и  квалификационного соста-
ва бригады. 

5.5. Разработка оперативного плана-задания бригаде на один месяц. 
5.6. Технико-экономические показатели работы бригады. 
6. Технико-экономические показатели проекта производства работ. 
7. Список использованной литературы. 
Разработка ППР организуется в следующей последовательности : 
1. Изучаются и подготавливаются исходные данные. Исходные данные 
включают в себя нормативную базу для обязательных решений ППР, 
проектно-сметную документацию по объекту, данные, характеризующие 
производственные возможности подрядчика, местные условия строи-
тельства и др. 

2. Разрабатываются и анализируются несколько вариантов технологиче-
ской схемы строительства объекта. Технологическая схема разрабатыва-
ется на основе определения ведущего процесса по возведению надземной 
части здания (возможно рассмотрение и других этапов возведения объ-
екта), назначения для него ведущего механизма (выбор монтажных кра-
нов по их типу и количеству), определения последовательности работы 
этого механизма на разных частях объекта. 

3. Выбор технологической схемы возведения надземной части здания. По 
каждому варианту определяется общая продолжительность строитель-
ства, возможность совмещения процессов, моменты готовности фронтов 
работ для последующих работ, характер распределения объемов работ по 
календарным периодам строительства, возможность равномерной за-
грузки различных исполнителей и др. На основе указанных оценок про-
водится сравнение вариантов технологических схем между собой и вы-
бор технологической схемы возведения надземной (либо любой другой) 
части объекта . 

4. Разработка календарного плана производства работ и других технологи-
ческих документов. 

5. Расчет и проектирование временного строительного хозяйства (потреб-
ность строительства во временных зданиях, складах, транспорте, воде, 
электроэнергии и других ресурсах). 

6. Проектирование строительного генерального плана (размещение мон-
тажных механизмов и объектов временного строительного хозяйства). 

7. Планирование работы комплексной бригады. 
8. Определение ТЭП ППР. 

 
 
 
 
3. Пример разработки проекта производства работ по возведению отдель-
ного объекта с методическими указаниями по разработке организаци-
онно-технологических отдельных документов. 



 

Требуется разработать проект производства работ по возведению обще-
жития на  400 человек. Здание состоит из 2-х жилых блоков и одного блока 
обслуживания. ( см. рис.1 и рис.2. ) 

Рис. 1   4-этажное общежитие на 400 человек. 

Рис. 2. План первого этажа общежития. 
1. Исходные данные для проектирования. 
1.1. Краткая характеристика объекта. 

 



 

Здание состоит из 3-х блоков: 2-х 4-этажных жилых блоков размером 
12,0х67,4 м каждый и блока обслуживания размером 30,6х12,0 м между ними и 
соединенного с ними переходами 6,2х6,0 м. 

Технико-экономические показатели объекта: 
Строительный объем – 25030 м3; 
Площадь застройки – 2097 м2; 
Общая площадь = 5475 м2; 
Продолжительность строительства – 18 мес. 
1.2. Определяем номенклатуру и объемы работ, используя данные проект-

но-сметной документации и ТЭП объекта. 
Таблица 1 
№ 
п/
п 

Наименование работ 
Ед. 
изм.  

Коли-
чество 

Прим. 

1 2 3 4 5 
1 Разработка грунта экскаватором с погрузкой 

в транспортные средства  
 

100 м3 
 

33,4 
V1 =1,05 
объема 
подз. Ча-
сти 

2 То же  в отвал -«- 8,30 V 2= 0,25   
-«-     

3 Добор грунта вручную м3 417,0 V 3=0,1        
(V1+ V 2) 

4 Засыпка грунта бульдозером 
100 м3 36,7 

V 4= 
0,8(V1+V2+

V 3) 
5 То же вручную 

м3 917,4 
V 5= 

0,2(V1+V2+
V 3) 

6  Устройство ленточных монолитных фунда-
ментов 

м3 412 по плану 

7 Укладка блоков стен подвала объемом до 0,5 
м3 
То же до 1 м3 

шт. 
 

шт. 

69 
 

1006 

Vшт= 0,255 
м3 
Vшт= 0,679 

м3 
8 Монтаж плит перекрытия над подвалом шт. 221 по плану 

9 Вертикальная гидроизоляция 100 м2 11,7 по плану 

10 Горизонтальная гидроизоляция 100 м2 2,4 по плану 

11 Кирпичная кладка стен  м3 2365,0 по плану 

12 Монтаж гипсобетон панелей перегородок шт. 40 по плану 

13 Монтаж плит перекрытий шт. 645 по плану 

14 Монтаж плит покрытия шт. 221 по плану 

15 Монтаж лестничных маршей и площадок шт. 78 по плану 

16 Устройство мелкоблочных гипсобетонных 
перегородок 

 
10 м2 

 
197,5 

 
по плану 

1 2 3 4 5 
17 Монтаж балок блока обслуживания  шт. 5 по плану 



 

18 Монтаж балконных плит шт. 102 по плану 

19 Устройство оклеечной пароизоляции 100 м2 19,95 по плану 

20 Укладка плитного утеплителя кровли 100 м2 19,95 по плану 

21 Устройство цементной стяжки 100 м2 19,95 по плану 

22 Наклейка 4-х слойного рубероидного ковра 100 м2 19,95 по плану 

23 Установка оконных блоков площ. до 2,5 м2 
То же площ. до 3,5 м2 

100 м2 
100 м2 

4,74 
1,15 

по плану 

24 Установка дверных блоков 100 м2 6,95 по плану 
25 Установка балконных блоков 100 м2 3,23 по плану 
26 Остекление окон  и дверей 100 м2 31,1  в 3 стекла 

27 Устройство подготовки под полы 100 м2 54,7 Vобщ 

28 Устройство  встроенной мебели  шкафов 
 То же антресолей 

шт. 
шт. 

398 
398 

по числу 
человек 

29 Устройство мозаичных полов 100 м2   10,02 по плану 
30 Устройство бетонных полов 100 м2 0,97 по плану 
31 Устройство полов из керамической плитки 1 м2 1064,2 по плану 
32 Устройство полов из линолеума 100 м2 24,64 по плану 
33 Улучшенная штукатурка стен 100 м2 100,3  

34 Сплошное выравнивание поверхности по-
толков 

 
100 м2 

 
54,7 

 
по плану 

35 Клеевая окраска потолков 100 м2 54,7 по плану 
36 Оклейка стен обоями 100 м2 56,6 по плану 
37 Масляная окраска стен 100 м2 30,1 30% от 

общей пл. 
отделки 

38 Масляная окраска окон и дверей 100 м2 38,2 по плану 
39 Декоративная штукатурка фасада 100 м2 46,4 по плану 
40 Облицовка стен глазурованной  плиткой 100 м2 13,6 по плану 

   
1.2. Ведомость затрат труда  и потребности в материально-технических ресур-
сах представлена в приложении 3. При расчете затрат труда использованы 
сборники Ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы.  
2. Разработка и выбор организационно-технологических методов возве-

дения объекта: 
2.1 . Определение основных этапов возведения объекта с выделением ведущих 
процессов. Совмещение процессов в составе каждого этапа. 
Строительство объекта планируется в три основных этапа: 

1-ый этап – строительство подземной части здания. 
2-ой этап – возведение надземной части здания. 
3-ий этап – организация отделочных работ. 
Для каждого этапа строительства определяем свою систему захваток. 
Первый этап – строительство подземной части здания. 

Здание в плане делим на три захватки: 
1-ая захватка – блок А  ( оси 1- 14, Е- И ); 
2-ая захватка – блок Б  ( оси 6 – 18, А – В ); 



 

3-я захватка – блок обслуживания  ( оси  8 – 11; В – Е ). 
Ведущим процессом будем считать монтаж конструкций подземной части 

здания.  Для выполнения работ используем стреловой кран на гусеничном  ходу  
грузоподъемностью до 16т, т.к. для него не требуется устройства дополнитель-
ных временных дорог. 

Отрывка котлована выполняется экскаватором с ковшом вместимостью    
0,33 м3. 

Устройство монолитных фундаментов ведут одновременно с устройством 
подготовки под фундаменты. Параллельно с монтажом стен подвала выполня-
ют работы по устройству горизонтальной гидроизоляции, устройству приямков 
и вводов коммуникаций. После монтажа первого ряда стеновых блоков начи-
нают работы по засыпке пазух изнутри и подсыпку под полы. Вертикальная 
гидроизоляция стен выполняется после окончания монтажа стен подвала. 

Монтаж перекрытий над подвалом планируем после устройства полов в 
подвале и ведем без деления на захватки из-за небольшой трудоемкости работ. 

Засыпку пазух снаружи осуществляем после монтажа перекрытий и выпол-
нения вертикальной гидроизоляции стен. 
Второй этап - возведение надземной части здания. 
Второй этап включает следующие работы: 

- общестроительные по возведению коробки здания; 
- специальные работы (сантехнические, электромонтажные и слаботоч-
ные). 

Ведущим процессом является кирпичная кладка стен и монтаж сборных 
конструкций. Деление здания на захватки ведется исходя из принятой схемы 
монтажа надземной части здания. В основу организации строительства много-
секционных и сложной конфигурации в плане зданий независимо от их кон-
структивного решения положены следующие технологические принципы:  

- монтаж конструкций двумя или более потоками при соответствующем 
числе кранов; 

- совмещение с монтажом последующих общестроительных и специаль-
ных работ. 

Строительные работы, совмещаемые с монтажом конструкций, выполняют-
ся на разных этажах и захватках.  По одной вертикали с монтажом совмещение 
общестроительных и специальных работ независимо от количества смонтиро-
ванных перекрытий запрещено без осуществления специальных мероприятий. 
Монтаж надземной части осуществляется башенными, приставными или са-

моходными кранами в зависимости от высоты и конфигурации в плане. 
Для рассматриваемого здания предлагается три варианта организации работ 

по возведению надземной части: 
1-ый вариант – одновременно монтаж блоков А и Б двумя башенными кра-

нами и монтаж блока обслуживания В самоходным стреловым краном; 
2-ой вариант – одновременно монтаж блоков А и Б, разделенных на два 

участка ( А1 и А2  и соответственно Б1 и Б2 ), и после частичной разборки под-
крановых путей монтаж этими же кранами блока обслуживания В; 

3-ий вариант – последовательный монтаж всех блоков  башенным краном.   



 

Для каждого варианта принимается своя система захваток  
1-ый и 3-ий вариант – принимается 3 захватки ( блок А – 1-ая захватка, блок 

Б –    2-ая захватка, блок обслуживания – 3 захватка ); 
2-ой вариант – блок А делится на два участка А1 и А2; блок Б делится также 

на два участка - Б1 и Б2; блок обслуживания В – на две захватки – В1 и В2 ( см. 
рис. 3а, 3б, 3в ). 
Разработка вариантов организационно-технологических схем возведения 

надземной части объекта производится в следующем разделе. 
Параллельно с возведением коробки здания можно планировать работы по 

устройству ограждений лестниц и балконов, с отставанием на 2 этажа можно 
начинать столярно-плотничные работы, подготовку под полы и другие обще-
строительные работы. 
Организация специальных работ осуществляется в увязке с общестроитель-

ными и отделочными работами. До начала специальных работ должны быть 
выполнены: 

- монтаж  на менее двух этажей; 
- остекление окон и обеспечение температуры в помещениях не ниже +50; 
- работы по пробивке борозд, отверстий и штукатурка ниш под отопитель-
ные приборы и т. п.. 

Готовность объекта под монтаж оформляют двусторонними актами генпод-
рядчиком и организациями, выполняющими специальные работы.  
Специальные работы осуществляются параллельно между собой в два этапа: 
1-ый этап сантехнических работ включает в себя монтаж внутренних си-

стем горячего и холодного водоснабжения, отопления и газоснабжения. Этот 
этап должен быть выполнен до начала штукатурных работ. 

1-ый этап электромонтажных работ включает разметку трасс, пробивку и 
сверление гнезд, штраб и борозд, прокладку стояков, труб и рукавов для скры-
той проводки, раскладку проводов с частичной заделкой в стенах и в подготов-
ке под полы, установку поэтажных, поквартирных и других шкафов и щитов. 
Комплекс работ заканчивается затяжкой проводов, прокладкой кабелей в под-
вале сборкой и проверкой собранной системы. 
Этот этап специальных работ должен быть выполнен до начала штукатур-

ных работ с отставанием от монтажа на 2 этажа. 
2-ой этап сантехнических работ начинается после первого цикла малярных 

работ (когда в санузлах и кухнях закончена подготовка под последнюю окрас-
ку). В зависимости от конструкции дома и применяемого оборудования схема 
сантехработ может отличаться. Так, при отсутствии сантехкабин ванны уста-
навливают и подсоединяют на 1-ом этапе работ после устройства  
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Рис.3  Варианты организационно-технологических схем возведения надзем-

ной части здания 
плиточных полов до облицовки стен ванных помещений. Работы этого этапа 
выполняют вне потока без деления на захватки. 



 

2-ой этап электромонтажных работ начинают после окраски потолков и 
заканчивают после оклейки (окраски) стен. На этом этапе выполняют подвеску 
светильников, установку выключателей, розеток, звонков и т.п. Работы этого 
этапа выполняют вне потока без деления на захватки.  
По окончании отделочных работ в доме выполняют слаботочные разводки. 
При наличии в здании лифтов их монтаж должен вестись в строгой увязке со 

строительными, отделочными и электромонтажными работами. К началу мон-
тажа лифтов строительная организация должна обеспечить затирку горизон-
тальных швов внутри шахты лифта и подготовить складскую площадку площа-
дью не менее 30 м2 в зоне башенного крана для приемки и складирования эле-
ментов лифта, установить в лестничных клетках стояки временного электро-
снабжения для подключения электролебедок и освещения шахты. Лифтомон-
тажные работы выполняют специализированные организации. К монтажу эле-
ментов лифта приступают в период монтажа верхних этажей здания на захват-
ках , свободных от монтажа конструкций здания. 
Третий этап –организация отделочных работ. 
До начала отделочных работ должны быть выполнены: 
- строительные работы, сантехнические и электромонтажные работы 1-ого 
этапа; 

- смонтированы и сданы в эксплуатацию грузовые подъемники для подачи 
материалов на этажи и грузопассажирские подъемники при высоте зда-
ния свыше 25 м; 

- обеспечены подъезды к ним для автотранспорта; 
- смонтированы и подключены стояки временного водоснабжения, элек-
тросиловые и осветительные сети; 

- остеклены окна (летом в одно стекло, а зимой – в два); 
- подготовка бытовых помещений для рабочих и ИТР. 
Сдачу здания под отделку оформляют специальным актом. 
Штукатурные работы ведут в такой последовательности: в санузлах и кух-

нях, затем в комнатах и в конце на лестничной клетке, что позволяет своевре-
менно передать фронт работ другим исполнителям. 
Облицовочные работе выполняют вслед за штукатурными. По окончании 

штукатурных и облицовочных работ производят остекление внутренних дверей 
и повторное остекление окон, если оно требуется. 
Малярные работы выполняют на всех этажах одновременно с разбивкой на 

два этапа. 
В 1-ый этап малярных работ входят шпаклевка и окраска потолков, лод-

жий, балконов, наружных откосов окон, подготовка под оклейку стен обоями и 
окраску стен и столярных изделий. Клеевая окраска потолков открывает фронт  
для смежных работ. 
Настилку паркета и линолеума можно начинать после последнего «мокрого» 

процесса (окраски потолков). 
На 2-ом этапе малярных работ производят оклейку стен обоями, окраску 

стен и столярных изделий. Малярные работы по лестничным клеткам выпол-
няют после окончания работ по квартирам. 



 

Завершают отделочные работы шлифовкой паркета и окраской плинтусов. 
Совмещение штукатурных, облицовочных, малярных, паркетных и специ-

альных работ достигается разделением фронта работ в пределах секции, этажа 
и квартиры. Выполнение малярных работ 2-ого этапа  по захваткам нецелесо-
образно. Этот этап работ должен выполняться сразу по всему дому в сжатые 
сроки перед сдачей объекта в эксплуатацию. 
2.2. Разработка вариантов организационно-технологических схем возведе-
ния надземной части здания. 
Предлагаемые варианты организации работ по возведению надземной части 

здания представлены на рис. 3а, 3б, 3в.  
Для оценки предлагаемых вариантов разрабатываются и рассчитываются се-

тевые модели и определяются оценочные показатели для каждой модели. 
Вариант 1. 
Строительство блоков А и Б осуществляется параллельно башенными кра-

нами КБ 100.1, строительство блока В – краном МКП-25А. Характеристики 
кранов представлены в приложении 1.  
Таблица 2 

Характеристики кранов МКП-25А КБ 100.1 
Грузоподъемность (без опор) 
При мин. вылете 
При макс. вылете 
Вылет крюка 
Минимальный 
Максимальный 
Высота подъема при вылете 
Минимальном 
Максимальном 

 
25(12,5) 
4(2,5) 

 
3-5 
13,5 

 
14-13,7 

8 

 
5 
5 
 

10 
20 
 

33 
21 

принимается следующая система захваток :  
блок А – 1-ая захватка,  
блок Б –    2-ая захватка,  
блок обслуживания В – 3 захватка . Блоки А и Б одинаковые по структуре и 

объемам работ, поэтому для них расчеты аналогичные. 
Для каждой захватки определяем объемы работ, составляем карточку-

определитель работ и составляем сетевую модель. 
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Рис. 4б. Сетевая модель к схеме 2 
 
Строительство по схеме 2 осуществляется башенными кранами КБ-100.1. 
Характеристики кранов представлены в таблице 2.  
  
Строительство по схеме 3 осуществляется одним (или двумя) башенным 

краном КБ-100.1. 
Характеристики кранов представлены в таблице 2.  
     
  
 Установка башенного 
             крана к блоку В 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4в  Сетевая модель к схеме 3
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Карточка-определитель работ сетевой модели для схемы 1 
Таблица 3 

№ п/п 
Код 
работы 

Наименование ра-
боты 

Пункты 
ведомо-
сти 
объе-
мов ра-
бот 

Трудо-
емкость, 
чел-дн 

Число 
смен в 
сутки 

Коли-
чество 
рабо-
чихв 
смену 

Состав 
брига-
ды 

Про-
должи-
тель-
ность 
работы 
дней 

1 1 – 2 
Кирпичная кладка 
и монтаж кон-
струкций блока А 

12,13, 
14,15, 
16,17, 

19 

1622,3 2 20 

Ка-
мен-
щики-
мон-
тажни-
ки 

40 

2 5 – 6  То же блока Б То же 1622,3 2 20 -«- 40 

3 3 – 4 То же блока В 
12,13, 
14,15, 
17,18,  

183,49 2 6 -«- 15 

                                  Всего                                  3428,09 
Примечание. Трудоемкость общих работ (12,13,14,15,17,19) принята пропорционально 
общей площади блоков А,Б,В. 
 

Карточка-определитель работ сетевой модели для схемы 2. 
 

Блоки А и Б согласно конструктивного решения и принятой схемы органи-
зации работ делятся на два участка со следующим соотношением объемов ра-
бот: участок  А1- 25% всего объема работ по блоку А, участок А2- соответ-
ственно –75% всего объема работ по блоку А. Поскольку блоки А и Б одинако-
вые, то блок Б аналогично делится на участки – участок Б1-25% всего объема 
работ, участок Б2- 75% всего объема работ. 

Блок В условно делится на две равны по объему захватки – В1 и В2. 
Затраты на разборку подкрановых путей рассчитываются отдельно исходя 

из нормативных затрат 11,5 чел-час на разборку одного звена (6,25м). Длина 
разбираемого пути составляет 25м (4 звена). Затраты труда составят   
11,5х4=46,0чел-час или 5,75 чел-дн. 
Таблица 4 

№ п/п 
Код 
работы 

Наименование ра-
боты 

Пункты 
ведомо-
сти 
объе-
мов ра-
бот 

Трудо-
емкость, 
чел-дн 

Число 
смен в 
сутки 

Коли-
чество 
рабо-
чихв 
смену 

Состав 
брига-
ды 

Про-
должи-
тель-
ность 
работы 
дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 – 3 

Кирпичная кладка 
и монтаж кон-
струкций  участка 
А1 

12,13, 
14,15, 
16,17, 

19 

405,6 2 20 

Ка-
мен-
щики-
мон-
тажни-
ки 

10 

2 3 – 7 То же участка А2 
12,13, 
14,15, 

1216,7 2 20 -«- 30 



 
16,17, 

19 

3 2 – 5 То же участка Б1 

12,13, 
14,15, 
16,17, 

19 

405,6 2 20 -«- 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 5 – 10 То же участка Б2 

12,13, 
14,15, 
16,17, 

19 

1216,7 2 20 

Ка-
мен-
щики-
мон-
тажни-
ки 

30 

5 7 – 8 То же  участка В1 
12,13, 
14,15, 
17,18,  

91,75 2 6 -«- 7 

6 10 – 11 То же участка В2 
12,13, 
14,15, 
17,18,  

91,75 2 6 -«- 7 

7 4 – 6 
Разборка подкра-
новых путей на 
участке А1 

49 5,75 1 4 
Мон-
тажни-
ки 

1 

8 6 – 9 
То же на участке 
Б1 

49 5,75 1 4 -«- 1 

                       Всего                                            3439,6 
Карточка-определитель работ сетевой модели для схемы 3. 
За захватку принимается отдельный блок: 1-ая захватка – блок А; 2-ая за-
хватка – блок В; 3-я захватка – блок Б. 
Затрата труда на разборку и устройство подкрановых путей, а также уста-

новку башенного крана рассчитываются отдельно исходя из следующих норма-
тивных затрат труда: 

Устройство подкрановых путей – 15,5 чел-час на одно звено (6,25м); 
Разборку подкрановых путей - 11,5 чел-час на разборку одного звена (6,25м)  
Монтаж башенного крана – 68,3 чел-час на один кран. 
Демонтаж крана – 42,1 чел-час на один кран. 
Длина устраиваемых подкрановых путей к блоку Б составляет 62,5 м (10 

звеньев ), к блоку В – 25 м  (4 звена). 
Длина разбираемые путей у блока А составляет 62,5 м (10 звеньев). 
Затраты труда на разборку путей и демонтаж крана у блока А и установку у 

блока Б составят 
(11,5 + 15,5)х10 + 42,1х1 + 68,3х1 = 380,4 чел-час. или  47,6 чел-дн. 
Затраты труда на устройство подкрановых путей и установку крана к блоку 

В составят  15,5х4 + 68,3х1 = 130,3 чел-час. или 16,3 чел-дн. 
Таблица 5 

№ п/п Код 
работы 

Наименование 
работы 

Пункты 
ведомос 
ти объе-
мов ра-
бот 

Трудо-
емкость, 
чел-дн 

Число 
смен в 
сутки 

Коли-
чество 
рабочих 
в смену 

Состав 
брига-
ды 

Про-
должи-
тель-
ность 
работы 



 
дней 

1 1 – 3 

Кирпичная 
кладка и монтаж 
констр. блок А 

12,13, 
14,15, 

16,17, 19 
1622,3 2 20 

Ка-
мен-
щики-
мон-
тажни-
ки 

40 

2 3 – 5 То же блок В 

12,13, 
14,15, 
16,17,  

19 

183,49 2  10 -«- 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 5 – 6   То же блок Б 
12,13, 
14,15, 

16,17, 19 
1622,3 2 20 -«- 40 

4 2 – 3  
Установка ба-
шенного крана у 
блока В 

49 16,3 1 5 -«- 3 

5 4 – 5 

Разборка путей у 
блока А и уста-
новка крана у 
блока Б 

49 47,6 1 5 -«- 9 

                     Всего                                             3511,39 
 
2.3. Выбор и обоснование принятого варианта организации работ по 
возведению надземной части здания. 
Выбор варианта рациональной организации работ будем производить по-

следующим показателям продолжительность выполнения работ; 
- максимальное количество рабочих, занятое на выполнении работ, 
- коэффициент неравномерности движения рабочих. 
Для этого предварительно выполним расчет всех вариантов сетевых моде-

лей, их привязку к календарю, построение графиков движения рабочих для 
каждого варианта и расчет коэффициентов неравномерности движения рабо-
чих. 

1-ый вариант организации работ. 
1. Расчет сетевой модели выполним секторным методом. 
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                                                            Рис. 6 
Общие затраты труда на выполнение работ равны 3428,09 чел-дн.( см. таб-

лицу 3). Продолжительность работ по графику 40 дней. 
Среднее количество рабочих в день составит 3428,09 : 40 = 86 чел. 
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Коэффициент неравномерности движения рабочих равен отношению мак-
симального количества рабочих по графику к среднему количеству рабочих                                                       
92 : 86 = 1,07 < 1,5 

2-ой вариант организации работ. 
Расчет модели выполним табличным методом 

Таблица 6 

№п/п 
Код 
работ 

Продол-
жител. 
работ дн. 

Ранние  Поздние  Резервы времени 

Начало Оконч. Начало Оконч. Общий 
Част-
ный 

1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 
2 1-3 10 0 10 0 10 0 0 
3 2-5 10 0 10 0 10 0 0 
4 3-4 0 10 10 38 38 28 0 
5 3-7 30 10 40 10 40 0 0 
6 4-6 1 10 11 38 39 28 0 
7 5-6 0 10 10 39 39 29 1 
8 5-10 30 10 40 10 40 0 0 
9 6-7 0 11 11 40 40 29 29 
10 6-9 1 11 12 39 40 28 0 
11 7-8 7 40 47 40 47 0 0 
12 8-11 0 47 47 47 47 0 0 
13 9-10 0 12 12 40 40 28 28 
14 10-11 7 40 47 40 47 0 0 
Построим сетевую модель в масштабе времени 
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Рис. 7 
Общие затраты труда на выполнение работ равны 3439,6 чел-дн.( см. табли-

цу 4). 

1 

9 

3 8 

4 

5 11 10 

6 

2 

7 

      Кирпичная кладка и монтаж конструкций 
А1 А2 В1 

Разборка подкрановых путей 

Кирпичная кладка и монтаж конструкций 
Б1 Б2 В2 

А1 Б1 

10-2-20 
30-2-20 

7-2-6 

  1-1-4 1-1-4 

10-2-20 
30-2-20 7-2-6 

80 

84 

80 

24 



 

Продолжительность работ по графику 47 дней. 
Среднее количество рабочих в день составит 3439,6 : 47 = 73 чел. 
Коэффициент неравномерности движения рабочих  84 : 73 = 1,15 < 1,5. 
3-ий вариант организации работ. 
Расчет сетевой модели выполним секторным методом 

 
 
Построение 3-ей модели в масштабе времени 
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Рис. 9 
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Общие затраты труда по варианту составляют  3511,39 чел-дн. 
Продолжительность работ по графику 89 дней. 
Среднее количество рабочих в день составит 3511,39 : 89 = 40 чел. 
Коэффициент неравномерности движения рабочих 45 : 40= 1,14< 1,5. 
 

Из всех рассмотренных вариантов 1-ый вариант имеет наименьшую продолжи-
тельность выполнение работ (40 дн.) и наиболее равномерное распределение 
трудовых ресурсов (Кн=1,07), но наибольшее потребление трудовых ресурсов  
N = 92 чел. 
По критерию времени первый вариант является предпочтительным и принима-
ется для дальнейшего расчета.                        
 

3. Разработка календарного плана строительства объекта. 
 

3.1. Порядок разработки календарного плана. 
Календарный план – ключевой раздел ППР, регламентирующий последова-

тельность и продолжительность выполнения работ, принятый способ их сов-
мещения по условиям использования потребных ресурсов или фронтов работ. 
Календарный план основывается на выбранной организационно-
технологической схеме строительства и детализирует сроки выполнения от-
дельных работ. На основе разработанного календарного плана разрабатывается 
комплекс  документов: 

- ресурсные графики, позволяющие сделать заказы технологического обо-
рудования и материалов, арендовать необходимую технику, определить 
периоды максимального потребления ресурсов, организовать строитель-
ную площадку; 

- определить техническую готовность объекта и режим его финансирова-
ния; 

- согласовать сроки работы субподрядчиков и условия передачи фронтов 
работ, координировать работу всех исполнителей; 

- подготовить бригады нужного состава к срокам включения их в произ-
водство работ; 

- выполнить необходимые технологические мероприятия сезонного харак-
тера, мероприятия по внедрению поточных методов организации строи-
тельства . 

Календарный план разрабатывается в виде сетевого графика на весь срок 
строительства, а для сложных объектов целесообразна разработка сетевых гра-
фиков на каждую стадию строительства с последующей увязкой их в ком-
плексный сетевой график.  

Исходными материалами для разработки календарного плана служат  
- контрактные сроки выполнения обязанностей подрядчика и заказчика, 
включая сроки освобождения участка застройки, поставки технологиче-
ского оборудования и материалов, сроки сдачи в эксплуатацию; 

- календарные планы в составе ПОС; 
- проектно-сметная документация; 



 

- данные об объемах общестроительных, специальных монтажных работ, 
их структуре и возможностях использования имеющихся бригад рабочих 
как  генподрядчика, так и  субподрядных организаций; 

- типовые технологические карты и принятая организационно-
технологическая схема строительства объекта; 

- целесообразная сменность выполнения работ; 
- справочно-нормативная документация и пр. 
Порядок разработки календарного плана под принятую организационно-
технологическую схему возведения объекта: 
- изучение проектной документации для уточнения степени укрупнения и 
способов взаимоувязки работ; 

- составление ведомости потребности в материально-технических ресурсах 
(затраты рабочего времени, машинного времени, материальные ресурсы), 
которая представлена в приложении 3. 
- построение безмасштабной  сетевой модели возведения объекта (см. 
приложение 5) 

- составление карточки-определителя работ сетевого графика строитель-
ства объекта (см. приложение 4); 

- расчет сетевого графика; 
- привязка графика к календарю и при необходимости оптимизация его по 
времени ( приложение 6); 

- построение ресурсных графиков (трудовых ресурсов, работы строитель-
ных машин, освоения объемов СМР, потребности в  основных материа-
лах ) и при необходимости оптимизация календарного плана по трудо-
вым ресурсам; 

- определение ТЭП календарного плана. 
 

3.2. Привязка сетевого графика к календарю. 
 Построенная сетевая модель рассчитывается обычными методами. После рас-
чета временных параметров сетевой модели необходимо построить ее в мас-
штабе времени, т.е. привязать ее к календарю. Для этого необходимо: 
- определить календарное время начала работ. Целесообразно начинать 
строительство объекта в весенне-летние месяцы, так как первоначально 
выполняются земляные и бетонные работы, выполнение которых зимой 
приводит к удорожанию строительства. При выполнении дипломного про-
екта и при наличии ПОС время начала строительства принимается согласно 
календарного плана строительства комплекса объектов, разработанного в 
ПОС. 

- вычерчивается календарная линейка, количество порядковых дней в кото-
рой соответствует продолжительности строительства объекта по сетевому 
графику. Календарные дни (даты) на ней указываются без учета выходных 
и праздничных дней. 

Например (условно): 
Строительство объекта начинается с 17 июня 2002 года. Календарная линейка 
будет иметь вид 
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- сохраняя топологию вычерчивается сетевая модель так, чтобы центр каж-
дого события располагался согласно времени раннего начала  работы (см.    
рис. 6,7,9 ) ; 

- на графике, построенном в масштабе времени, проекция любой стрелки 
(Прi-j ) определяющей работу или зависимость равна сумме продолжитель-
ности работы (t i-j ) и ее частного резерва времени r i-j  т.е.  

- Прi-j= ti-j+r i-j . Поэтому для работ, имеющих частные резервы времени необ-
ходимо на стрелке выделить продолжительность работы t ( см. рис 9 работа 
2-3 ). 

- если продолжительность строительства по сетевому графику (tкр) превы-
шает нормативную, то необходимо провести его корректировку по времени 
(желательно это сделать при расчете ранних начал работ). 

На основе сетевой модели строят ресурсные графики: движения рабочих по 
объекту, движение основных строительных машин и механизмов по объекту, 
потребности в материальных ресурсах; освоения объемов СМР и др. Если по-
требное количество ресурсов превышает их наличие, то проводят корректи-
ровку по ресурсам. 

График движения рабочих по объекту строят путем суммирования коли-
чества рабочих, занятых на всех работах, выполняемых в рассматриваемом 
отрезке времени в течение суток. Например, на рис. 6 в интервале с 1 по 15 
день выполняются три работы: 1-2 продолжительностью 40 дней (занято 20 
человек в 2 смены); 3-4 - продолжительностью 15 дней (занято 6 человек в 2 
смены);  

5-6 продолжительностью 40 дней (занято 20 человек в 2 смены). Общее 
количество рабочих в интервале 1-15 будет равно 

20· 2 + 6 · 2 + 20 · 2 = 92 чел. 
График движения рабочих может быть построен как по основным про-

фессиям, так  и общий ( см. приложение 6 ) 
Аналогично строятся графики освоения объемов СМР, расхода воды, 

электроэнергии и других ресурсов. Для определения стоимости работ при от-
сутствии сметной документации в курсовых проектах могут использоваться 
данные приложения  2, в котором указана средняя выработка рабочего на 1 
чел-дн. В этом случае стоимость СМР определятся путем умножения затрат 
труда в чел-днях на соответствующую выработку.   

Построение графика движения строительных машин и механизмов, как 
правило, производится в линейной форме т.е. горизонтальными линиями в 
масштабе времени показывается время работы каждой строительной машины 
на строительной площадке  и указывается их количество( см. приложение 6 ). 
 



 

3.3. Корректировка календарных планов по заданным ограничениям во 
времени и ресурсах. 
 

Корректировка по времени производится с целью сокращения продолжи-
тельности критического пути. Порядок ее проведения следующий: 

1 - необходимо сопоставить продолжительность строительства по сетевому 
графику (Ткал ) с нормативной или заданной продолжительностью (Тнорм ): 

Тнорм ≥ Ткал ; 
2 - если продолжительность строительства по  сетевому графику (Ткал ) пре-
вышает нормативную (Тнорм), то есть не выполняется условие пункта 1, то 
необходима корректировка сетевого графика по времени. 
Определяем насколько Ткал превышает Тнорм ; т.е.   δ = Тнорм - Ткал ; 
3 – находим на графике все работы, у которых общий резерв времени R 
меньше или равен  величине δ:      ( Ri-j  ≥ δ ) . К ним относятся критические 
работы ( Ri-j  = 0 ) и подкритические работы (  δ > Ri-j  > 0 ). Из этих работ со-
ставляем все возможные полные пути (полный путь – это путь от исходного 
до завершающего события)  сетевого графика. 
4 -  критические работы, общие для всех полных путей сетевого графика, 
анализируем и определяем из них работу, подлежащую сокращению на ве-
личину δ. Если не представляется возможным сокращение одной работы   
(например продолжительность работ меньше или равна величине δ), то мо-
жет быть сокращена продолжительность не одной, а нескольких работ. При 
этом общая продолжительность сокращений должна быть не меньше вели-
чины δ. 
5 – затем определяются новые параметры работы (работ): 
     продолжительность   t1

i-j  = t I-j – δ; 

     количество исполнителей  N1=
11

jitK

NK

−*

**j-it , где 

  К- количество смен 
   
 Корректировка по ресурсам представляет собой чрезвычайно сложную 
задачу из-за большой номенклатуры ресурсов. Чаще всего проводят коррек-
тировку по трудовым ресурсам. 
   Корректировка по трудовым ресурсам предусматривает решение следую-
щих задач: 
- исходя из требований поточной организации строительства,  а именно 
сохранить постоянный количественный состав бригад исполнителей и 
обеспечить непрерывность их работы; 

- равномерно распределить рабочих на весь период строительства; 
- минимизировать потребное количество рабочих в пределах имеющихся 
резервов времени. 
В курсовом и дипломном проекте, как правило, корректировку по трудо-

вым ресурсам выполняют в том случае, если коэффициент неравномерности 
движения рабочих превышает установленный предел (1,5), т.е. максимальное 
количество рабочих превышает среднее более чем в 1,5 раза. 



 

Коэффициент неравномерности движения рабочих (Κн) определяется от-
ношением максимального количества рабочих по графику движения рабочих 
(Νмакс) к среднему (Νср), определяемому как частное от деления общей трудоем-
кости работ на продолжительность критического пути: 

Κн = 5,1
N

N

срен

макс ≤≤≤≤ ,        где            Νсред = 
)( êðîáùT t

Tp  

Корректировка проводится в следующем порядке; 
- вначале определяются периоды времени, где не выполняется необходи-
мое условие; 

- в каждом интервале определяют выполняемые работы и анализируют их 
параметры (продолжительность, общий и частный резервы времени, 
наличие необходимых трудовых ресурсов); 

- для сокращения потребности в трудовых ресурсах рассматривают рабо-
ты, имеющие наибольшие частные резервы времени. 
Корректировка по трудовым ресурсам может проводиться тремя спосо-

бами: 
1 - передвижкой сроков выполнения работ на более ранние (поздние) сроки 
влево (вправо) в пределах имеющихся резервов времени; 
2 - увеличением продолжительности выполнения работы в пределах имеющих-
ся у них резервов времени с одновременным уменьшением количества рабочих. 
Например, на рис.9 в интервале [ 1,3 ] выполняются работы 1-3, 2-3, которые 
имеют следующие параметры: работа 1-3 – продолжительность 40дней, общий 
и частный резервы времени отсутствуют (R=0, r = 0), занято 40 человек (20 че-
ловек в две смены); работа 2-3 – продолжительность 3 дня, общий резерв вре-
мени R=37 дней; частный резерв времени r = 37 дней, занято 5 человек.  
В указанном интервале общее количество рабочих составляет 45 человек. Об-
щее количество рабочих может быть сокращено за счет использования частного 
резерва работы 2-3. Уменьшим количество исполнителей до 2 человек. Тогда 
продолжительность работы 2-3 будет равна  

t1
2-3 = 

21
513

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

= 7 дней 

 
Общее количество исполнителей в новом интервале [ 1,7 ] будет равно  
                                                    40+ 2=42 чел. 
  
3 - одновременное использование первых двух способов. Этот метод исполь-
зуется в том случае, когда не удается уменьшить потребное количество ра-
бочих до желаемого за счет применением только одного  способа. 

 
 4. Разработка строительного генерального плана. 
 
Проектирование строительного генерального плана подробно изложено в                  

«Методических указаниях по расчёту и проектированию временного строи-
тельного хозяйства при разработке строительных генеральных планов в составе 



 

курсовых и дипломных проектов для студентов строительных специальностей 
дневной и заочной форм обучения», Брест,2002г. Пример стройгенплана пред-
ставлен в приложении 7.   

  
5.Планирование работы комплексной бригады. 
 
По заданию руководителя в курсовом и дипломном проектах разрабаты-

вается комплекс документов по планированию работы одной из комплексных 
или специализированных бригад. 

 
5.1. Характеристика бригады и поручаемых ей работ. 
Рассмотрим на примере разработку комплекса документов по планирова-

нию работы бригады каменщиков- монтажников, работающую на возведении 
надземной части здания. Бригаде поручается выполнение комплекса работ (КР) 
(см. табл. 7). Используя данные выполненных ранее расчетов затрат труда и 
продолжительности выполнения работ, составим сводную калькуляцию затрат 
труда и заработной платы. 

 
 

Сводная калькуляция затрат труда и заработной платы на бригадный 
комплекс работ 

Таблица 7 
№

п/
п Наименование работ 

Объем работ Затра-
ты 

труда, 
чел-дн. 

Зарплата,руб 
Состав 
звена ед. 

изм. 
Всего 

Стои-
мость, 
руб 

Рас-
ценка 

Всего 

1 Кирпичная кладка стен м3 2365 284207,0 2583,7 15,85 37485 
Каменщ. 
5р-1; 4р-
1;2р-1 

2 
Монтаж гипсобетонных 
панелей перегородок 

шт. 40 2593,2 21,61 8,12 325 
Монт. 
5р-1; 4р-
2;3р-1 

3 
Монтаж плит перекры-
тия 

шт. 645 52870,0 311,0 6,66 4296 
То же  
4р-1; 3р-
2;2р-2 

4 Монтаж плит покрытия шт. 221 8210,0 48,29 3,10 685 то же 

5 
Монтаж лестничных 
маршей и площадок 

шт. 78 9255,0 54,43 9,76 762 то же 

6 
Устройство мелкоблоч-
ных гипсовых перегоро-
док 

м2 1975 38242,8 318,69 2,26 4464 
Каменщ. 
4р-1;3р-1 

7 
Монтаж балок блока об-
служивания 

шт. 5 185,0 1,08 3,05 15 

Монт. 
5р-1;4р-
1;3р-1; 
2р-1 

8 Монтаж балконных плит шт. 102 15797,0 89,29 11,93 1217 
то же  
4р-1; 3р-
1; 2р-2 

 Итого  КР   411360,0 3428,09  49249  



 
 

5.2. Расчет нормативов затрат труда и заработной платы на бригад-
ный комплекс работ. 

Расчет нормативов производим на 1 руб СМР в ценах 1991 г. в табличной 
форме (см. табл. 8. ). Нормативы затрат труда и зарплаты, как правило, рассчи-
тывают по комплексам работ, отраженных в календарном плане. В рассматри-
ваемом случае это работы, изображенные на рис.6. 

 
Нормативы затрат труда и зарплаты 

Таблица 8 

Наименование работ 
Стои-мость 
СМР, руб 

Затраты труда, чел-дн. Зарплата , руб. 

Норма-
тив-ные 

с  учетом 
наклад-
ных рас-
ходов и 
условий 
произ-
водства 
работ 

Норма-
тив на 1 
руб. 
СМР  

Нор-
ма-
тив-
ная 

с  учетом 
наклад-
ных рас-
хо-дов и 
условий 
произ-
водства 
работ 

Нор-
матив 
на 1 
руб. 
СМР  

Кирпичная кладка и 
монтаж конструкций      
блок А 

194675,0 1622,3 1784,53 0,0091 23305 25635 0,13 

То же блок Б 194675,0 1622,3 1784,53 0,0091 23305 25635 0,13 
То же блок В 22010,0 183,5 201,85 0,0091 2639 2903 0,13 
Итого на бригаду 411360,0 3428,1 3770,91 0,0091 49249 54173 0,13 

    
Для учета работ, выполняемых за счет накладных расходов, используется 

повышающий коэффициент Кнр = 1,1 – 1,15. При производстве работ в зимнее 
время необходимо также применять коэффициент Кз = 1,03, а при наличии 
стесненных условий производства работ – коэффициент Ку = 1,05 – 1,1. 

  В рассматриваемом примере использован только коэффициент Кнр = 1,1, 
так как работы производятся в нормальных условиях в теплое время года. 

 

5.3. Календарный план работы бригады. 
 

  Календарный план работы бригады представлен в виде локального сете-
вого графика (см. на рис. 6). 

5.4. Расчет профессионального, квалификационного и численного со-
става бригады. 

 
Для расчета профессионального, квалификационного и численного соста-

ва бригады составим сводную калькуляцию затрат труда по профессиям и раз-
рядам, используя данные предыдущих расчетов. 

 
Сводная калькуляция затрат труда по профессиям и разрядам 

Таблица 9 

Наименование работы Профессия  
Общие за-
траты тру-
да,чел-дн 

в том числе по разрядам 

2 3 4 5 



 
Кирпичная кладка стен Каменщики  

2583,7 
861,3 

1 
- 

861,2 
1 

861,2 
1 

Монтаж гипсобетонных 
панелей перегородок 

Монтажники  21,61 - 
5,4 
1 

10,81 
2 

5,4 
1 

Монтаж плит перекрытия Монтажники 
311,0 

124,4 
2 

124,4 
2 

62,2 
1 

 

Монтаж плит покрытия Монтажники 
48,29 

19,31 
2 

19,32 
2 

9,66 
1 

 

Монтаж лестничных 
маршей и площадок 

Монтажники 54,43 
21,73 

2 
21,8 

2 
10,9 

1 
 

Устройство мелкоблоч-
ных гипсовых перегоро-
док 

Каменщики  318,7 - 
159,35 

1 
159,35 

1 
- 

Монтаж балок блока об-
служивания 

Монтажники 1,08 
0,27 

1 
0,27 

1 
0,27 

1 
0,27 

1 
Монтаж балконных плит Монтажники 

89,29 
44,69 

2 
22,3 

1 
22,3 

1 
- 

 
 

Затраты труда распределились по профессиям следующим образом 
Таблица 10 

Профессия  
Общие затраты 
труда,чел-дн 

в том числе по разрядам 
2 3 4 5 

Каменщики 2902,4 861,3 159,35 1020,55 861,2 
Монтажники 525,7 210,4 193,49 116,14 5,67 
Всего  3428,1 1071,7 352,84 1136,69 866,87 

 
Работа на объекте ведется тремя одинаковыми по профессиональному со-

ставу звеньями. Поскольку объем работ по монтажу значительно меньше, чем 
по кладке стен и монтажные работы не требуют высокой квалификации рабо-
чих, то целесообразно использовать совмещение профессий рабочих и пору-
чить выполнение монтажных работ каменщикам соответствующей квалифика-
ции. Тогда затраты труда распределятся следующим образом 

 
Таблица 11 

Профессия  
Общие затраты 
труда,чел-дн 

в том числе по разрядам 
2 3 4 5 

Каменщики-
монтажники 1 звено     
( блок А ) 

1622,3 507,4 166,9 537,4 410,6 

То же 2 звено ( блок Б ) 1622,3 507,4 166,9 537,4 410,6 
Тоже 3 звено ( блок В ) 183,5 57,4 18,9 60,8 46,4 
Всего  3428,1 1072,2 352,7 1135,6 867,6 

 
  Время работы звеньев согласно календарного плана (см. рис.6) соответ-

ственно равен 
1 звено ( блок А - работа 1-2 ) -  40 дней;        
2 звено ( блок Б – работа 5-6 ) – 40 дней;  
3 звено ( блок В – работа 3-4 ) -  15 дней. 



 

Состав звеньев определяем путем деления затрат труда по отдельным 
разрядам и профессиям на соответствующую продолжительность работ. При 
расчете принимаем коэффициент перевыполнения норм выработки Кв=1,0– 1,3. 
Например, состав звена № 1  определиться следующим образом 

Каменщики – монтажники  - 5-ий разряд – 410,6 / 40 = 10 чел. 
                                                  4-ый разряд – 537,4 / 40 = 13 чел. 
                                                  3-ий разряд -  166,9 /40 = 4 чел. 
                                                  2-ой разряд – 507,4 /40 = 13 чел. 
 
Всего в звене 40 чел. 
Состав звена № 2 аналогичен. 
Состав звена №3 будет следующим:  каменщики-монтажники -                  

5 разряд – 46,4 / 15 = 3 чел.; 4-ый разряд – 60,8 /15 = 4 чел.; 3-ий разряд – 
18,9/15 = 1 чел.; 2-ой разряд – 57,4/15 = 4 чел. Всего в звене 12 чел. 

 
Профессиональный, квалификационный и численный состав строи-

тельного участка 
Таблица 12 

Профессия  
Общая числен-
ность, чел 

в том числе по разрядам 
5 4 3 2 

Каменщики-
монтажники 1 бригады     
( блок А ) 

40 10 13 4 13 

То же 2 бригад ( блок Б ) 40 10 13 4 13 
Тоже 3 бригад ( блок В ) 12 3 4 1 4 
Всего  92 23 30 9 30 

 
5.5. Разработка оперативного плана-задания бригаде на один месяц. 
Задание бригаде разрабатывается на один календарный месяц. В  примере 
разработано задание бригаде на май месяц 2002 года. Количество рабочих 
дней в мае – 20. Выполняются работы согласно календарного плана (см. 
рис.6) в следующих объемах (в денежном выражении). 
     Кирпичная кладка и монтаж конструкций блока А (частично) – 

20
40

194675⋅⋅⋅⋅  =97337,5 руб. (1 звено); 

     Кирпичная кладка и монтаж конструкций блока Б (частично)- аналогич-
но блоку А – 97337,5 руб. (2 звено) 
     Кирпичная кладка и монтаж конструкций блока обслуживания В (полно-
стью) – 22010 руб.(3 звено). 
Численность бригады – 1 звено - 40 чел., 2 звено – 40 чел., 3 звено – 12 че-
ловек. Расчет произведем для каждого звена. 
Задание бригаде составим в табличной форме 

Таблица 13 
№ 
п/п 

Наименование работ и показате-
лей 

Стоимость, 
руб 

Нормативы на 1 
руб СМР 

Плановые пока-
затели 



 
Затраты 
труда, 
чел-дн 

Зарпла 
ты, руб 

Затраты 
труда, 
чел-дн 

Зарпла 
та, руб 

1 
Кирпичная кладка и монтаж кон-
струкций блока А (1 звено) 

97337,5 0,0091 0,13 885 12654 

2 То же блок Б (2 звено) 97337,5 0,0091 0,13 885 12654 
3 То же блок В (3 звено) 22010 0,0091 0,13 202 2903 
 Итого КР 216685   1972 28211 
 Дополнительная загрузка  

1 звено- отсутствует 
2 звено – отсутствует 
3 звено- 237,6 – 202 =35,6чел-дн* 
 

 
-  
- 

0091.0
6,35

=

3912 

 
0,0091 

 
0,13 

 
35,6 

 
509 

 Итого по плану 220597   2007,6 28720 
 Загрузка за счет перевыполнения 

норм выработки и рост произво-
дительности труда 
Кв=1,12(см. примечание) 
Кпр= 1,05** 
К= Кв· Кпр= 1,12·1,05=1,176 
1 звено Кпр= 1,05  
                                       
2 звено Кпр= 1,05 
 
3 звено К =1,176 
 

 
 
 

0091,0
44 =  

 
4835 

 
4835 

0091.0
6,35

= 

3912 

 
 
 
 
 

0,0091 
 

0,0091 
 

0,0091 

 
 
 
 
 

0,13 
 

0,13 
 

0,13 

 
 
 
 
 
 

44 
1,05 
44 

1,05 
35,6 
1,176 

 
 
 
 
 

629 
 

629 
 

508 

 Всего  234179   2131,2 30486 
 Премиальные доплаты 40% 

30486·0,4=12194 
1 звено 13283·0,4=5313 руб 
2 звено 13283·0,4=5313 руб 
3 звено 3920·0,4=1568руб 

    12194 

 Фонд оплаты труда  
1 звено 13283+5313=18596руб 
2 звено – 18596 руб 
3 звено 3920+1568=5488 руб 

    

42680 
 
 
 

 Среднемесячная зарплата в ценах 
1991г. 42680/92=463,9 руб 
1 звено – 18596/40=464,9руб 
2 звено – 464,9 руб 
3 звено – 5488/12=457,3руб 

    

 
 

463,9 
464,9 
457,3 

Примечания . 
*1 звено – затраты труда  40·20·0,99*=792 чел-дн 
Коэффициент выполнения норм выработки   Кв= 885/792=1,12 
  2 звено – затраты труда-792чел-дн                     Кв= 885/792=1,12 
  3 звено – затраты труда - 12·20·0,99*= 237,6 чел-дн 
** коэффициент выполнения норм выработки принимается Кв=1,1 – 1,3 или 
определяется расчетным путем (см. пример); коэффициент роста производи-
тельности труда принимается Кпр= 1,05 – 1,1. 



 

5.6. Технико-экономические показатели работы бригады. 
1. Объем СМР, выполняемый силами бригады на объекте, тыс.руб-411,36 
(определяется по табл. 7). 
2. Продолжительность работы бригады на объекте, дней– 40 . 
(определяется по рис.6). 
3. Даты начала и окончания работы бригады на объекте 
Начало – 2 мая 2002 года, окончание 1 июня 2002 года. (см. рис.6) 
4. Количество рабочих в бригаде – 92 человека 
(определяется согласно табл12). 
5.Трудозатраты на выполнение комплекса работ, чел-дн – 3771 
(определяются по итогам расчетов в табл. 8). 
6. Фонд заработной платы по прямым расценкам, руб – 30486,0 
(определяется по табл. 13). 
7.Сумма премиальных доплат, руб - 12194,0 (см. талб.13). 
9. Плановая выработка на рабочего в день, руб/чел-дн – 109,1 
(определяется делением стоимости СМР на затраты труда). 
10. Планируемый коэффициент выполнения норм выработки – 1,12 
(определяется предыдущими расчетами). 
 

 6. Технико-экономические показатели проекта производства работ. 
По проекту производства работ определяются следующие показатели: 
1. Сметная стоимость строительства объекта, тыс.руб. 
Определяется по объектной смете строительства объекта, разрабатывае-
мой в составе дипломного проекта. В курсовых проектах согласно ти-
тульного списка в составе ПОС. 
2. Стоимость СМР, тыс. руб. 
Определяется по объектной смете строительства объекта, разрабатывае-
мой в составе дипломного проекта. В курсовых проектах определяется 
путем суммирования произведений затрат труда по отдельных работах в 
чел-дн. на соответствующую выработку (см. приложение 2). 
3. Удельная стоимость 1 м3 здания или 1 м2 общей площади, руб/м3 или 
руб/м2. 

Определяется путем деления общей стоимости на соответствующий объ-
емно-планировочный показатель здания (сооружения). 
4. Затраты труда на возведение объекта, чел-дн. 
Определяются по ведомости затрат труда и потребности в машиносменах 
( см. приложение 3 ). 
5. Удельные затраты труда на 1 м3 здания или 1 м2 общей площади для 
жилых объектов, чел-дн/м3 или чел-дн/м2. 

Определяются путем деления общих затрат труда на соответствующий  
объемно-планировочный показатель здания. 
6. Нормативная продолжительность строительства, мес. 
Определяется по СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. 



 

7. Планируемая по календарному плану продолжительность строитель-
ства, мес. 

Определяется согласно календарного плана.  
8.  Средняя выработка на 1 чел-дн., руб/чел-дн. 
Определяется делением стоимости СМР на общие затраты труда по воз-
ведению объекта и сопоставляется с достигнутой выработкой в строи-
тельстве. Для сопоставления могут использоваться данные приложения 
№ 2. 
9.Экономический эффект от сокращения нормативной продолжительно-
сти строительства объекта, руб. 

Расчет экономического эффекта от сокращения сроков строительства объекта 
производится в методических указаниях по разработке проектов организации 
строительства. 
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        Приложение 1. 
Основные характеристики монтажных кранов 

А. Автомобильные стреловые краны 
Показатели  КС-2561 МКА-10 СМК-10 МКА-16 КС-3577 

Грузоподъемности при вылете,т 
Минимальный 
Максимальный 

 
3,7 
0,9 

 
4,5 
0,3 

 
10,0 
2,0 

 
5,5 
0,2 

 
12,5 
3,75 

Вылет крюка, м 
Минимальный 
Максимальный 

 
3,3 
7,0 

 
6,1 
16,0 

 
4,8 
13,0 

 
7,5 
20,0 

 
2,8 
7,0 

Высота подъема крюка при вылете, м 
Минимальный 
Максимальный 

 
8,0 
5,5 

 
18,0 
8,0 

 
13,5 
5,5 

 
23,5 
14,5 

 
9,0 
- 

Колея (база), м 3,8 3,85 3,85 5,75 3,95 
Радиус поворотной платформы, м 1,96 2,4 2,2 2,8 2,65 

 
Б. Пневмоколесные  краны 

Показатели  КС-4361 МПК-16 
КС-

5363А 
МПК-
25А 

МКТ-40 

Грузоподъемность при вылете, т 
Минимальный 
Максимальный 

 
16 
3 

 
11,5 
2,0 

 
25,0 
3,0 

 
12,1 
2,1 

 
32,0 
4,0 

Вылет крюка, м 
Минимальный 
Максимальный 

 
3,75 
10,0 

 
5,0 
15,0 

 
3,9 
15,9 

 
3,2 
17,0 

 
4,8 
16,0 

Высота подъема крюка при вылете, м 
Минимальный 
Максимальный 

 
8,8 
3,7 

 
15,0 
10,0 

 
16,3 
9,4 

 
30,0 
26,0 

 
20,5 
14,0 

База крана, м 4,1 4,1 5,0 5,0 7,0 
Радиус поворотной платформы,м 3,0 3,65 3,8 - 3,1 

 
В. Башенные краны 

Показатели  
МСК-10-

20 
КБ-100.3 КБ-405.1 КБ-602 КБ-503 

Грузоподъемность при вылете,т 
наименьшем 
наибольшем 

 
5,0 
5,0 

 
8,0 
4,0 

 
10,0 
7,5 

 
25,0 
10,0 

 
10,0 
7,5 

Вылет крюка.м 
Минимальный 
Максимальный 

 
18 
30 

 
12,5 
25 

 
13,0 
25,0 

 
16,0 
35,0 

 
28 
35 

Высота подъема крюка, м макси-
мальная 

 
55 

 
48 

 
57,8 

 
72,0 

 
67,5 

База крана, м 7х6,5 4,5 6 8х7,5  
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2. 
 

Средняя выработка на 1 рабочего в день по основным видам СМР 
 в ценах 1991г. 

 

№ п/п Наименование работ 
Средняя выработка на 1 

чел-дн., руб 
1   Монтаж конструкций 200-250 
2  Каменные работы 120-150 
3  Бетонные работы 110-130 
4  Кровельные работы 130-150 
5  Работы нулевого цикла 130-150 
6  Земляные механизированные работы 120- 130 
7  Земляные работы ручные 80- 100 
8  Столярно-плотничные работы 130-150 
9  Изоляционные работы 150-170 
10  Стекольные работы 130-150 
11  Штукатурные работы 100-130 
12  Облицовочные работы 120-140 
13  Малярные работы механизированные 100-120 
14  Малярные работы ручные 80-100 
15  Обойные работы 80-100 
16  Устройство полов дощатых 100-120 
17  Устройство полов паркетных 140-170 
18  Дорожные работы 130-170 
19  Сантехнические работы 150-180 
20  Электромонтажные работы 160-180 
21  Монтаж оборудования 150-200 
22  Работы по благоустройству 100-120 
23  Прокладка сетей ВиК 140-170 
24  Прокладка электрокабелей 120-140 
25  Прочие мелкие работы 100-120 



 
Приложение 3. 

Ведомость затрат труда  и потребности в материально-технических ресурсах 

№ 
п/п 

Наименование работ 

Объем 
работ 

О
б
о
сн
о
в
ан
и
е 
н
о
р
м

 

Состав 
звена 
рабочих 

Затраты труда Машины и механизмы Материалы 

Е
д
.и
зм

. 

Кол-  
во 

на ед. 
изм. 
чел-час 

На весь 
объем, 
чел-дн 

Наимено-
вание () 
механиз-
мов 

Затраты  
машинного 
времени Наиме-

нование 
матери-
алов Е

д
. и
зм

. 

Расход 

На 
ед.изм.
маш-
час 

на 
весь 
объем 
маш-
см 

На 
ед. 
изм. о

б
щ
и
й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 

1 

 
Разработка грунта экскава-
тором с погрузкой в транс-
портные средства  
 

1
0

0
0

 м
3 

3,34 Е1-18-2 
Маш.-6р-1 
Земл. 2р-1 

88,23+ 
30,43 

49,54 
Бульдозер 
Экскав. 

22,1 
66,13 

9,23 
27,61 

- - - - 

2 
 
То же  в отвал 
 

-«- 0,83 Е1-13-2 -«- 
71,57+ 
16,46 

9,13 Экскав. 71,57 7,43 - - - - 

3 
 
Добор грунта вручную 
 

100
м

3 4,17 Е1-162-
3 

Землекоп 
4р-2, 3р-1 321,3 167,48 - - - - - - - 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Обратная засыпка пазух 
фундаментов бульдозером 

1
0

0
0

 м
3 

3,67 Е1-27-2 Маш.-6р-1 13,7 6,28 Бульдозер  13,7 6,28 - - - - 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 

 
 
 
То же вручную 
 
 

100
м3 9,17 Е1-166-

2 

Зем-
лек.оп2р-

1,1р-1  
150,45 172,45 - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устройство ленточных мо-
нолитных фундаментов 

100
м3 4,12 Е6-1-22 

Бетонщ. 
4р-1, 3р-2 522,0 268,83 

Кран авт. 
10т 

54,08 27,85 

Бетон тяж. 
В15(200) 
Проволо-
ка диам. 
4мм ВР-1 
Электро-
ды Э-42 
диам 6мм 
Гвозди 
Доски 
толщ. 
25мм 3с 
То же 
толщ. 
44мм 3с 
Смазка 
солидол 
«Ж» 
Щиты из 
досок 
толщ. 
25мм 
Арматура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
м3 
 
 
т 
 
 
т 
кг 
 
 
м3 
 
м3 
 
 
т 
 
 
 
м2 
т 

 
 

101,5 
 
 

0,020 
 
 

0,13 
3,4 

 
 

0,14 
 

0,47 
 
 

0,084 
 
 
 

39,2 
6,6 

 
 

418,2 
 
 

0,084 
 
 

0,54 
14,01 

 
 

0,58 
 

1,94 
 
 

0,35 
 
 
 

161,5 
27,19 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 
Укладка блоков стен под-
вала массой до 1т 
 

100 
шт 0,69 Е7-42-2 

Монтажн. 
4р-1, 

3р-1,2р-1 
96,86 8,35 

Кран гу-
сен. до 16 

т 
26,39 2,28 

Бетон тя-
желый 
В12,5(150 
Раствор 
кла-
дочн.М10
0 
Сборные 
констр. 

м3 
 
м3 
 
 
 
шт 

 
0,71 

 
1,65 

 
 

100 

 
0,49 

 
1,14 

 
 

69 

8 То же массой более 1,5 т 100
шт 10,06 Е7-42-4 -«- 171,1 215,15 -«- 45,68 57,44 

Бетон тя-
желый 
В12,5(150 
Раствор 
кла-
дочн.М10
0 
Сборные 
констр. 

 
 
м3 
 
м3 
 
 
шт 

 
 

0,71 
 

4,17 
 

100 

 
 

7,14 
 

41,9 
 

1006 

 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 

Монтаж плит перекрытия 
над подвалом 

100
шт 2,21 Е7-45-6 

Монтажн. 
4р-1,     

3р-2,2р-2 
385,7 106,55 

Кран ба-
шен. до 

10т 
28,71 7,93 

Раствор 
кла-
дочн.М10
0, 
Электро-
ды Э-42 
диам. 6мм 
Констр. 
.эл-ты 
массой до 
50кг 
Сборные 
констр. 

м3 
 
 
т 
 
 
 
т 
 
шт 

6,53 
 
 

0,05 
 
 
 

0,11 
 

100 

14,4 
 
 

0,11 
 
 
 

0,23 
 

221 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 
 

Вертикальная гидроизоля-
ция фундамента 

100
м2 11,7 Е8-4-7 

Изолир. 
4р-1, 2р-1 33,5 49,0 - - - 

Мастика 
битумн. 
МБ-50 
Битум  
Топливо 
дизельн. 
Рубероид 
РПП-300Л 
 
 
 
 

т 
 
т 
т 
 
м2 

0,41 
 

0,08 
0,054 

 
220 

4,8 
 

0,94 
0,63 

 
2574 

 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

Горизонтальная гидроизо-
ляция  фундаментов 

-«- 2,4 Е8-4-3 -«- 31,76 9,53 - - - 

 
 
 
 
Раствор 
кладочн. 
М25 
Мастика 
МБ-50 
Топливо 
дизельн. 

 
 
 
 
 
м3 
 
т 
 
т 

 
 
 
 
 

2,5 
 

0,42 
 

0,054 

 
 
 
 
 

6,0 
 

1,0 
 

0,13 

Примечания: 
1. Для определения затрат труда, потребности в машинах и механизмах, материалах использованы сборники ресурсно-
сметных норм на строительные конструкции и работы. 

2. Состав звена исполнителей определен исходя из среднего разряда рабочих, указанного в ресурсно-сметных нормах на 
строительные конструкции и работы. 

3. Трудоемкость выполнения специальных работ определена в процентах от трудоемкости основных общестроительных 
работ. 

4. Трудоемкость специальных и монтажных работ (при их наличии) более точно может быть определена если известна 
стоимость их выполнения согласно данных объектной сметы или титульного списка в составе ПОС (стоимость в раз-
мере 15% от его стоимости)используя данные приложения 2. 

 



 
 Карточка-определитель работ сетевого графика 

Приложение 4 

Код 
работ 

Наименование работ   

Констр. 
элеме-
нты 

(пункты 
ведомо-
сти объ-
емов ра-
бот) 

Затра-
ты 

труда, 
чел-дн.  

Число 
смен 

Сметная 
стоимость 
руб 

Состав бригады 
Требуемые маши-

ны  
Про-
должи-
тель 
ность 
работы, 
дн. 

Увязка с дру-
гими работа-

ми 

Специ 
альность 

Чис-
лен-
ность 
рабо-
чих в 
смену, 
чел. 

Наиме-
нование 

Коли 
чество 
маш-
см  

пред

шеств 
рабо 
та 

(код) 

по-
след. 
ра-
бота 
(код) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 – 2  
Разработка грунта 
экскаватором  блок А 1,2 27,75 2 3330,0 

Маши-
нист 

Землекоп 

1 
 
1 

Экскава-
тор 

0,33м3 
17,31 7 - - 

2 – 3  
То же бл. В 

1,2 3,17 2 380 то же 2 
то же 2,21 

 
1 1 – 2 3 – 4 

3 – 4  То же бл. Б 1,2 27,75 2 3330 то же 2 то же 17,31 7 2 – 3 
4 –9,  
9 – 10 

5 - 6 
Добор грунта вруч-
ную и подготовка под 
фундаменты бл.А 

3 75,21 1 7521 
Земле-
копы 

8 - - 9 1 – 2,   
2 – 5 

6-7,  
7- 8, 
6-11, 
11- 13 

7 – 8  То же бл.В 3 17,04 1 1704 то же    8 
-  

-  2 5-6, 6-7 

8-9, 
9-10, 
8-13, 
13-14 

9 – 10 То же бл. Б 3 75,21 1 7521 то же 8 
- 

-  9 
4-9,     

3-4,8-9, 
7-8 

10-15, 
10-17, 
15-16, 
17-22 

11-12 
Устройство монолит-
ных фундаментов 
бл.А 

6 120,35 2 14440 
Бетон-
щики 

6 
Кран авт 

10т 
13,09 10 6-11,  

5-6 

12-13, 
12-18, 
13-14, 
18-19 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13-14 То же блок В 6 28,13 2 3375 то же 6 то же 1,67 2 
8-13,   

7-8, 11-
12 

14-15, 
15-16, 
14-17 

15-16 То же блок Б 6 120,35 2 14440 то же 6 
 
то же 13,09 10 

13-14, 
14-15, 
9-10, 
10-15 

16-17, 
20 –21 

17-22 
Горизонтальная гид-
роизоляция фунда-
ментов  

11 9,53 1 1144 
Изоли-
ровщики  

4 -  -  2 9-10, 
10-17 22-23 

22-23 То же вертикальная 10 49,00 1 5880 то же 4 -          -  12 17-22 
23-25, 
25-26 

18-19 
Укладка блоков стен 
подвала бл.А 

7,8 111,75 2 16760 
Мон-
тажники 

6 
Кран 
гусен. 

16т 
29,86 9 11-12, 

12-18 
19-20, 
20-21 

20-21 То же блок Б 7,8 111,75 2 16760 то же 6 То же 29,86 9 

18-19, 
19-20, 
15-16, 
16-20 

21-22, 
22-23, 
21-25 

24-25 
Засыпка пазух изнут-
ри 

5 86,23 1 6036 
Земле-
копы 

10 -  -  8 18-19, 
19-20 25-26 

25-26 
То же снаружи 

4,5 92,51 1 6476 то же 10 Бульдоз. 6,28 9  21 -23, 
24-25 

26-29, 
26-27, 
26-28 

26-29 

Кирпичная кладка 
стен и монтаж кон-
струкций бл.А 

12,13, 
14,15, 

16,17, 19 
1622,3 2 194675 

Камен-
щики-
монтаж-
ники 

20 

Башен-
ный 
кран  

КБ-100.1 

108,34 40 25-26, 
23 -26 

29-32, 
29-40,  

27-30 То же блок В 
12,13, 
14,15, 
17,18,  

183,49 2 22010 то же 6 

Стрело-
вой кран 
МКП-
25А 

13,83 15 26-27, 
25-26,  

30-39, 
39-40 

28-31 То же блок Б 
12,13, 
14,15, 

16,17, 19 
1622,3 2 194675 то же 20 

Башен-
ный кран  
КБ-100.1 

108,34 40 26-28, 
25-26,  

31-41, 
41-42, 
31-51, 
31-52  



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

29-32 
Подготовка под кров-
лю бл.А 

20,21,22 120,45 1 16800 
Изоли-
ровщики 

8 То же 7,57 15 26-29 32-33, 
32-35 

32-33 То же блок В 20,21,22 21,75 1 300 то же 8 То же 0,97 3 29-32 33-34, 
33-36 

33-34 То же блок Б 20,21,22 120,45 1 16800 то же 8 То же 7,57 15 32-33, 
34-37, 
37-38 

35-36 
Устройство рулонной 
кровли бл.А 23 72,67 1 10175 

Кро-
вельщи-
ки 

6 То же 3,60 12 32-35, 
29-32 36-37 

36-37 То же бл. В 23 15,66 1 2200 то же 6 То же 0,63 2 35-36, 
33-36 37-38 

37-38 То же блок Б 23 72,67 1 10175 то же 6 То же 3,60 12 36-37, 
34-37 

38-48, 
48-84 

40-41 
Заполнение оконных 
и дверных проемов 
блок А 

24,25,26,
27 

91,25 1 13680 
Плотни 
ки  

6 То же 6,10 15 39-40, 
29-40 

40-43, 
40-41 

39-40 То же блок В 
24,25,26,

27 
11,6 1 1750 то же 6 То же 0,84 2 30-39, 

27-30 
40-43, 
40-41 

41-42 
То же блок Б 24,25,26,

27 
91,25 1 13680 то же 6 То же 6,10 15 40-41, 

31-41 
42-47, 
42-45 

44-45 
Стекольные работы 
блок А 28 54,5 1 6540 

Сте-
кольщи-
ки  

6 -  -  9 43-44, 
41-44 45-46 

43-44 То же блок В 28 7,02 1 845 то же 6 -  -  1 39-40, 
40-43 44-45 

45-46 То же блок Б 28 54,5 1 6540 то же 6 -  -  9 44-45, 
42-45 

46-55, 
55-56 

42-47 
Бетонные полы, под-
готовка под пол 

29,33 402,32 1 42200 
Бетон-
щики  

10 -  -  40 41-42 
47-63, 
63-64 

55-56 
Внутренние штука-
турные работы блок А 

36,37 860,90 1 77480 
Штука-
туры  

20 -  -  43 

46-55, 
53-55, 
54-55, 
51-53, 
52-54 

56-60, 
56-63, 
56-57, 
60-61, 
63-64 

56-57 То же блок В 36,37 109,90 1 9890 то же 20 -  -  5 55-56 57-58, 
57-65 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

57-58 То же блок Б 36,37 860,90 1 77480 то же 20 -  -  43 56-57 
58-59, 
58-61, 
61-62 

60-61 
Устройство встроен-
ной мебели блок А 

31,32 36,05 1 4350 Столяры  4 -  -  9 56-60, 
55-56 61-62 

61-62 То же блок Б 31,32 36,05 1 4350 то же 4 -  -  9 
60-61, 
58-61, 
57-58 

62-74, 
62-76 

63-64 

Облицовочные рабо-
ты, включая полы из 
керамической плитки 
бл.А 

34,44 401,3 1 68200 
Обли-
цовщи-
ки  

12 -  -  33 
56-63, 
47-63, 
56-63 

64-65, 
64-69, 
65-66, 
69-70 

65-66 То же блок В 34,44 51,28 1 8700 то же 12 -  -  4 

64-65, 
57-65, 
56-57, 
63-64 

66-67, 
66-71, 
67-68, 
71-72 

67-68 То же блок Б 34,44 401,3 1 68200 то же 12 -  -  33 

66-67, 
58-67, 
57-58, 
65-66 

68-73, 
73-74 

59-76 Мозаичные полы  32 325,95 1 32600 
Бетон-
щики-
мозаичн 

10 -  -  32 58-59, 
57-58 76-87 

69-70 
Малярные работы       
( 1 этап ) блок А 

38,40*, 
41*, 42* 

239,49 1 19150 Маляры  12 -  -  20 64-69, 
63-64 

70-71, 
70-78, 
71-72, 
78-79 

71-72 То же блок В то же 36,57 1 2450 то же 12 -  -  3 

69-70, 
65-66, 
70-71, 
66-71 

73-74, 
72-73, 
68-73 

73-74 То же блок Б то же 239,49 1 19150 то же 12 -  -  20 

71-72, 
67-68, 
68-73, 
72-73 

74-75, 
74-80 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

76-87 
Малярные работы       
( 2 этап ) 

40*, 41*, 
42* 

593,5 1 65200 то же 20 -  -  29 
75-76,  
59-76, 
74-75 

87-88 

74-75 Обойные работы бл.А 39 166,3 1 17000 Маляры  12 -  -  13 73-74, 
62-76  

75-77, 
75-76 

75-77 То же блок В 39 21,15 1 2250 то же 12 -  -  2 74-75 77-87 

77-87 То же блок Б 39 166,3 1 17000 то же 12 -  -  13 75-77 87-88 

78-79 
Устройство полов из 
линолеума бл. А 35 88,40 1 13250 

Обли-
цовщи-
ки  

6 -  -  13 70-78, 
69-70 79-80 

79-80 То же блок В 35 11,15 1 1250 то же 6 -  -  2 
78-79, 
72-79, 
71-72 

80-81 

80-81 То же блок Б 35 88,40 1 13250 то же 6 -  -  13 
79-80, 
74-80, 
73-74 

81-87 

48-84 Отделка фасада 43 584,76 1 55600 
Штука-
туры  

10 -  -  58 38-48, 
37-48 84-87 

86-87 Слаботочные работы 47 227,00 1 34000 
Связис 
ты 

5 - - 45 58-86, 
57-58 87-88 

49-50 
Устройство вводов 
коммуникаций  ( 5%) 

45*, 46* 59,30 1 1200 
Мон-
тажники  

6 -  -  10 19-49, 
18-19 

50-51, 
50-52, 
51-53, 
52-54 

51-53 
Сантехнические рабо-
ты черновые         ( 
1этап ) 70% 

45* 751,45 1 112700 
Сантех 
ники  

12 -  -  62 50-51, 
49-50 

53-55, 
53-82, 
55-56, 
82-87 

82-87 
То же чистовые           
( 2этап )  30% 

45* 322,00 1 48300 то же 12 -  -  26 53-82, 
51-53 87-88 

52-54 
Электромонтажные 
работы черновые         
( 1 этап ) 70% 

46* 377,06 1 45200 
Элек-
трики  

10 -  -  37 50-52, 
49-50 

54-55, 
54-83, 
55-56, 
83-87 

83-87 
То же чистовые            
( 2 этап ) 30% 

46* 161,6 1 19300 то же 10 -  -  16 54-83, 
52-54 87-88 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

84-87 Благоустройство  48 340,00 1 23500 
Разных 
профес 
сий 

10 -  -  34 48-84 87-88 

87-88 
Подготовка к сдаче     
( 0,5% от прочих) 

49* 6,7 1 400 то же 6 -  -  1 - -  

85-87 Прочие работы 49* 1465 1 132300 то же 11 -  -  132   

Примечания: 
1. В графах 12 и 13 жирным шрифтом выделены действительные работы. 
2. Для определения объемов работ по вводу коммуникаций условно принята трудоемкость работы в размере 5% от 
суммарной трудоемкости сантехнических и электромонтажных работ. 
3. Сантехнические работы условно разделены на два этапа: 1-ый этап – черновые работы составляют 70% от общей 
трудоемкости сантехнических работ и 2-ой этап – чистовые работы – 30 % % от общей трудоемкости сантехнических 
работ. 
4. Электромонтажные работы разделены на два этапа: 1-ый этап – черновые работы составляют 70% % от общей 
трудоемкости  электромонтажных работ и 2-ой этап – чистовые работы – 30% % от общей трудоемкости электро-
монтажных работ (возможно разделить50% и 50%). 
5. Малярные работы разделены на два этапа: 1-ый этап включает окраску потолков, подготовку под окраску и 
первую окраску ( примерно 40% от общей трудоемкости указанных работ ); 2-ой этап включает окраску за последний 
раз и отделку поверхности ( около 60% от общей трудоемкости указанных работ). 
6. Подготовка к сдаче объекта составляет 0,5% от трудоемкости прочих и неучтенных работ. 

6. Стоимость СМР определена путем умножения затрат труда на среднюю выработку на одного рабочего в день для 
данного вида работ ( см. приложение 2 ). 



 

НОРМАТИВНЫЙ СОСТАВ ЗВЕНА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СМР 
 

Приложение 5 
№

п/п 
Обосно-
вание по 
ЕНиР 

Наименование видов ра-
бот 

Состав звена Количество рабочих по раз-
рядам 

2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Земляные работы 

1. Е2-1-5 Срезка растительного 
слоя бульдозером 

Машинист - - - - 1 

2. Е2-1-7 
Е2-1-8 

Разработка грунта при 
устройстве выемок и 
насыпей одноковшовы-
ми экскаваторами-
драглайн и прямая лопа-
та, емк. ковша до 0,65 м3 

Машинист - - - - 1 

3. Е2-1-7 
Е2-1-8 

Разработка грунта при 
устройстве выемок и 
насыпей одноковшовы-
ми экскаваторами-
драглайн и прямая лопа-
та, емк. ковша св.  0,65 
м3 

Машинист 
Помощник ма-
шиниста  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

1 
- 

4. Е2-1-9 
 

Разработка грунта при 
устройстве выемок и 
насыпей одноковшовы-
ми экскаваторами об-
ратная лопата, емк. ков-
ша до 1 м3 

Машинист - - - - 1 

5. Е2-1-9 
 

Разработка грунта при 
устройстве выемок и 
насыпей одноковшовы-
ми обратная лопата, емк. 
ковша св. 1 м3 

Машинист 
Помощник ма-
шиниста  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

1 
- 

6. Е2-1-21 Разработка и перемеще-
ние грунта скреперами 

Машинист - - - - 1 

7. Е2-1-22 Разработка и перемеще-
ние грунта бульдозерами 

Машинист - - - - 1 

8. Е2-1-29 
Е2-1-30 
Е2-1-31 

Уплотнение грунта кат-
ками 
 

Машинист - - - - 1 

9. Е2-1-34 Засыпка траншей и кот-
лованов бульдозерами 

Машинист - - - - 1 

10. Е2-1-47 Разработка грунта вруч-
ную 

Землекоп  - 1 - - - 

11 Е2-1-58 Засыпка грунтом тран-
шей, пазух котлованов и 
ям 

Землекопы 2 - - - - 

12. Е2-1-59 Трамбование грунта 
электрическими трам-
бовками 

Землекоп  - 1 - - - 
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Монтаж сборных железобетонных конструкций 
13. Е4-1-1 Установка фундамент-

ных блоков и плит весом 
до 8 т 

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

14. Е4-1-1 То же, весом более 8 т Монтажники 
 

- 1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

15. Е4-1-2 Установка ростверков и 
оголовков свай 

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

16. Е4-1-3 Установка блоков стен 
подвала 

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

17. Е4-1-4 Установка колонн мас-
сой до 1 т 

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

18. Е4-1-4 Установка колонн мас-
сой от 1 до 20 т и капи-
телей 

Монтажники 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

- 
 

19. Е4-1-6 Установка ригелей, про-
гонов и подкрановых 
балок 

Монтажники 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

- 
 

20. Е4-1-6 Установка ферм и балок 
покрытия 

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

21. Е4-1-7 Укладка плит перекры-
тий и покрытий 

Монтажники 
 

1 
 

2 
 

1 
 

- 
 

- 
 

22. Е4-1-8 Установка панелей стен, 
перегородок и парапет-
ных  плит 

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

23. Е4-1-8 Установка карнизных 
плит 

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

- 
 

1 
 

- 
 

24. Е4-1-9 Установка панелей 
экранов и укладка плит 
козырьков входов 

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

25. Е4-1-10 Установка лестничных 
маршей и укладка плит 
лестничных площадок 

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

2 
 

- 
 

- 
 

26. Е4-1-11 Установка лестничных 
ограждений 

Монтажники 
Электросвар-
щик 

- 
- 

- 
1 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

27. Е4-1-12 Установка элементов 
балконов и лоджий 

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

2 
 

- 
 

- 
 

28. Е4-1-14 Установка блоков сани-
тарно-технических узлов 
и вентблоков  

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

2 
 

- 
 

- 
 

29. Е4-1-15 Установка объемных 
блоков лифтовых шахт 

Монтажники 
 

- 
 

2 
 

1 
 

1 
 

- 
 

30. Е4-1-16 Установка панелей стен 
резервуара 

Монтажники 
 

- 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

31. Е4-1-17 Установка железобетон-
ных оконных блоков 

Монтажники 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

32. Е4-1-18 Установка сантехкабин Монтажники 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
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33. Е4-1-20 Укладка ж/б лотков Монтажники 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

34. Е4-1-21 Укладка опорных поду-
шек 

Монтажники 
 

- 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

35. Е4-1-22 Антикоррозионное по-
крытие сварных соеди-
нений вручную 

Монтажники 
 

1 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

36. Е4-1-25 Заделка стыков колонн с 
фундаментами и оголов-
ков свай 

Монтажники 
 

- 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

37. Е4-1-25 Заделка стыков колонн, 
балок, ригелей с колон-
нами 

Монтажники 
Плотники 

- 
- 

1 
1 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

38. Е4-1-26 Заливка швов панелей 
стен и плит перекрытий 
и покрытий 

Монтажники 
 

- 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

39. Е4-1-27 Изоляция и герметиза-
ция стыковых и дефор-
мационных швов 

Монтажники 
 

- 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

40. Е4-1-28 Конопатка, зачеканка и 
расшивка швов 

Монтажники 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
41. Е4-1-49 Устройство монолитных 

бетонных и железобе-
тонных конструкций 

Плотники-
бетонщики 
 

- 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

Каменные работы 
42. Е3-1 Кладка фундаментов и 

стен из бутового камня 
Каменщики - 1 1 - - 

43. Е3-3 Кладка стен из кирпича 
простых 

Каменщики - 2 - - - 

44. Е3-3 То же, средней сложно-
сти 

Каменщики - 1 1 - - 

45. Е3-3 То же, сложных Каменщики - 1 - 1 - 
46. Е3-5 Кладка стен облегчен-

ных конструкций из 
кирпича простых 

Каменщики - 2 1 - - 

47. Е3-5 То же, средней сложно-
сти и сложных 

Каменщики - 2 - 1 - 

48. Е3-6 Кладка стен из бетонных 
камней средней сложно-
сти без облицовки 

Каменщики - 1 1 - - 

49. Е3-6 То же, с облицовкой Каменщики - 1 - 1 - 
50. Е3-11 Кладка столбов из кир-

пича 
Каменщики - 1 - 1 - 

51. Е3-12 Устройство перегородок 
из кирпича, бетонных 
камней, гипсовых и дру-
гих плит 

Каменщики 1 - 1 - - 
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52. Е3-13 Устройство стен и пере-
городок из стеклоблоков  

Каменщики - 1 1 - - 

53. Е3-13 Заполнение проемов 
стеклоблоками 

Каменщики - - 1 - - 

54. Е3-13 Укладка брусковых пе-
ремычек 

Каменщики 1 1 1 - - 

55. Е3-14 Укладка железобетон-
ных и каменных кон-
структивных элементов 
вручную 

Каменщики - 1 1 - - 

Монтаж  металлических конструкций 
56. Е5-1-6 Монтаж стропильных и 

подстропильных ферм 
Монтажники - 1 3 - 1 

57. Е5-1-7 Монтаж стальных опор-
ных плит на фундамен-
ты 

Монтажники 
Электросвар-
щик 

- 
- 

1 
- 

1 
1 

1 
- 

- 
- 

58. Е5-1-9  Монтаж колонн, стоек, 
опор и подкрановых ба-
лок 

Монтажники - 2 2 - 1 

59. Е5-1-10 Монтаж площадок, 
лестниц, мостиков и 
ограждений 

Монтажники 
Электросвар-
щик 

- 
- 

2 
- 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

60. Е5-1-15 Установка стальных 
оконных переплетов, ко-
зырьков и сливов 

Монтажники - 1 1 1 - 

61. Е5-1-18 Установка мелких 
стальных элементов 

Монтажники 
Электросвар-
щик 

- 
- 

1 
- 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

Гидроизоляция 
62. Е11-37 Окрасочная гидроизоля-

ция 
Гидроизоли-
ровщики 

1 - 1 - - 

63. Е11-39 Литая гидроизоляция Гидроизоли-
ровщики 

1 - 1 - - 

64. Е11-40 Оклеечная гидроизоля-
ция 

Гидроизоли-
ровщики 

1 1 1 - - 

65. Е11-38 Штукатурная гидроизо-
ляция 

Гидроизоли-
ровщики 

1 - 1 - - 

Кровельные работы 
66. Е7-2 Покрытие крыш наплав-

ляемым рубероидом 
Кровельщики - 1 1 - - 

67. Е7-3 Покрытие крыш рулон-
ными материалами 
насухо вручную 

Кровельщики 1 1 - - - 

68. Е7-3 Покрытие крыш рулон-
ными материалами на 
мастике вручную 

Кровельщики - 1 1 - - 
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69. Е7-1 Покрытие крыш рулон-
ными материалами ме-
ханизированным спосо-
бом 

Кровельщики 2 1 1 - - 

70. Е7-1 Покрытие крыш холод-
ной мастикой 

Кровельщики - 1 1 - - 

71. Е7-5 Покрытие крыш профи-
лированными асбесто-
цементными листами 

Кровельщики - 1 1 - - 

72. Е7-13 Устройство пароизоля-
ции 

Изолировщики 1 1 - - - 

73. Е7-14 Устройство теплоизоля-
ции 

Изолировщики 1 1 - - - 

74. Е7-15 Устройство стяжки Изолировщики - 1 1 - - 
Столярные и плотничные работы 

75. Е6-9 Устройство крыш из от-
дельных элементов с 
наслонными стропилами 

Плотник 
Подсобный ра-
бочий 1 разр. 

2 
1 

1 
- 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

76. Е6-9 Устройство крыш из от-
дельных элементов с ви-
сячими стропилами 

Плотник 
Подсобный ра-
бочий 1 разр. 

2 
1 

1 
- 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

77. Е6-9 Монтаж деревянных 
ферм и устройство по-
крытий по фермам 

Плотник 
Машинист кра-
на 

- 
- 

3 
- 

2 
- 

- 
1 

1 
- 

78. Е6-13 Установка оконных и 
дверных блоков при 
площади проема свыше 
1,5 м2 

Плотник 
Машинист кра-
на 

1 
- 

- 
- 

1 
- 

- 
1 

- 
- 

79. Е6-13 То же, до 1 м2 Плотник 1 - 1 - - 
80. Е6-13 Установка оконных и 

дверных коробок 
Плотник 1 - 1 - - 

81. Е6-13 Установка подоконных 
досок 

Плотник 1 - 1 - - 

82. Е6-13 Навеска ворот вручную Плотник 1 - 1 - - 
83. Е6-22 Установка деревянных и 

поливинилхлоридных 
поручней лестничных 
ограждений 

Столяр - - - 1 - 

84. Е6-24 Установка каркасов под 
обшивку фанерой, сухой 
штукатуркой, плитами 
ДВП и ДСП 

Плотник 2 1 - - - 

85. Е6-24 Обшивка поверхностей 
cтен и потолков фане-
рой, сухой штукатуркой, 
плитами ДВП и ДСП 

Плотник 1 1 - - - 
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86. Е6-32 Антисептирование и ог-
незащита древесины 
нанесением антисепти-
ков и огнезащитных со-
ставов 

Плотник 
Подсобный ра-
бочий 1 разр. 

- 
1 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

87. Е6-17 Сборка и установка 
встроенных, пристроен-
ных и антресольных 
шкафов 

Плотник 1 - 1 - - 

Полы 
88. Е19-1 Укладка лаг Плотники 1 - 1 - - 
89. Е19-2 Устройство дощатых 

настилов 
Плотники 
Подсобный ра-
бочий 1 разр. 

1 
1 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

90. Е19-3 Устройство чистых до-
щатых полов 

Плотники 1 - 1 - - 

91. Е19-9 Настилка паркетных по-
лов 

Плотники 1 - 1 - - 

92. Е19-13 Настилка полов из ДВП Плотники 1 - 1 - - 
93. Е19-14 Установка плинтусов и 

галтелей 
Плотники 1 1 - - - 

94. Е19-16 Покрытие полов лино-
леумом 

Облицовщики 
синтетическими 
материалами 

1 - 1 - - 

95. Е19-20 Устройство полов из ке-
рамических, цементных 
и мозаичных плиток 

Облицовщики-
плиточники 

- 1 1 - - 

96. Е19-25 Устройство терраццовых 
(мозаичных) полов 

Облицовщики-
мозаичники 

1 - 1 - - 

97. Е19-28 Устройство подстилаю-
щего слоя из керамзито-
бетона 

Бетонщики 1 1 - - - 

98. Е19-27 Устройство цементной 
стяжки 

Бетонщики 1 1 - - - 

99. Е19-29 Устройство песчаного 
подстилающего слоя 

Подсобные ра-
бочие 1 разр. 

2 - - - - 

100 Е19-30 Устройство бетонного 
подстилающего слоя  

Бетонщики 1 1 - - - 

101 Е19-30 Устройство чистого бе-
тонного пола 

Бетонщики 1 - 1 - - 

102 Е19-31 Устройство чистого це-
ментного пола 

Бетонщики 1 1 1 - - 

103 Е19-35 Устройство полов из ли-
того асфальта 

Асфальтобе-
тонщики 

1 - 1 - - 



 

Продолжение приложения 5   
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Штукатурные работы 
103 Е8-6 Улучшенная штукатурка 

поверхностей механизи-
рованным способом 

Штукатуры 1 2 1 1 - 

104 Е8-6 То же, высококаче-
ственная 

Штукатуры 1 1 1 1 1 

105 Е8-7 Улучшенная штукатурка 
поверхностей вручную 

Штукатуры - 1 - 1 - 

106 Е8-7 То же, высококаче-
ственная 

Штукатуры - - 1 - 1 

107 Е8-8 Оштукатуривание отко-
сов 

Штукатуры 1 - 1 - - 

108 Е8-10 Выравнивание бетонных 
поверхностей 

Штукатуры 1 1 - - - 

109 Е8-3-1 Облицовка стен гипсо-
картонными листами 

Штукатуры - 1 1 - - 

Облицовочные работы 
110 Е8-20 Облицовка стен керами-

ческими плитками 
Облицовщики-
плиточники 

1 1 1 - - 

111 Е8-22 Облицовка ступеней мо-
заичными плитами 

Облицовщики-
плиточники 

1 - 1 - - 

112 Е8-23 Облицовка стен поли-
стирольными плитками 

Облицовщики 
синтетическими 
материалами 

- 1 1 - - 

113 Е8-2-7 Облицовка стен природ-
ным камнем 

Камнетесы - 1 1 1 - 

Малярные работы 
114 Е8-24 Простая окраска по-

верхностей водными и 
масляными составами 
внутри помещений 

Маляры 1 1 - - - 

115 Е8-24 Улучшенная окраска по-
верхностей водными и 
масляными составами 
внутри помещений 

Маляры - 1 1 - - 

116 Е8-24а Окраска фасадов Маляры 1 - 1 - - 
117 Е8-25 Окраска лаками и спе-

циальными составами 
кистью 

Маляры - - 1 - - 

Обойные работы 
118 Е8-33 Оклейка стен обоями  Маляры - 1 - 1 - 

Стекольные работы 
119 Е8-36 Остекление тонким 

стеклом (3 мм) 
Стекольщик - 1 - - - 

120 Е8-36 Остекление толстым 
стеклом (4 мм) 

Стекольщик - - 1 - - 
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121 Е8-36 Остекление витринным 
стеклом 

Стекольщик - - - 1 - 

122 Е8-36 Остекление армирован-
ным стеклом 

Стекольщик - - 1 - - 

Устройство подвесных потолков 
123 Е8-3-8 Монтаж металлического 

каркаса 
Монтажники - 1 - 1 - 

124 Е8-3-9 Монтаж деревянного 
каркаса 

Плотники - 1 - 1 - 

125 Е8-3-10 
Е8-3-11 

Облицовка алюминие-
выми плитами и рейка-
ми 

Монтажники - 1 1 - - 

126 Е8-3-13 Облицовка гипсокар-
тонными листами 

Штукатуры - 1 1 - - 

127 Е8-3-14 Облицовка гипсокар-
тонными звукопогло-
щающими перфориро-
ванными плитами по де-
ревянному  или смешан-
ному каркасу 

Плотники - 1 1 - - 

128 Е8-3-14 То же, по металлическо-
му каркасу 

Монтажники - 1 1 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


