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ВВЕДЕНИЕ 
 

В дипломном и курсовом проектах предусматривается вариантное проектирование 
конструктивных решений здания или сооружения. Для этого студент рассматривает  
2 - 3 варианта конструктивных решений и на основе сопоставления выбирает экономиче-
ски выгодный вариант и рассчитает величину экономического эффекта от его приме-
нения.  

Экономические расчеты и обоснования ведутся в текущих или сопоставимых ценах на 
основании нормативов расхода ресурсов [14], разработанных Республиканским научно-
техническим центром по ценообразованию в строительстве, введенных в действие с 
1.05.2022 года. 

В первой части изложен теоретический взгляд на данную проблему, во второй части 
рассчитан пример выбора экономичного варианта с использованием программы 
RSTC.smeta. Методические рекомендации имеют приложения, необходимые для выпол-
нения расчетов. 

Экономическое обоснование выбора лучшего варианта конструктивного решения зда-
ния ведется путем расчета экономического эффекта по предлагаемым вариантам.  
При реализации проектных решений могут быть использованы разные технологии, при-
влечены разные строительные машины и разное количество трудовых ресурсов, обеспе-
чены разные темпы производства работ.  

При сравнении вариантов конструктивных решений должны быть соблюдены следу-
ющие принципы и условия сравнимости вариантов. 

Обязательным условием сравниваемых вариантов должна быть их сопоставимость 
по назначению. Это требование естественно, так как невозможно сравнивать конструк-
ции, которые играют разную конструктивную роль в здании, например, элементы каркаса 
и стенового ограждения.  

Сравниваемые конструкции должны находиться в одинаковых условиях работы. 
Это означает, что влияющие на работу конструкции динамические и статические (ветро-
вые, снеговые, сейсмические и другие) нагрузки, условия внешней среды, например, её 
агрессивность, условия эксплуатации и др. должны быть одинаковыми. Если это условие 
не соблюдено, то варианты несравнимы. 

Возведение конструкций должно осуществляться в сравнимых производственных 
условиях, то есть должно быть выделено на строительные работы одинаковое по вари-
антам количество трудовых и материальных ресурсов. 

Сравнение конструкций производится на основе системы технико-экономических по-
казателей, которая позволяет получить достаточно полную информацию об экономиче-
ских последствиях принятия того или иного конструктивного решения. Основными ТЭП, 
входящими в эту систему, являются: 

Ссеб – себестоимость конструкций в деле (т.е. себестоимость конструкций в рабочем 
положении после завершения строительных работ по их возведению), руб.; 

К – капитальные вложения, участвующие в процессе возведения конструкций; пред-
ставляют собой стоимость основных производственных фондов (КОПФ), т.е. машин и обо-
рудования, занятых на строительных работах, и вложений капитала в оборотные сред-
ства (КОС), т.е. основных материалов, конструкций и деталей, вспомогательных материа-
лов, топлива, незавершенного строительства, руб.; 
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T – продолжительность выполнения работ по возведению конструкций или продолжи-
тельность строительства всего здания, где применены рассматриваемые конструкции, 
лет; 

Q - затраты труда на выполнение СМР по возведению конструкций по фрагменту  
локальной сметы, чел-дни; 

Иэк  – годовые издержки (эксплуатационные затраты), связанные с работой конструк-
ций в зданиях и сооружениях после их сдачи в эксплуатацию; 

Тэк – расчетный срок службы конструктивного элемента, лет. 
Система показателей позволяет оценить конструктивное решение с разных точек зре-

ния, что является её положительным свойством. Вместе с тем эта система связана с неиз-
бежной противоречивостью показателей, что затрудняет пользование экономической ин-
формацией. Суммарный экономический эффект от применения нового проектного реше-
ния определяется на трех стадиях: изготовление конструкций, производство строительно-
монтажных работ, эксплуатация объекта. Например, сокращение продолжительности 
строительства часто сопровождается увеличением стоимости конструкций, более деше-
вые здания могут быть дороги в эксплуатации, дешевые конструкции имеют меньший срок 
службы и т.д. Выбор варианта, который можно было бы рекомендовать для реализации, 
осложняется: выигрыш по одному показателю необходимо сравнивать с отрицательными 
последствиями изменения другого показателя. Возникает необходимость соизмерения 
показателей в едином обобщающем показателе, количественная оценка которого может 
снять все противоречия и однозначно отразить экономичность решения. 

Существует два принципиально различных подхода в теории экономической эффек-
тивности: 

затратный подход, основанный на предположении, что лучше тот вариант, в котором 
в конечном счете меньше затраты на всех стадиях жизненного цикла проекта.  
Основным обобщающим показателем здесь являются приведенные затраты (З); 

доходный подход, основанный на предположении, что лучше тот вариант, в котором 
в конечном счете больше доходы на всех стадиях жизненного цикла проекта.  
Основным обобщающим показателем здесь является чистая текущая стоимость (NPV). 

При сравнении конструктивных решений  используется принцип расчета на "раз-
ность". Дело в том, что в зданиях и сооружениях по вариантам меняется только часть 
конструктивных решений, остальные конструкции могут оставаться без изменений. Прин-
цип расчета на разность позволяет производить экономическую оценку только изменяю-
щихся элементов конструкций. При этом необходимо учесть все изменения во взаимосвя-
занных конструкциях, которые вызваны внесением в проект новых элементов, или дока-
зать, что этих изменений не произойдёт. Так, изменение в конструкции плит покрытия тре-
бует учета всех изменений в несущих фермах, колоннах и фундаментах. 

В настоящем пособии рассмотрена методика экономического обоснования выбора 
объемно-планировочного или конструктивного решения здания на основе затратного под-
хода. 
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1 ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА  
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО ИЛИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ  

ЗДАНИЯ НА ОСНОВЕ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 
 

1.1 Экономия затрат при изготовлении конструкций  
на предприятиях стройиндустрии 

 
Сметная стоимость конструкций учитывается при расчете прямых затрат в составе 

сметной стоимости строительно-монтажных работ. Она определяется исходя из отпуск-
ных цен и нормативного расхода конструкций на выполнение требуемого объема работ. 

При применении типовых конструкций их отпускная цена принимается по данным Рес-
публиканской базы текущих цен на ресурсы [13]. 

При применении конструкций по индивидуальному проекту рассчитывается соответ-
ствующая отпускная цена завода-изготовителя.  

 
1.2 Экономический эффект на стадии строительства 

 
Эффект от применения нового проектного решения на стадии строительства (Эстр) 

включает: 
- экономический эффект от сокращения приведенных затрат на стадии возведения 

объекта (ЭЗ), руб.; 
- экономический эффект от сокращения продолжительности возведения объекта 

(ЭТ
стр), руб.  
 

     (1) 

 
1.2.1 Экономический эффект от сокращения приведенных затрат 

 
Данный экономический эффект определяется как разность величин приведенных за-

трат за расчетный срок эксплуатации (Тmax). При этом экономический эффект от сокраще-
ния приведенных затрат определяется с учетом фактора времени, то есть учитывается 
расчетный срок службы конструкций по вариантам (Ti). За расчетный срок эксплуатации 
(Тmax) принимается наибольший из расчетных сроков службы отдельных конструкций по 
рассматриваемым вариантам (Ti).  

Расчетный срок службы - предполагаемый период, в течение которого конструкция 
или конструктивный элемент должен эксплуатироваться в заданных условиях без необ-
ходимости выполнения капитального ремонта1. 

Экономический эффект от сокращения приведенных затрат рассчитывается по фор-
муле (см. [3]): 

 

, (2) 

 

                                                 
1 СТБ ISO 2397-2007. Надежность строительных конструкций. Общие принципы [7] 

стр
TЗстр ЭЭЭ 

 
 



n

1i

m

1i

2i2i1i1iз ЗЗЭ
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где Зi1, Зi2 - приведенные затраты на стадии возведения объекта на возведение i-го кон-
структивного элемента (КЭ) по первому и второму варианту соответственно, руб.; 

 – суммарные дисконтированные затраты для i-го конструктивного элемента за 

расчетный срок эксплуатации (Тmax); 
n, m –  количество сравниваемых КЭ по вариантам; 

i – коэффициент изменения срока службы конструктивных элементов по вариантам, 
трансформирующий приведенные (суммарные дисконтированные) затраты за расчетный 
срок службы i-го конструктивного элемента (Тi) в приведенные затраты за расчетный срок 
эксплуатации (Тmax); определяется по следующей формуле: 

 

, (3) 

 
где Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности капи-
тальных вложений, для новой техники ( ). Новой техникой считаются любые из-

менения проекта, улучшающие архитектурные, строительные и эксплуатационные пока-
затели;  

Рi  – коэффициент реновации на i-го конструктивного элемента здания, который пока-
зывает долю сметной стоимости на реновацию в расчете на один год службы конструкции 
(приложение 1); 

Pmin –  коэффициент реновации для конструктивного элемента здания с максималь-
ным расчетным сроком службы (Тmax) в рассматриваемых вариантах. 

Как уже отмечалось ранее, расчетный срок эксплуатации (Тmax) можно определить по 
следующей формуле: 

 

. (4) 

 
Коэффициенты реновации рассчитываются по следующей формуле: 
 

  (5) 

 
где Тi – расчетный срок службы i-го конструктивного элемента (согласно приложению 3), лет. 

 
Тогда коэффициент реновации для конструктивного элемента здания с максималь-

ным расчетным сроком службы рассчитывается по следующей формуле: 
 

 (6) 

 
При достаточно большом расчетном сроке эксплуатации (Тmax) коэффициент ренова-

ции (Pmin) мал и им можно пренебречь, то есть при . 

iiÇ 

нmin

нi
i

EP

EP






15,0íE

 21max ;max ii TTT 

,
1)Е1(

E
P

iТ
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н
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При расчете экономического эффекта с использованием формулы (2) необходимо со-
блюдать однообразие в расчетах, то есть, если начали считать экономический эффект 
как разность между первым и вторым вариантом, то в последующих расчетах также необ-
ходимо придерживаться этого порядка. 

В случае же, когда величина затрат по первому варианту меньше, то полученная ве-
личина экономического эффекта (ЭЗ) будет отрицательной. 

Приведенные затраты (Зi) за срок службы i-го конструктивного элемента (Тi) опреде-
ляются по формуле (см. [3]): 

 

, (7) 

 
где Сi

себ
 – расчетная себестоимость СМР по i-му конструктивному элементу (8), руб.; 

Кi – капитальные вложения в основные производственные и оборотные фонды стро-
ительной организации по i-му конструктивному элементу, приходящиеся на возведение 
данного объекта (14), руб.∙год.; 

 – плата за капитал, вложенный в основные производственные и оборотные 

фонды строительной организации за время возведения i-го конструктивного элемента, руб. 
 
Расчетная себестоимость СМР для i-го конструктивного элемента по сравниваемым 

вариантам проектных решений складывается из прямых затрат (ПЗ) и общехозяйствен-
ных и общепроизводственных расходов (ОХРиОПР): 

 

,   (8) 

 
Прямые затраты определяются на основе составления локальных смет [2, 6] по срав-

ниваемым вариантам. 
В смету включаются только изменяющиеся по вариантам элементы конструкций и 

виды работ. Конструктивные решения здания, не изменившиеся в результате вариантного 
проектирования, в расчетах не учитывается, т.к. имеют одинаковую стоимость и на вели-
чину экономического эффекта не влияют. 

Расчет прямых затрат, себестоимости, сметной стоимости работ, затрат труда рабо-
чих начинается с определения объемов работ по сравниваемым вариантам на основании 
рабочих архитектурно-строительных чертежей и сборников норм расхода ресурсов на 
строительные конструкции и работы [14]. Расчёт фрагментов локальной сметы по вари-
антам производится с применением программы RSTC.смета. 

При определении объемов работ по сравниваемым вариантам в курсовой работе по-
дробно описываются принятые размеры конструктивных элементов, формулы и порядок 
расчёта всех объемов в единицах измерения, принятых в НРР. Правила подсчета физи-
ческих объемов работ по конструктивным элементам и видам работ приведены в  
[19, гл.4.3.] Особое внимание уделяется соблюдению сопоставимости количества работ 
и ресурсов по вариантам. Так, например, объемы ЖБК сборных и монолитных определя-
ются и в м3 и в единицах измерения, принятых в НРР. 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (ОХР и ОПР) и плановая при-
быль (ПП) определяются в % от суммы заработной платы рабочих (Зр) и заработной 
платы машинистов (ЗМ) [4] по формулам: 

iн
себ

i KECЗ
i



iн KE 
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 (9) 

 

 (10) 

 
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов (ОХРиОПР) и плано-

вой прибыли (ПП) представлены в приложении 5. 
Сметная стоимость СМР (Сi

СМР) определяется суммой прямых затрат (ПЗ), общехо-
зяйственных и общепроизводственных расходов (ОХРиОПР) и плановой прибыли (ПП): 

 

.  (11) 

 
Стоимость взаимозаменяемых конструкций и материалов определяется следующим 

образом. 
Предварительно составляются спецификации железобетонных, деревянных, ме-

таллических и других взаимозаменяемых конструкции и изделий по сравниваемым ва-
риантам. 

Уровень цен принимается по заданию преподавателя.  
Стоимость типовых материалов, изделий и конструкций определяется на основании 

отпускных цен Республиканской базы текущих цен на ресурсы [13]. 
Стоимость материалов, отсутствующих в Республиканской базе, согласно [14] должна 

определяться по отпускной цене их производителя на территории республики, а в случае 
отсутствия производителя – по цене поставщика (импортера). 

При отсутствии цены конкретного материала в Республиканской базе текущих цен при 
выполнении расчетов в учебных целях возможны следующие варианты действий: 

1) определение отпускной цены материала на основании данных коммерческих пред-
ложений либо Интернет-источников: прейскурантов, прайс-листов производителей и им-
портеров, цен Интернет-магазинов (с приложением распечаток или копий Интернет-стра-
ниц). Данный метод является приоритетным; 

2) определение отпускной цены данного материала на основании отпускной цены 
аналога, присутствующего в Республиканской базе на дату выполнения расчета, с кор-
ректировкой, при необходимости, по площади, массе, длине и т.п.; 

3) определение отпускной цены данного материала на основании базисной отпускной 
цены на 01.01.2006 г., умноженной на индекс изменения стоимости материалов для при-
ведения в уровень текущих цена на дату выполнения расчета. Данный способ может при-
меняться только в отношении тех материалов, доля стоимости которых в сметной стои-
мости соответствующей работы незначительна. 

Отпускные цены на 01.01.2006 г. принимаются по Сборникам сметных цен на матери-
алы [15]. С учетом того, что в Сборниках [15] приведены сметные цены, отпускная цена 
рассчитывается по формуле: 

 

,  (12) 
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где Цотп
2006 – отпускная цена материала на 01.01.2006 г. по [15], руб.; 

Кз/скл – коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы; 1,0224 для 
всех материалов, изделий и конструкций, кроме металлоконструкций (для металлокон-
струкций – 1,0084); 

Тр – транспортные затраты в ценах на 01.01.2006 г. по [15], руб. 
 
Отпускная цена текущего уровня определяется следующим образом: 
 

,  (13) 

 
где Цотп

тек – текущая отпускная цена материала на дату расчета, руб.; 
Iмат – индекс изменения стоимости материалов на дату расчета. 
 
Отпускная цена для всех материалов при выполнении расчета прямых затрат (п. 2.4) 

принимается без НДС. Индексы изменения стоимости в формуле (13) применяются диф-
ференцированно: 

- для объектов, освобождаемых от НДС (жилье, автомобильные стоянки, гаражи); 
- для объектов, не освобождаемых от НДС. 
При определении транспортных расходов в текущих ценах применяются два метода 

в зависимости от вида материала: 
- в процентах от стоимости материалов, изделий и конструкций транспортные расходы 

определяются в зависимости от зоны строительства. На территории Республики Бела-
русь выделяют три зоны строительства: городское строительство (1 зона), строительство 
в сельской местности (2 зона), строительство в г. Минске (3 зона). 

- исходя из конкретных расстояний перевозки и тарифов на перевозку для грузов  
1 класса (для нерудных материалов и железобетонных и бетонных конструкций для жи-
лых домов КПД). Тарифы на перевозку грузов автомобилями-самосвалами в руб. за  
1 тонну устанавливаются ежемесячно в Республиканской базе текущих цен на ресурсы 
[13]. 

Перечень населенных пунктов, относящихся к 1-й зоне строительства (табл. П4.1), 
нормы затрат на транспортные расходы в процентах от стоимости материалов, изделий 
и конструкций (табл. П4.2), перечень и вес (т/м3) материалов, изделий и конструкций, 
транспортные расходы для которых определяются исходя из конкретных расстояний пе-
ревозки (табл. П 4.3) при выполнении расчетов с применением нормативной базы 
НРР-2022 приведены в приложении 4. 

Нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности капиталь-
ных вложений (Ен) или норму эффективности производства, рассматриваемую как отно-
шение чистой прибыли к вложенному капиталу в среднем за год, для разных классов ка-
питальных вложений можно принимать в следующих пределах [3]: 

 
  

матотп

тек

отп IЦЦ  2006
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Таблица 1.1 – Нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности 
капитальных вложений (Ен) 

Класс инвестиций Характеристика капвложений 

1. 
Инвестиции  
класса 1 – Ен1=0,06 руб./руб.год 

капвложения с целью сохранения позиций на рынке, замены 
отдельных вышедших из строя машин и оборудования 

2. 
Инвестиции  
класса 2 - Ен2=0,12 руб./руб.год  

капвложения для реновации основных производственных 
фондов, повышения качества продукции, ввода дополни-
тельных мощностей 

3. 
Инвестиции  
класса 3 - Ен3=0,15 руб./руб.год 

капвложения для внедрения новых технологий, создания  
новых предприятий 

4. 
Инвестиции  
класса 4 - Ен4=0,18-0,2  руб./руб.год 

инвестиции, направленные на увеличение прибыли  
от финансовых операций 

5. 
Инвестиции  
класса 5 - Ен5=0,23-0,25 руб./руб.год 

рисковые инвестиции, которые реализуют инновационные 
проекты, исход которых неясен 

 
Капитальные вложения, приходящиеся на возведение данного объекта, складыва-

ются из суммы капитальных вложений в основные производственные фонды (КОПФ) и обо-
ротные средства (КОС) и определяются по формуле: 

 

,                              (14) 

 
Капитальные вложения в ОПФ (КОПФ) рассчитываются на основании учета затрат ма-

шинного времени и величины капитальных вложений в основные производственные 
фонды в стоимости одного машино-часа, по следующей формуле: 

 

,    (15) 

 
где QМ

ij – затраты машинного времени j-ой машины на весь объем работ по возведению 
i-го конструктивного элемента, маш.-час; 

ЦМ
j – цена 1 маш.-ч. j-ой машины по фрагменту локальной сметы в руб.; 

УАМ
j – удельный вес амортизационных отчислений в цене 1 машино-часа (прило-

жение 6), %; 
ТМ

ij – нормативный срок эксплуатации j-ой машины (приложение 6), лет; 
k – количество машин при возведении i-го конструктивного элемента. 
 
Капитальные вложения в оборотные средства (КОС) определяются по формуле: 
 

, (16) 

 
где Kоб – коэффициент оборачиваемости оборотных средств, об./год. 

 
Коэффициент оборачиваемости для конкретной строительно-монтажной организации 

определяется на основании данных из бухгалтерского баланса предприятия и отчета о 
прибылях и убытках по формуле: 

ОС
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,             (17) 

 
где  – годовой объем строительно-монтажных работ для данной строительной орга-

низации (на основании отчета о прибылях и убытках), руб. 

. – среднегодовой объем оборотных средств для данной строительной органи-

зации, руб. 
 

, (18) 

 
где ОСн.г. – объем оборотных средств на начало года (на основании бухгалтерского ба-
ланса), руб. 

ОСк.г. – объем оборотных средств на конец года (на основании бухгалтерского ба-
ланса), руб. 

В курсовом проекте в учебных целях допускается принимать в среднем 
. 

 
1.2.2 Экономическая эффективность сокращения  

продолжительности строительства 
 
Экономический эффект, полученный на стадии строительства от сокращения продол-

жительности производства работ, определяется по формуле: 
 

, (19) 

 
где ЭУПР – экономический эффект, полученный от сокращения условно-постоянной ча-

сти себестоимости СМР, руб. 
При сокращении сроков строительства происходит экономия средств подрядчика  в 

части условно-постоянных расходов, которые пропорциональны времени осуществления 
работ. Величина эффекта определяется по формуле: 

 

, (20) 

 

, (21) 

 
УПРн – нормативные условно-постоянные расходы в сметной стоимости СМР объекта 

(Сн
СМР), руб., которые определяются в процентах от общехозяйственных и общепроизвод-

ственных расходов (ОХРиОПРн): для генподрядных организаций – 50%, для субподряд-
ных организаций – 30%. 
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Значение ОХРиОПРн определяются на основании объектной сметы или по данным 
объекта-аналога в базисных ценах с применением базисно-индексного метода, то есть  
с применением индексов изменения стоимости. 

Tн – нормативная продолжительность строительства объекта, определяемая со-
гласно [8], лет. 

,  – суммарная продолжительность выполнения СМР по вариантам, лет 

(дней, месяцев). При этом ; 

ti – продолжительность выполнения СМР по i-му конструктивному элементу, дн. 
 
Продолжительность выполнения СМР определяется по формуле: 
 

,     (22) 

 
где Qi – нормативные затраты труда на выполнение СМР i-го конструктивного элемента 
по фрагменту локальной сметы в чел.-час; 

Ni
бр – количественный состав бригады в смену, определяется по НЗТ, чел. Для обес-

печения равноценности сравниваемых вариантов количественный состав бригады по ва-
риантам следует принимать, по возможности, одинаковым; 

Ксм – коэффициент сменности. Для ручных операций 1 - 2 смены в сутки, для механи-
зированных 2 смены в сутки; 

Квып – коэффициент выполнения норм выработки (Квып=1÷1,25); 
8 – продолжительность рабочей смены, час. 
 

1.3 Экономический эффект в сфере эксплуатации объекта 
 
Экономический эффект в сфере эксплуатации объекта определяется по следующей 

формуле: 
 

, (23) 

 
где ЭТ

экс – экономический эффект в сфере эксплуатации от функционирования объекта 
за период досрочного ввода, руб. Данный эффект рассчитывается только для объектов 

производственного назначения, для объектов непроизводственной сферы – ; 

Ээкс – экономический эффект в сфере эксплуатации конструкций за расчетный срок 
эксплуатации (Tmax), руб. 

 
1.3.1 Экономический эффект в сфере эксплуатации  

от функционирования объекта за период досрочного ввода  
 
На стадии предварительного расчета при отсутствии исходных данных о прибыли от 

функционирования объекта допускается определение рассматриваемого экономического 
эффекта ЭТ

экс по формуле (см. [3]): 
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, (24) 

 
где Сн – сметная стоимость объекта, определяемая на основании сводного сметного расчета 
или по данным объекта-аналога (при необходимости в курсовом проекте сметная стоимость 
объекта приводится в текущий уровень цен согласно приложению 10), руб.; 

,  – суммарная продолжительность выполнения СМР по вариантам, лет. 

 
1.3.2 Экономический эффект в сфере эксплуатации конструкций 

 
Экономический эффект в сфере эксплуатации конструкций (Ээкс) за расчетный срок 

эксплуатации (Tmax) определяется по формуле (см. [3]): 
  

, (25) 

 
где И1 и И2 – годовые издержки в сфере эксплуатации сравниваемых конструктивных эле-
ментов на объект в целом, руб. К ним относятся: затраты на капитальный ремонт строи-
тельных конструкций, восстановление и поддержание предусмотренной проектом надеж-
ности конструкций и сооружений в целом, ежегодные затраты на текущий ремонт и техни-
ческое обслуживание (отопление, освещение, очистка от снега и др.); 

Кэкс
1 и Кэкс

2 – сопутствующие капитальные вложения в сфере эксплуатации строитель-
ных конструкций (капитальные вложения без учета стоимости конструкций) в расчете на 
единицу конструктивного элемента здания, сооружения или объекта в целом, руб. Если 
сравниваемые варианты не отличаются между собой по технологическим процессам, ви-
дам и способам установки технологического оборудования, то .   

 
При условии  экономический эффект в сфере эксплуатации конструкций 

определяется по следующей формуле: 
 

 (26) 

 

Коэффициент  представляет собой не что иное, как сумму коэффициентов 

дисконтирования за период времени (Tmax), т.е. 
 

, (27) 

 

где  – коэффициент дисконтирования. 
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Тогда выражение  – это суммарные дисконтированные издержки в сфере 

эксплуатации сравниваемых конструктивных элементов за расчетный срок эксплуатации 
(Tmax). 

Годовые издержки в сфере эксплуатации сравниваемых конструктивных элементов 
на объект в целом определяются по формуле: 

 

, (28) 

 
где Аoi – годовые амортизационные отчисления по i-ому конструктивному элементу, при-
меняемому в соответствующем варианте, руб.; 

Зот – годовые затраты на отопление по i-ому конструктивному элементу, применяе-
мому в соответствующем варианте, руб. Данные затраты учитываются, только если вари-
анты отличаются видом ограждающих конструкций. 

 
Годовые амортизационные отчисления определяются по формуле (см. [1]): 

 

, (29) 

 
где Nai – среднегодовая норма амортизации (%), которая зависит от срока службы кон-
струкции (Тi) и определяется по формуле (30) при линейном способе начисления аморти-
зации. 

 

, (30) 

 
Если сравниваемые варианты отличаются видом и площадью ограждающих конструк-

ций, то учитывают затраты на отопление (Зот)  и определяются они по формуле (см. [11]): 
 

,    (31) 

 
где qот – затраты тепла за отопительный период по сравниваемым ограждающим кон-
структивным элементам, МДж; 

сот – стоимость 1 Гкал теплоэнергии в текущих ценах (например, для Брестской обла-
сти по данным сайта РУП "Брестэнерго" http://www.brestenergo.by/); в зависимости от 
заданной даты расчета тарифы надо уточнять; 

0,2388∙10-3 – коэффициент перевода 1МДж в 1Гкал ( ). 
Затраты тепла за отопительный период по сравниваемым ограждающим конструктив-

ным элементам определяются по формуле: 
 

, (32) 

 

нmin EP

И



 
i

от
i ЗAoИ

%100

NaC
Ao i

СМР
i

i




i

i
T

%100
Na 

от
от

3от qc102388,0З  

Дж1868,4кал1 

от
от

от QT0864,0q 



16 

где Qот  – тепловой поток необходимый для компенсации теплопотерь через сравнивае-
мые ограждающие конструкции, Вт; 

Tот – продолжительность отопительного периода [17], сут. (для города Бреста 
); 

0,0864 – переводной коэффициент, учитывающий влияние тепловыделений в здании 
в течении суток. 

 
Определение потребности объектов в тепле на стадии перспективного планирования 

допускается выполнять по методике [11]. Тепловой поток, необходимый для отопления 
объекта, подключенного к системе центрального отопления, следует определять по фор-
муле: 

 

,   (33) 

 
h – коэффициент, учитывающий потери тепла при транспортировке, рекомендуется 

принимать равным 1,5 [11]; 
Ri – сопротивление теплопередаче i-ой ограждающей конструкции [17], м2 оС/Вт; 
ni – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей кон-

струкции для i-ой ограждающей конструкции [17] (для наружных стен и покрытий, для пере-
крытий чердачных с кровлей из штучных материалов , для перекрытий над холодными 
подвалами и перекрытий чердачных с кровлей из рулонных материалов ); 

Fi – расчетная площадь i-той ограждающей конструкции, м2; 
texp – средняя температура воздуха за отопительный период [17], оС (для города Бре-

ста ). 

Сопротивление теплопередаче i-той ограждающей конструкции (ROi) определяется по 
следующей формуле (см. [17]): 

 

,     (34) 

 
где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции 
(приложение 7), Вт/(м2∙°С); 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей  конструкции 
(приложение 8), Вт/(м2∙°С); 

 – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, определяемое 

по следующей формуле (см. [17]): 
 

, (35) 

 
где δn – толщина n-го слоя материала, м; 

λn – расчетный коэффициент теплопроводности материала n-го слоя конструкции 
(приложение 9), Вт/(м∙°С). 
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1.4 Общий экономический эффект на основе затратного подхода 
 

Общий экономический (суммарный дисконтированный) эффект в сфере возведения и 
эксплуатации объекта (Эо) за расчетный срок эксплуатации (Tmax) с позиций затратного 
подхода определяется по следующей формуле: 

 

 (36) 

 
 

2 ПРИМЕР ВЫБОРА ЭКОНОМИЧНОГО ВАРИАНТА КОНСТРУКТИВНОГО  
РЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ НА ОСНОВЕ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

 
2.1 Общая характеристика объекта 

 
Цех наполнения и хранения баллонов пропускной способностью 300 м3/ч кислорода и 

150 м3/ч аргона в г. Бресте представляет собой двухэтажное промышленное здание ши-
риной 24 м, длиной 60 м и высотой 9,15 м и может быть запроектирован в двух вариантах 
(рис. 2.1 и рис. 2.2): 

 
I вариант 
 
Двухэтажное промышленное здание запроектировано с неполным каркасом – наруж-

ные стены трехслойной конструкции из кирпича керамического с утеплением полистирол-
бетонными плитами толщиной 510 мм и толщиной 640 мм в местах опирания ригелей и 
плит перекрытия и покрытия (рис. 2.3). В местах опирания ригелей на стены укладыва-
ются сборные железобетонные опорные подушки. Над проемами укладываются сборные 
железобетонные брусковые перемычки. Внутри здание имеет каркас с сеткой колонн 6х6 
м. Фундаменты под наружные стены ленточные монолитные железобетонные.   

 
II вариант 
 
Двухэтажное промышленное здание запроектировано с полным каркасом – наружные 

стены из трехслойных керамзитобетонных панелей с утеплением пенополистирольными 
плитами толщиной 300 мм (рис. 2.3). Внутри здание имеет каркас с сеткой колонн 6х6 м. 

Фундаменты – сборные железобетонные стаканного типа. Фундаментные балки – 
сборные железобетонные трапецеидального сечения. В стаканы фундаментов устанав-
ливаются сборные железобетонные колонны прямоугольного сечения с консолями,  
с разрезкой на два этажа. На консоли колонн укладываются сборные железобетонные 
ригели с полками для опирания плит покрытия и перекрытия. 

 
 
Примечание: при применении I варианта (с кирпичными стенами) по контуру здания 

отсутствуют колонны (см. рис. 2.1), а также отсутствуют крайние ригели по торцам здания, 
так как плиты покрытия и перекрытия опираются на торцевые стены здания.  

экс
остро ЭЭЭ 
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Рисунок 2.1 – I вариант – план, разрез, фасады 
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Рисунок 2.2 – II вариант – план, разрез, фасады 

19 
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Рисунок 2.3 – Конструкции наружных стен по вариантам 
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2.2 Определение номенклатуры и объемов работ по вариантам 
 

Таблица 2.1 – Объем работ по вариантам 

№ п/п Наименование работ 
Единица  

измерения 
Кол-во 

1 2 3 4 
I вариант 

1 Разработка грунта экскаваторами в отвал м3 328 
2 Разработка грунта экскаваторами в автосамосвалы м3 114 
3 Доработка грунта вручную м3 16 
4 Обратная засыпка грунта бульдозером м3 344 
5 Уплотнение грунта трамбовками м3 344 
6 Устройство ленточных железобетонных фундаментов м3 114 
7 Горизонтальная гидроизоляция стен м2 78 
8 Кладка трехслойных стен толщиной 510 мм м3 250 
9 Кладка трехслойных стен толщиной 640 мм м3 168 

10 Укладка перемычек шт. 117 
11 Укладка опорных подушек шт. 40 

II вариант 
1 Разработка грунта экскаваторами в отвал м3 312 
2 Разработка грунта экскаваторами в автосамосвалы м3 51 
3 Доработка грунта вручную м3 6 
4 Обратная засыпка грунта бульдозером м3 318 
5 Уплотнение грунта трамбовками м3 318 
6 Укладка фундаментов под колонны шт. 28 
7 Укладка фундаментных балок шт. 22 
8 Установка колонн шт. 30 
9 Установка ригелей шт. 16 

10 Установка рядовых стеновых панелей шт. 126 
11 Установка простеночных стеновых панелей шт. 53 
12 Заполнение горизонтальных швов м 620 
13 Заполнение вертикальных швов м 200 
14 Герметизация горизонтальных швов м 620 
15 Герметизация вертикальных швов м 200 
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2.3 Характеристика конструктивных элементов по вариантам 
 

Таблица 2.2 – Характеристика конструктивных элементов по вариантам 

№ п/п 
Наименование конструктивных эле-

ментов (КЭ) 
Размеры КЭ, м 

Масса КЭ, т 
Расход  

бетона, м3 
Расход стали, кг 

Кол-во элементов  
на объект, шт Длина Высота Ширина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

I вариант 

1 Монолитный ленточный ж.б. фунд-т Сложное сечение  114 
S240 (ø6 мм) -1139 
S500 (ø10 мм) -3417 

 

2 
Перемычка брусковая  
4ПБ60-8-П 

5,96 0,29 0,12 0,497 0,207 29,47 117 

3 
Опорная подушка  
ОП6-4АIII 

0,64 0,22 0,38 0,12 0,05 2,5 40 

 
II вариант 

1 
Подколонник  
2Ф15.9-1 

1,50 0,90 1,50 2,88 1,2 23,5 28 

2 
Балка фундаментная  
ФБ6-23 

5,95 0,45 0,40 1,704 0,71 41 22 

3 
Колонна средняя  
1КСД 4.33-2.4 

3,30 0,40 0,40 1,38 0,55 77,05 6 

4 
Колонна крайняя 
1КСО 4.33-1.2 

3,30 0,40 0,40 1,35 0,54 71,2 24 

5 
Ригель 
РДП 4.56-40АIII 

5,56 0,45 0,565 2,55 1,02 144,07 16 
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Таблица 2.3 – Характеристика конструктивных элементов по вариантам 

№ п/п 
Наименование конструктивных эле-

ментов (КЭ) 

Размеры КЭ, м Площадь 
поверхно-

сти, м2 

Масса 
КЭ, т 

Толщина 
утеплителя, м 

Плотность 
утеплителя, 

кг/м3 

Плотность 
бетона, кг/м3 

Кол-во  
элементов на 
объект, шт. 

Длина Высота Ширина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
II вариант  

1 
Рядовые стеновые панели 
ПСТ 60.12.3 

5,98 1,18 0,30 7,06 4,4 0,12 

25 1800 

49 

2 
Рядовые стеновые панели 
ПСТ 60.9.3 

5,98 0,88 0,30 5,26 3,225 0,12 31 

3 
Рядовые стеновые панели 
ПСТ 60.18.3 

5,98 1,78 0,30 10,64 6,625 0,12 26 

4 
Рядовые стеновые панели 
ПСТ 63.12.3 

6,28 1,18 0,30 7,41 4,625 0,12 10 

5 
Рядовые стеновые панели 
ПСТ 63.9.3 

6,28 0,88 0,30 5,53 3,425 0,12 6 

6 
Рядовые стеновые панели 
ПСТ 63.18.3 

6,28 1,78 0,30 11,18 6,975 0,12 4 

7 
Простеночные стеновые панели 
ПСТ 12.24.3 

1,18 2,38 0,30 2,81 1,1 0,12 25 

8 
Простеночные стеновые панели 
ПСТ 6.24.3 

0,58 2,38 0,30 1,38 0,5 0,12 22 

9 
Простеночные стеновые панели 
ПСТ 15.24.3 

1,48 2,38 0,30 3,52 1,4 0,12 6 
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2.4 Расчет прямых затрат и затрат труда рабочих по вариантам (в ценах на 1 мая 2022 г.)  
в сметной программе RSTC.smeta 

Таблица 2.4 – Расчет прямых затрат и затрат труда рабочих по I варианту в сметной программе RSTC.smeta 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ВОЗВЕДЕНИЕ ЦЕХА НАПОЛННИЯ И ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 300М3/Ч  
КИСЛОРОДА И 150 М3/Ч АРГОНА В Г. БРЕСТЕ 

КОД ОБЪЕКТА ЭИОС 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,  

СООРУЖЕНИЯ 
ЦЕХ 

ШИФР ЗДАНИЯ,  
СООРУЖЕНИЯ 

ЭИОС 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ  
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1 

(НОРМЫ 2022г.) 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2022г. 
     

СТОИМОСТЬ 192,888 
ТЫС.РУБ. 

№ 
п/п 

ОБОСНОВАНИЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ  

РАБОТ, РЕСУРСОВ,  
РАСХОДОВ 

ЕД.ИЗМ.  
КОЛИЧЕ- 

СТВО 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

ЗАРАБОТ-
НАЯ 

ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 МАШИН И  

МЕХАНИЗМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ,  

КОНСТРУКЦИИ 
(ОБОРУДОВА-
НИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ТРАНСПОРТ 
ОБЩАЯ  

СТОИМОСТЬ 

ВСЕГО 
В Т.Ч. З/П  

МАШИ-НИСТОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 НАЧИСЛЕНИЯ: 
ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ  
ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89 

       

1. ПРИМЕЧАНИЕ: 
К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ 
ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 

       

2. ПРИМЕЧАНИЕ: 
КОЭФФИЦИЕНТ К З/П  
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 
1.0000 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)        

 Ж2-10-10 
ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КОТЛОВАН 

       

4. 
Е1-12-13 
(Н10) 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКА-
ВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТ-
НАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМО-
СТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1  
ГРУППЫ 

1000 М3 
0.328 

75.80 
24.86 

985.79 
323.34 

231.73 
76.01 

- - 
1061.59 
348.20 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
10.75 

      

 М060247 

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ  
ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 М3 

МАШ.Ч 
23.36 

 
42.2 

323.34 
9.92 
76.01 

   

5. 
Е1-17-13 
(Н10) 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ 
НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ  
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3,  
ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000 М3 
0.114 

86.73 
9.89 

1472.99 
167.92 

354.44 
40.41 

0.52 
0.06 

0.15 
0.02 

1560.39 
177.89 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
12.3 

      

 М060247 

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ  
ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 М3 

МАШ.Ч 
27.26 

 
42.2 

131.14 
9.92 
30.83 

   

 М070149 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ  
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,  
79 (108) КВТ (Л. С.) 

МАШ.Ч 
8.47 

 
38.09 
36.78 

9.92 
9.58 

   

 
4/1-5-20-20-
10/20 

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800,  
2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ 

М3 
0.03 

   
17.21 
0.06 

4.98 
0.02 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. 
Е1-164-1 
(Н10)  

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ  
В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М  
БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ,  
ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

100 М3 
ГРУНТА 

0.161 

967.63 
155.79 

- - - - 
967.63 
155.79 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
137.23 

      

7. 
Е1-27-4 
(Н10)  

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 
(108) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000 М3 
0.344 

- 
225.11 
77.44 

58.63 
20.17 

- - 
225.11 
77.44 

 М070149 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ  
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
79 (108) КВТ (Л. С.)  

МАШ.Ч 
5.91 

 
38.09 
77.44 

9.92 
20.17 

   

8. 
Е1-134-1 
(Н10)  

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА  
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-
КАМИ,  
ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ 

100 М3 
УПЛОТНЕН-

НОГО 
ГРУНТА 

3.44 

95.54 
328.66 

290.01 
997.63 

99.88 
343.59 

- - 
385.55 
1326.29 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
12.53 

      

 М050102 

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО  
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 
(7АТМ) 5 М3/МИН  

МАШ.Ч 
12.18 

 
23.67 

991.75 
8.2 

343.59 
   

 М331101 
ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  
(БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО  
ВОЗДУХА)  

МАШ.Ч 
12.18 

 
0.14 
5.88 

- 
- 

   

  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  :  519 1566 480 - - 2085 
  ОХР и ОПР       657 
  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       698 

  ИТОГО ПО ПТМ       3440 

  ЗАТРАТЫ ТРУДА       70 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ       56 

 Ж2-20-10-40 

ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ФУНДАМЕНТЫ. ФУНДАМЕНТЫ - 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 
ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ БЕ-
ТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

       

9. 
Е6-1-22 
(Н10)  

УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ  
ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОН-
НЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 
1000 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
БАДЬИ 

100 М3 В 
ДЕЛЕ 
1.14 

3554.75 
4052.42 

2352.50 
2681.85 

505.24 
575.97 

2222.62 
2533.79 

154.80 
176.47 

8284.67 
9444.53 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
446.04 

      

 М021143 
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т  

МАШ.Ч 
44.38 

 
41.45 

2097.09 
9.92 

501.89 
   

 М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  
МАШ.Ч 

0.08 
 

28.08 
2.57 

9.48 
0.87 

   

 М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ  
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ  
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)  

МАШ.Ч 
123.76 

 
2.98 

420.43 
- 
- 

   

 М110102* БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3  
МАШ.Ч 
21.42 

 
0.38 
9.28 

- 
- 

   

 М111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ  
МАШ.Ч 
21.42 

 
1.09 

26.62 
- 
- 

   

 М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

МАШ.Ч 
9.11 

 
12.12 

125.87 
7.05 
73.22 

   

 1/10-140-40/190 
ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42  
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 
0.13 

   
4344.15 
643.80 

305.83 
45.33 

 

 
1/10-240-25-
35/240 

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КГ 
3.4 

   
3.65 
14.15 

0.26 
1.00 

 

 1/10-130-30/103 
СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ 
(СОЛИДОЛ-Ж) 

Т 
0.084 

   
2644.32 
253.22 

186.16 
17.83 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
1/10-110-50-
15/545 

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА 

М3 
0.14 

   
303.45 
48.43 

21.36 
3.41 

 

  
1/10-110-50-
15/585 

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА 

М3 
0.47 

   
385.61 
206.61 

27.15 
14.55 

 

  1/10-160-10/190 
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ  
ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ 

М2 
88.2 

   
0.73 
73.40 

0.05 
5.03 

 

  2/50-35-10/5 
ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ 

М2 
39.2 

   
27.34 

1221.77 
1.92 
85.80 

 

  2/10-45/10 

ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКО-
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ  
ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО  
ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ  
АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 

Т 
0.0204 

   
3091.08 

71.89 
152.08 
3.53 

 

  1/10-280-20/40 ВОДА 
М3 

0.21 
   

2.12 
0.51 

- 
- 

 

10. 
4/1-4-10-20-
10/50 

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ  
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА 
С12/15 (B15) 

М3 
115.71 

- - - 
109.74 

12698.02 
12.48 

1444.06 
122.22 

14142.08 

11. 2/10-10/5 
ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ  
АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА 
S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 
1.139 

- - - 
3102.16 
3533.36 

152.63 
173.85 

3254.79 
3707.21 

12. 2/10-25/5 

ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ  
АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AТ500С)  
ДИАМЕТРОМ 10 ММ 

Т 
3.417 

- - - 
2782.64 
9508.28 

136.91 
467.82 

2919.55 
9976.10 

  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  :  4052 2682 576 28273 2262 37269 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ОХР и ОПР       3042 
  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       3235 
  ИТОГО ПО ПТМ       43546 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА       508 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ       61 

 Ж2-30-90 
ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ДРУГОЕ 

       

13. 
Е8-4-2 
(Н10) 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,  
ФУНДАМЕНТОВ  
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ  
В 1 СЛОЙ 
ИЗ РУБЕРОИДА 

100 М2  
ИЗОЛИРУЕ-

МОЙ ПО-
ВЕРХНОСТИ 

0.78 

115.22 
89.87 

25.23 
19.68 

11.14 
8.69 

765.81 
597.33 

62.27 
48.57 

968.53 
755.45 

  1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
15.58 

      

  М110610 
СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ  
3 М3  

МАШ.Ч 
0.54 

 
12.49 
5.26 

7.05 
2.97 

   

  М121003 
КОТЛЫ БИТУМНЫЕ  
ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л  

МАШ.Ч 
1.93 

 
3.05 
4.59 

- 
- 

   

  М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

МАШ.Ч 
1.04 

 
12.12 
9.83 

7.05 
5.72 

   

  
1/10-135-10-

5/32 
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ  
ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ 

Т 
0.0284 

   
2182.17 
48.34 

153.62 
3.40 

 

  1/10-130-5/143 
МАСТИКА БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ 
МОРОЗОСТОЙКАЯ МБ-50 

Т 
0.22 

   
1556.76 
267.14 

109.6 
18.81 

 

  1/10-115-5/1190 
РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ  
С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ  
РПП-300 

М2 
110 

   
1.55 

132.99 
0.11 
9.44 

 

  
4/1-4-20-20-10-

10/10 

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ  
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,  
МАРКИ 25 

М3 
2.5 

   
76.34 

148.86 
8.68 
16.93 

 

  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  :  90 20 9 597 49 756 

 29 



30 

Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ОХР и ОПР       65 
  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       69 
  ИТОГО ПО ПТМ       890 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА       12 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ       1 

 Ж2-30-10-30 

ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. НАРУЖНЫЕ 
СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ. ИЗ КИРПИЧА И 
КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ 

       

14. 
Е8-44-16 

(Н10) 

КОЛОДЦЕВАЯ КЛАДКА СТЕН С  
ГИБКИМИ СВЯЗЯМИ С  
ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ  
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫМИ  
ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ 
ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М 

М3 
250 

50.36 
12590.00 

13.21 
3302.50 

4.59 
1147.50 

141.60 
35400.00 

13.16 
3290.00 

218.33 
54582.50 

  1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
6.08 

      

  М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ  
НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т  

МАШ.Ч 
0.42 

 
29.7 

3117.50 
9.92 

1042.50 
   

  М110610 СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3  
МАШ.Ч 

0.04 
 

12.49 
125.00 

7.05 
70.00 

   

  М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ  
МАШ.Ч 

0.02 
 

12.12 
60.00 

7.05 
35.00 

   

  1/10-115-5/1180 
РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С  
ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350 

М2 
0.39 

   
1.8 

175.00 
0.13 
12.50 

 

  1/10-120-40/5 
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ ТПБ-250 

М3 
0.277 

   
102.19 

7077.50 
7.19 

497.50 
 

  2/50-30-30/15 
ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД 

М3 
0.00269 

   
801.72 
540.00 

56.44 
37.50 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2/10-10/5 

ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ 
АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ  
СТАЛИ КЛАССА S240(A240)  
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 
0.001 

   
3102.16 
775.00 

152.63 
37.50 

 

 1/10-280-20/40 ВОДА 
М3 
0.3 

   
2.12 

160.00 
- 
- 

 

 
4/1-6-10-20-

32/7000 

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ 
ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ  
РАЗМЕРОМ 250 Х 120 Х 88 ММ, 
МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100 

1000 ШТ. 
0.155 

   
345.11 

13372.50 
34.03 

1317.50 
 

 
4/1-6-10-20-

42/6000 

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ  
ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ  
УТОЛЩЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250 Х 120 
Х 88 ММ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 125 

1000 ШТ. 
0.08 

   
409.95 
8200.00 

40.42 
807.50 

 

 
4/1-4-20-20-20-

10/10 
РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕ-
МЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 25 

М3 
0.187 

   
109.1 

5100.00 
12.4 

580.00 
 

15. 
Е8-44-18 

(Н10) 

КОЛОДЦЕВАЯ КЛАДКА СТЕН С  
ГИБКИМИ СВЯЗЯМИ С ЗАПОЛНЕ-
НИЕМ ПЛИТАМИ ПОЛИСТИРОЛБЕ-
ТОННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 640 ММ ПРИ 
ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М 

М3 
168 

44.65 
7501.20 

12.62 
2120.16 

4.39 
737.52 

136.22 
22884.96 

12.81 
2152.08 

206.30 
34658.40 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
5.39 

      

 М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ  
НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т 

МАШ.Ч 
0.4 

 
29.7 

1995.84 
9.92 

666.96 
   

 М110610 СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3 
МАШ.Ч 

0.04 
 

12.49 
84.00 

7.05 
47.04 

   

 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 

0.02 
 

12.12 
40.32 

7.05 
23.52 

   

 1/10-115-5/1180 
РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С  
ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350 

М2 
0.4 

   
1.8 

120.96 
0.13 
8.40 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1/10-120-40/5 
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ  
ТПБ-250 

М3 
0.22 

   
102.19 

3776.64 
7.19 

265.44 
 

 2/50-30-30/15 
ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД 

М3 
0.00269 

   
801.72 
362.88 

56.44 
25.20 

 

 2/10-10/5 

ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ 
АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ 
КЛАССА S240(A240)  
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 
0.001 

   
3102.16 
520.80 

152.63 
25.20 

 

 1/10-280-20/40 ВОДА 
М3 
0.3 

   
2.12 

107.52 
- 
- 

 

 
4/1-6-10-20-

32/7000 

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДО-
ВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ  
УТОЛЩЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250 Х 
120 Х 88 ММ, МАРКИ ПО ПРОЧНО-
СТИ 100 

1000 ШТ. 
0.18 

   
345.11 

10436.16 
34.03 

1029.84 
 

 
4/1-6-10-20-

42/6000 

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ  
ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛ-
ЩЕННЫЙ РАЗМЕРОМ  
250 Х 120 Х 88 ММ, МАРКИ  
ПО ПРОЧНОСТИ 125 

1000 ШТ. 
0.06 

   
409.95 

4132.80 
40.42 

408.24 
 

 
4/1-4-20-20-20-

10/10 

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ  
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, 
МАРКИ 25 

М3 
0.187 

   
109.1 

3427.20 
12.4 

389.76 
 

  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  :  20091 5423 1885 58285 5442 89241 
  ОХР и ОПР       14443 
  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       15359 
  ИТОГО ПО ПТМ       119043 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА       2426 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ       197 

 Ж2-30-50-20 
ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. 
ОКНА, ВИТРАЖИ 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. 
Е7-11-1 
(Н10) 

УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ  
ОТ 0,3 ДО 0,7 Т, ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
В ЗДАНИИ ДО 5 Т 

100 ШТ. СБОР-
НЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ 

1.17 

737.74 
863.16 

821.34 
960.97 

288.71 
337.79 

26.40 
30.89 

3.00 
3.51 

1588.48 
1858.53 

  1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
96.75 

      

  М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ 
НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т 

МАШ.Ч 
25.7 

 
29.7 

893.05 
9.92 

298.28 
   

  М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 

4.79 
 

12.12 
67.92 

7.05 
39.51 

   

  
4/1-4-20-20-10-

20/20 
РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150 

М3 
0.23 

   
114.8 
30.89 

13.05 
3.51 

 

17. 
4/2-1-2-8-1-

10/53 
ПЕРЕМЫЧКА 4ПБ60-8-П С12/15, F100, 
W2 СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1 

ШТ. 
117 

- - - 
160.43 

18770.31 
11.94 

1396.98 
172.37 

20167.29 
  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  :  863 961 338 18801 1400 22025 
  ОХР и ОПР       789 
  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       839 
  ИТОГО ПО ПТМ       23653 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА       113 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ       36 

 Ж2-30-90 
ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ДРУГОЕ 

       

18. 
Е7-53-11 

(Н10) 

УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
(ПОДОКОННИКОВ, СЛИВОВ,  
ПАРАПЕТОВ И ДР.) МАССОЙ ДО 0,5 Т 

100 ШТ. СБОР-
НЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ 

0.4 

990.90 
396.36 

90.44 
36.18 

26.68 
10.67 

412.72 
165.09 

45.46 
18.18 

1539.52 
615.81 

  1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
122.57 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 М020130* 

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ  
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
10 Т 

МАШ.Ч 
1.14 

 
29.7 
13.54 

9.92 
4.52 

   

 М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ 
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПО-
СТОЯННОГО ТОКА) 

МАШ.Ч 
10.12 

 
2.98 
12.06 

- 
- 

   

 М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ 

МАШ.Ч 
2.18 

 
12.12 
10.57 

7.05 
6.15 

   

 1/10-140-40/195 
ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А 
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 
0.007 

   
4839.58 
13.55 

340.71 
0.96 

 

 
4/1-4-20-20-10-

20/20 

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ 
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, 
МАРКИ 150 

М3 
3.3 

   
114.8 

151.54 
13.05 
17.23 

 

19. 4/2-1-7-4-2-10/5 
ОПОРНАЯ ПОДУШКА 
ОП6.4-АIII СЕРИЯ 1.225-2 
ВЫП.12 (ПЕРЕМЫЧКИ) 

ШТ. 
40 

- - - 
26.67 

1066.80 
1.98 
79.20 

28.65 
1146.00 

  
ИТОГО ПРЯМЫЕ  
ЗАТРАТЫ  : 

 396 36 11 1232 97 1761 

  ОХР и ОПР       268 
  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       284 
  ИТОГО ПО ПТМ       2313 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА       49 

  
ЗАТРАТЫ ТРУДА  
МАШИНИСТОВ 

      1 

 
Примечание: Для материалов, отпускные цены на которые отсутствуют в Республиканской базе текущих цен [13], необходимо обосновать примененные 

в расчете прямых затрат цены. Обоснование приведено в таблице 2.6. 
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Таблица 2.5 – Расчет прямых затрат и затрат труда рабочих по II варианту в сметной программе RSTC.smeta 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ВОЗВЕДЕНИЕ ЦЕХА НАПОЛННИЯ И ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 300М3/Ч 
КИСЛОРОДА И 150 М3/Ч АРГОНА В Г. БРЕСТЕ 

КОД ОБЪЕКТА ЭИОС 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЦЕХ 

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭИОС 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ  
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2 

(НОРМЫ 2022г.) 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2022г.      СТОИМОСТЬ 304,871 ТЫС.РУБ. 

№ 
п/п 

ОБОСНОВА-
НИЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ,  
РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ 

ЕД.ИЗМ.  
КО-

ЛИЧСТВО 

СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. 

ЗАРА-
БОТНАЯ 
ПЛАТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
МАШИН И МЕХАНИМОВ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ, 

КОСТРУКЦИИ 
(ОБОРУДОВА-
НИЕ, МЕБЕЛЬ, 
ИНВЕНТАРЬ) 

ТРАНСПОРТ 
ОБЩАЯ 

СТМОСТЬ 

ВСЕГО 
В Т.Ч. З/П МА-
ШИНИСТОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 НАЧИСЛЕНИЯ: 
ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ 
 ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89 

       

1. ПРИМЕЧАНИЕ: 
К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ 
ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 

       

2. ПРИМЕЧАНИЕ: 
КОЭФФИЦИЕНТ К З/П  
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 

       

3. ПРИМЕЧАНИЕ: БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)        

 Ж2-10-10 
ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. 
КОТЛОВАН 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. 
Е1-12-13 

(Н10) 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ  
ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ 
"ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000 М3 
0.312 

75.80 
23.65 

985.79 
307.57 

231.73 
72.30 

- - 
1061.59 
331.22 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
10.75 

      

 М060247 

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ 
 ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ 
ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-
ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 М3 

МАШ.Ч 
23.36 

 
42.2 

307.57 
9.92 
72.30 

   

5. 
Е1-17-13 

(Н10) 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ 
НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ  
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000 М3 
0.051 

86.73 
4.42 

1472.99 
75.12 

354.44 
18.08 

0.52 
0.03 

0.15 
0.01 

1560.39 
79.58 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
12.3 

      

 М060247 

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ  
ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 М3 

МАШ.Ч 
27.26 

 
42.2 

58.67 
9.92 
13.79 

   

 М070149 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА  
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,  
79 (108) КВТ (Л. С.) 

МАШ.Ч 
8.47 

 
38.09 
16.45 

9.92 
4.29 

   

 
4/1-5-20-20-

10/20 
ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800,  
2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ 

М3 
0.03 

   
17.21 
0.03 

4.98 
0.01 

 

6. 
Е1-164-1 

(Н10) 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ  
В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М  
БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ,  
ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

100 М3 
ГРУНТА 

0.06 

967.63 
58.06 

- - - - 
967.63 
58.06 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
137.23 

      

7. 
Е1-27-4 
(Н10) 

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И  
КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ 
МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С) 
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 
5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000 М3 
0.318 

- 
225.11 
71.58 

58.63 
18.64 

- - 
225.11 
71.58 

 М070149 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ  
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.) 

МАШ.Ч 
5.91 

 
38.09 
71.58 

9.92 
18.64 

   

8. 
Е1-134-1 

(Н10) 

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА  
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ  
ТРАМБОВКАМИ,  
ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ 

100 М3 
УПЛОТНЕН-

НОГО 
ГРУНТА 

3.18 

95.54 
303.82 

290.01 
922.23 

99.88 
317.62 

- - 
385.55 
1226.05 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
12.53 

      

 М050102 

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖ-
НЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ  
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  
ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ)  
5 М3/МИН 

МАШ.Ч 
12.18 

 
23.67 

916.79 
8.2 

317.62 
   

 М331101 
ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
(БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ  
СЖАТОГО ВОЗДУХА) 

МАШ.Ч 
12.18 

 
0.14 
5.44 

- 
- 

   

  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  :  390 1377 427 - - 1767 
  ОХР и ОПР       537 
  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       571 
  ИТОГО ПО ПТМ       2875 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА       52 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ       50 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ж2-20-10-10 

ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ФУНДАМЕНТЫ.  
ФУНДАМЕНТЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ. СТОЛБЧАТЫЕ 
МОНОЛИТНЫЕ  
БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
И БУТОБЕТОННЫЕ 

       

9. 
Е7-1-6 

Н10=106.74 
#120.67 

УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД  
КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ  
КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА  
КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т 

100 ШТ. 
СБОРНЫХ 
КОНСТРУК-

ЦИЙ 
0.28 

1649.54 
461.87 

1688.55 
472.79 

674.85 
188.96 

- - 
3338.09 
934.66 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
213.12 

      

 М021243* 
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ  
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т 

МАШ.Ч 
63.31 

 
25.4 

450.26 
9.92 

175.85 
   

 М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ 

МАШ.Ч 
6.64 

 
12.12 
22.53 

7.05 
13.11 

   

10. 
4/1-1-10-10-10-

170/10 

БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, 
АНКЕРНЫЕ, БАШМАКИ И ПОД-
ПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, 
ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА, 
КЛАСС БЕТОНА С12/15-С18/22,5, 
ОБЪЕМОМ 1,01-4 М3, С РАСХО-
ДОМ АРМАТУРЫ 22,01-23,5 КГ 

М3 
33.6 

- - - 
409.67 

13764.91 
30.48 

1024.13 
440.15 

14789.04 

11. 
Е7-1-15 

Н10=106.74 
#120.67 

УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ 
ДЛИНОЙ ДО 6 М 

100 ШТ. 
СБОРНЫХ 
КОНСТРУК-

ЦИЙ 
0.22 

3448.07 
758.58 

840.76 
184.97 

348.08 
76.58 

599.21 
131.83 

60.60 
13.33 

4948.64 
1088.71 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
416.25 

      

 М021243* 
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т 

МАШ.Ч 
29.04 

 
25.4 

162.28 
9.92 

63.38 
   

 М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ 

МАШ.Ч 
8.51 

 
12.12 
22.69 

7.05 
13.20 

   

 
1/10-240-25-

35/240 
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КГ 
2.76 

   
3.65 
2.22 

0.26 
0.16 

 

 
1/10-260-210-

1/29 

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ  
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ  
ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАН-
НАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ 

Т 
0.001 

   
4100 
0.90 

201.72 
0.04 

 

 1/10-130-30/103 
СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ 
(СОЛИДОЛ-Ж) 

Т 
0.009 

   
2644.32 

5.24 
186.16 

0.37 
 

 
1/10-110-50-

15/345 

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ  
ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,  
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 
25 ММ, 2 СОРТА 

М3 
0.05 

   
377 
4.15 

26.54 
0.29 

 

 
1/10-110-50-

15/765 

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,  
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 
32, 40 ММ, 4 СОРТА 

М3 
0.01 

   
300.2 
0.66 

21.13 
0.05 

 

 2/50-35-10/20 ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ 
М2 

5.65 
   

20 
24.86 

1.41 
1.75 

 

 
4/1-4-10-20-

30/50 

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНО-
СТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ  
10 ДО 20 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) 

М3 
3.05 

   
123.99 
83.20 

14.1 
9.46 

 

 
4/1-4-20-20-10-

20/20 

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ  
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,  
МАРКИ 150 

М3 
0.42 

   
114.8 
10.61 

13.05 
1.21 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. 
4/2-1-2-4-1-

30/33 

БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ ДЛЯ СТЕН  
С ШАГОМ 6М ФБ6-23 С12/15, F50,  
W2 СЕРИЯ 1.415-1 ВЫП.1 

ШТ. 
22 

- - - 
342.77 
7540.94 

25.50 
561.00 

368.27 
8101.94 

  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  :  1220 658 266 21438 1598 24914 
  ОХР и ОПР       1586 
  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       1793 
  ИТОГО ПО ПТМ       28293 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА       151 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ       28 

 Ж2-30-40-30 

ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. КАРКАС - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СБОР-
НЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ 

       

13. 
Е7-5-2 

Н10=106.74 
#120.67 

УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬ-
НОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДА-
МЕНТОВ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗА-
ДЕЛКИ КОЛОНН ДО 0,7 М, МАССА  
КОЛОНН ДО 2 Т 

100 ШТ. 
СБОРНЫХ 
КОНСТРУК-

ЦИЙ 
0.3 

4373.33 
1312.00 

2020.23 
606.07 

775.27 
232.58 

2197.23 
659.17 

188.96 
56.69 

8779.75 
2633.93 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
540.96 

      

 М021243* 
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т 

МАШ.Ч 
75.21 

 
25.4 

573.10 
9.92 

223.82 
   

 М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

МАШ.Ч 
5.71 

 
2.98 
5.11 

- 
- 

   

 М110907 ВИБРАТОРЫ 
МАШ.Ч 
61.88 

 
0.69 

12.81 
- 
- 

   

 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 

4.14 
 

12.12 
15.05 

7.05 
8.76 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1/10-140-40/195 
ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А  
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 
0.012 

   
4839.58 
17.42 

340.71 
1.23 

 

 
1/10-260-150-

1/104 

УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕ-
КАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИ-
СТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА 
МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС,  
ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ 
ПОЛКИ 180-200 ММ 

Т 
0.296 

   
3056.73 
271.44 

150.39 
13.36 

 

 
4/1-4-10-20-

10/70 

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, 
КЛАССА С18/22,5 (B22,5) 

М3 
8.6 

   
143.53 
370.31 

16.32 
42.11 

 

14. 
4/1-1-20-10-20-

50/30 

КОЛОННЫ, СТОЙКИ, ОПОРЫ, РАМЫ 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ  
СПЛОШНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА 
С18/22,5, ОБЪЕМОМ 0,21-1 М3, С 
РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 135.01-150 КГ 

М3 
3.3 

- - - 
741.08 
2445.56 

55.14 
181.96 

796.22 
2627.52 

15. 
4/1-1-20-10-20-

50/20 

КОЛОННЫ, СТОЙКИ, ОПОРЫ, РАМЫ 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, 
КЛАСС БЕТОНА С18/22,5, ОБЪЕМОМ 
0,21-1 М3, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 
120.01-135 КГ 

М3 
12.96 

- - - 
695.04 
9007.72 

51.71 
670.16 

746.75 
9677.88 

16. 
Е7-10-9 

Н10=106.74 
#120.67 

УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ  
ЗДАНИЯХ РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И 
ПОКРЫТИЙ ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ 
ДЛИНОЙ ДО 6 М, С ПОЛКАМИ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т 

100 ШТ. 
СБОРНЫХ 
КОНСТРУК-

ЦИЙ 
0.16 

11514.93 
1842.39 

3421.60 
547.46 

1006.09 
160.97 

6748.61 
1079.78 

455.40 
72.86 

22140.54 
3542.49 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
1310.8 

      

 М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ  
НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т 

МАШ.Ч 
62.83 

 
29.7 

298.57 
9.92 

99.72 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ  
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

МАШ.Ч 
301.15 

 
2.98 

143.59 
- 
- 

   

 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 

54.3 
 

12.12 
105.30 

7.05 
61.25 

   

 1/10-140-40/125 
ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э50А ДИАМЕТРОМ 
4 ММ 

Т 
0.45 

   
5398.87 
388.72 

380.08 
27.37 

 

 
1/10-240-25-

35/240 
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КГ 
4.012 

   
3.65 
2.34 

0.26 
0.17 

 

 
1/10-260-500-

5/10 
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ  
ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ 

Т 
0.449 

   
2865.54 
205.86 

140.98 
10.13 

 

 1/10-260-370/4 

СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С  
ЯЧЕЙКАМИ N 20-35 ИЗ ПРОВОЛОКИ 
ОЦИНКОВАННОЙ ДИАМЕТРОМ 2 ММ 

М2 
3.05 

   
5.05 
2.46 

0.25 
0.12 

 

 1/10-130-30/103 
СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ  
(СОЛИДОЛ-Ж) 

Т 
0.012 

   
2644.32 

5.08 
186.16 
0.36 

 

 
1/10-110-50-

15/705 

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ  
ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ,  
4 СОРТА 

М3 
0.046 

   
197.11 

1.45 
13.88 
0.10 

 

 2/50-35-10/20 ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ 
М2 

7.935 
   

20 
25.39 

1.41 
1.79 

 

 2/10-20/35 

ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ  
АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕ-
СКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S400(A400) 
ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ 

Т 
0.57 

   
3087.64 
281.59 

151.91 
13.85 

 

 
4/1-4-10-20-

10/50 

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ  
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, 
КЛАССА С12/15 (B15) 

М3 
9.25 

   
109.74 
162.42 

12.48 
18.47 

 

 
4/1-4-20-20-10-

20/20 
РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150 

М3 
0.243 

   
114.8 
4.46 

13.05 
0.51 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. 
4/2-1-2-5-1-3-

50/21 
РИГЕЛЬ РДП4.56-40АIII СЕРИЯ Б1.125.1-1 
ВЫП.1 

ШТ. 
16 

- - - 
828.47 

13255.52 
61.64 

986.24 
890.11 

14241.76 

18. 2/20-80-5-15/15 

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
(КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИ-
ГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ  
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. СРЕДНЯЯ 
МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 
1,0 ДО 3,0 Т 

Т 
0.0208 

- - - 
6811.11 
141.67 

335.11 
6.97 

7146.22 
148.64 

  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  :  3154 1154 394 26589 1975 32872 
  ОХР и ОПР       3787 
  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       4281 
  ИТОГО ПО ПТМ       40940 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА       372 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ       43 

 Ж2-30-10-60 

ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СБОР-
НЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

       

19. 
Е7-17-8 

Н10=106.74 
#120.67 

УСТАНОВКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ 
ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛИНОЙ  
ДО 6 М, РЯДОВЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 
ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т 

100 ШТ. 
СБОРНЫХ 

КОН-
СТРУКЦИЙ 

0.8 

5748.37 
4598.70 

3234.40 
2587.52 

1024.02 
819.22 

483.96 
387.17 

34.07 
27.26 

9500.80 
7600.65 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
673.54 

      

 М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА  
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т 

МАШ.Ч 
102.34 

 
29.7 

2431.60 
9.92 

812.17 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 
(ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

МАШ.Ч 
60.32 

 
2.98 

143.80 
- 
- 

   

 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 

1.25 
 

12.12 
12.12 

7.05 
7.05 

   

 1/10-140-40/195 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 6 ММ 
Т 

0.1 
   

4839.58 
387.17 

340.71 
27.26 

 

20. 2/20-80-5-15/15 

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, 
ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.)  
С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ  
ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1,0 ДО 3,0 Т 

Т 
0.16 

- - - 
6811.11 
1089.78 

335.11 
53.62 

7146.22 
1143.40 

21. 4/2-1-3-1-2-10/8 
ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ 
ПСТ60.12.3,0-ТП-1 СЕРИЯ 1.432.1-21 ВЫП.1 

ШТ. 
49 

- - - 
992.27 

48621.23 
73.82 

3617.18 
1066.09 

52238.41 

22. 4/2-1-3-1-2-10/7 
ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ 
ПСТ60.9.3,0-ТП-1 СЕРИЯ 1.432.1-21 ВЫП.1 

ШТ. 
31 

- - - 
761.40 

23603.40 
56.65 

1756.15 
818.05 

25359.55 

23. 
Е7-17-9 

Н10=106.74 
#120.67 

УСТАНОВКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ 
ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛИНОЙ ДО 6 М, 
РЯДОВЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕ-
МЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т 

100 ШТ. 
СБОРНЫХ 
КОНСТРУК-

ЦИЙ 
0.26 

7210.85 
1874.82 

4248.97 
1104.73 

1369.09 
355.96 

483.96 
125.83 

34.07 
8.86 

11977.85 
3114.24 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
844.9 

      

 М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА  
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т 

МАШ.Ч 
135.66 

 
29.7 

1047.57 
9.92 

349.90 
   

 М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 
(ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

МАШ.Ч 
60.32 

 
2.98 
46.74 

- 
- 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 

3.31 
 

12.12 
10.43 

7.05 
6.07 

   

 1/10-140-40/195 
ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А  
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 
0.1 

   
4839.58 
125.83 

340.71 
8.86 

 

24. 2/20-80-5-15/15 

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, 
ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ  
И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ  
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. СРЕД-
НЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ 
СВЫШЕ 1,0 ДО 3,0 Т 

Т 
0.052 

- - - 
6811.11 
354.18 

335.11 
17.43 

7146.22 
371.61 

25. 4/2-1-3-1-2-10/9 
ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ 
ПСТ60.18.3,0-ТП-1 СЕРИЯ 1.432.1-21 
ВЫП.1 

ШТ. 
26 

- - - 
1483.05 

38559.30 
110.34 
2868.84 

1593.39 
41428.14 

26. 
Е7-17-10 

Н10=106.74 
#120.67 

УСТАНОВКА В МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ 
СТЕН ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6 М,  
РЯДОВЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 
ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОН-
ТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ  
ДО 8 Т 

100 ШТ. 
СБОРНЫХ 
КОНСТРУК-

ЦИЙ 
0.16 

5971.80 
955.49 

4001.66 
640.27 

1347.78 
215.64 

483.96 
77.43 

34.07 
5.45 

10491.49 
1678.64 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
699.72 

      

 М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ  
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, 10 Т 

МАШ.Ч 
119 

 
29.7 

565.49 
9.92 

188.88 
   

 М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

МАШ.Ч 
60.32 

 
2.98 

28.76 
- 
- 

   

 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 
23.73 

 
12.12 
46.02 

7.05 
26.77 

   

 1/10-140-40/195 
ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А  
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 
0.1 

   
4839.58 
77.43 

340.71 
5.45 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. 2/20-80-5-15/15 

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
(КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ,  
РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С  
ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 
ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1,0 ДО 3,0 Т 

Т 
0.224 

- - - 
6811.11 
1525.69 

335.11 
75.06 

7146.22 
1600.75 

28. 
4/2-1-3-1-2-

10/60 

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ 
ПСТ63.12.3,0-ТП-21 СЕРИЯ 1.432.1-21 
ВЫП.1 

ШТ. 
10 

- - - 
990.74 

9907.40 
73.71 

737.10 
1064.45 

10644.50 

29. 
4/2-1-3-1-2-

10/22 
ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ 
ПСТ63.9.3,0-ТП-11 СЕРИЯ 1.432.1-21 ВЫП.1 

ШТ. 
6 

- - - 
766.60 

4599.60 
57.04 

342.24 
823.64 

4941.84 

30. 
Е7-17-11 

Н10=106.74 
#120.67 

УСТАНОВКА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ 
ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛИНОЙ БО-
ЛЕЕ 6 М, РЯДОВЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 
М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ  
МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 
Т 

100 ШТ. 
СБОРНЫХ 
КОНСТРУК-

ЦИЙ 
0.04 

8043.65 
321.75 

4628.84 
185.15 

1572.54 
62.90 

483.96 
19.36 

34.07 
1.36 

13190.52 
527.62 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
942.48 

      

 М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА  
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т 

МАШ.Ч 
138.04 

 
29.7 

163.99 
9.92 
54.77 

   

 М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ  
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

МАШ.Ч 
60.32 

 
2.98 
7.19 

- 
- 

   

 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 
28.82 

 
12.12 
13.97 

7.05 
8.13 

   

 1/10-140-40/195 
ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ  
6 ММ 

Т 
0.1 

   
4839.58 

19.36 
340.71 

1.36 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. 2/20-80-5-15/15 

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, 
ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И 
Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ  
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ.  
СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ  
ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1,0 ДО 3,0 Т 

Т 
0.056 

- - - 
6811.11 
381.42 

335.11 
18.77 

7146.22 
400.19 

32. 
4/2-1-3-1-2-

10/62 

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ 
ПСТ63.18.3,0-ТП-21  
СЕРИЯ 1.432.1-21 ВЫП.1 

ШТ. 
4 

- - - 
1567.14 
6268.56 

116.60 
466.40 

1683.74 
6734.96 

33. 
Е7-17-12 

Н10=106.74 
#120.67 

УСТАНОВКА В МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ 
СТЕН ПРОСТЕНОЧНЫХ ПЛОЩАДЬЮ 
ДО 5 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ 
МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В  
ЗДАНИИ ДО 8 Т 

100 ШТ. 
СБОРНЫХ 
КОНСТРУК-

ЦИЙ 
0.53 

4661.66 
2470.68 

2388.66 
1265.99 

792.72 
420.14 

483.96 
256.50 

34.07 
18.06 

7568.35 
4011.23 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
546.21 

      

 М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,  
10 Т 

МАШ.Ч 
59.5 

 
29.7 

936.59 
9.92 

312.83 
   

 М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

МАШ.Ч 
91.75 

 
2.98 

144.91 
- 
- 

   

 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 
28.72 

 
12.12 

184.49 
7.05 

107.31 
   

 1/10-140-40/195 
ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А  
ДИАМЕТРОМ 6 ММ 

Т 
0.1 

   
4839.58 
256.50 

340.71 
18.06 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. 2/20-80-5-15/15 

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, 
РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С  
ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 
ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1,0 ДО 3,0 Т 

Т 
0.1855 

- - - 
6811.11 
1263.46 

335.11 
62.16 

7146.22 
1325.62 

35. 
4/2-1-3-1-2-

10/222 

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ 
ПСТ12.24.3,0-ТП СЕРИЯ 1.432.1-21 
ВЫП.1 

ШТ. 
25 

- - - 
757.09 

18927.25 
56.33 

1408.25 
813.42 

20335.50 

36. 
4/2-1-3-1-2-

10/240 
ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ 
ПСТ6.24.3,0-ТП СЕРИЯ 1.432.1-21 ВЫП.1 

ШТ. 
22 

- - - 
368.32 

8103.04 
27.40 

602.80 
395.72 

8705.84 

37. 
4/2-1-3-1-2-

10/231 

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ 
ПСТ15.24.3,0-ТП СЕРИЯ 1.432.1-21 
ВЫП.1 

ШТ. 
6 

- - - 
941.23 

5647.38 
70.03 

420.18 
1011.26 
6067.56 

  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  :  10221 5784 1874 169718 12507 198230 
  ОХР и ОПР       12911 
  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       14595 
  ИТОГО ПО ПТМ       225736 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА       1198 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ       195 

 Ж2-30-90 
ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ДРУГОЕ 

       

38. 
Е7-19-1 
(Н10) 

ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ 
РАСТВОРОМ 

100 М ШВА 
2 

205.17 
410.34 

57.19 
114.38 

3.60 
7.20 

96.43 
192.86 

10.96 
21.92 

369.75 
739.50 

 1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
24.52 

      

 М031911 
ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШ.Ч 
11.7 

 
4.36 

102.02 
- 
- 
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Продолжение таблицы 2.5 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 

0.51 
 

12.12 
12.36 

7.05 
7.20 

   

  
4/1-4-20-20-10-

20/20 
РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150 

М3 
0.84 

   
114.8 

192.86 
13.05 
21.92 

 

39.  
Е7-19-4 
(Н10) 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

100 М ШВА 
2 

164.50 
329.00 

39.44 
78.88 

0.49 
0.98 

331.50 
663.00 

22.95 
45.90 

558.39 
1116.78 

  1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
19.66 

      

  М031911 
ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШ.Ч 
8.85 

 
4.36 

77.18 
- 
- 

   

  М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 

0.07 
 

12.12 
1.70 

7.05 
0.98 

   

  1/10-130-5/269 
МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮ-
ЩАЯ НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ (МСУ) 

КГ 
85 

   
3.9 

663.00 
0.27 
45.90 

 

40.  
Е7-19-3 
(Н10) 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

100 М ШВА 
6.2 

137.64 
853.37 

32.92 
204.10 

0.35 
2.17 

292.50 
1813.50 

20.25 
125.55 

483.31 
2996.52 

  1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ЧЕЛ.Ч 
16.45 

      

  М031911 
ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШ.Ч 
7.41 

 
4.36 

200.32 
- 
- 

   

  М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
МАШ.Ч 

0.05 
 

12.12 
3.78 

7.05 
2.17 

   

  1/10-130-5/269 
МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ  
УПЛОТНЯЮЩАЯ  
НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ (МСУ) 

КГ 
75 

   
3.9 

1813.50 
0.27 

125.55 
 

   ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  :  1593 397 10 2669 193 4852 
   ОХР и ОПР       1054 
   ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       1120 
   ИТОГО ПО ПТМ       7026 
   ЗАТРАТЫ ТРУДА       190 
   ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ       1 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ       304871 

  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

      304871 

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА       16579 

  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

      9369 

  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

      2970 

  
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, 
КОНСТРУКЦИИ 

      220414 

  ТРАНСПОРТ       16274 
  ОХР и ОПР       19874 
  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ       22361 
  ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ       1963 

  
ЗАТРАТЫ ТРУДА  
МАШИНИСТОВ 

      317 

 
Примечание: Для материалов, отпускные цены на которые отсутствуют в Республиканской базе текущих цен [13], необходимо обосновать примененные 

в расчете прямых затрат цены. Обоснование приведено в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Подтверждение цен на материалы, изделия, конструкции 
№ 
п/п 

Пункт локаль-
ной сметы 

Обоснование  
ресурса 

Наименование ресурса 
Единица  

измерения 
Отпускная 

цена 
Источник 

1 2 3 4 5 6 7 
I вариант 

1 В составе п.5 
4/1-5-20-20-10/20 | 

С412-1290-3 
Щебень из гравия марки 800,  
2 класса, фракции 20-80 мм 

м3 17,21 

Сборник сметных цен на материалы, часть IV 
[15]. Порядок расчета: 
рассчитываем отпускную цену 01.01.2006 г.: 
29031 / 1,0224 – 18900 = 9494,95 руб., где 29031 
– сметная цена, руб.; 18900 – транспортные за-
траты, руб.; 1,0224 - коэффициент, учитываю-
щий заготовительно-складские расходы; 
рассчитываем отпускную цену на 1 мая 2022 г.: 
9494,95 * 0,001813 = 17,21 руб., где 0,001813 – 
общий индекс изменения стоимости материалов, 
изделий и конструкций (приказ Минстройархитек-
туры от 29.04.2022 № 68). 

2 В составе п.9 
1/10-140-40/190 | 

С101-152900 
Электроды типа э42  

диаметром 6 мм 
т 4344,15 

Сборник сметных цен на материалы, часть I [15]. 
Порядок расчета: 
(2456667 / 1,0224 – 6731) * 0,001813  = 
= 4344,15 руб. 

3 В составе п.13 
1/10-130-5/143 | 

С101-61200 
Мастика битумно-масляная  

морозостойкая мб-50 
т 1556,76 

Сборник сметных цен на материалы, часть I [15]. 
Порядок расчета: 
(884719 / 1,0224 – 6672) * 0,001813  = 
= 1556,76 руб. 

4 В составе п.18 
1/10-140-40/195 | 

С101-153000 
Электроды типа э42а  

диаметром 6 мм 
т 4839,58 

Сборник сметных цен на материалы, часть I [15]. 
Порядок расчета: 
(2736051 / 1,0224 – 6731) * 0,001813  = 
= 4839,58 руб. 
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Продолжение таблицы 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 

II вариант 

1 П.12 
4/2-1-2-4-1-30/33 | 
582421-23 

Балка фундаментная ФБ6-23     
 

шт 342,77 
ОАО "Минскжелезобетон" (mgb.by) на 
01.05.2022 г. Рассчитываем цену материала без 
НДС: 411,32 / 1,2 = 342,77 руб. 

2 В составе п.13 
4/1-4-10-20-10/70 | 
С414-1007-1 

Бетон тяжелый с крупностью за-
полнителя 10 мм и менее, класса 
с18/22,5 (b22,5)     

м3 143,53 

Сборник сметных цен на материалы, часть IV 
[15]. Порядок расчета:  
(95360 / 1,0224 – 14106) * 0,001813  =  
= 143,53 руб. 

3 В составе п.16 
1/10-260-500-5/10 
| С101-78200 

Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг 

т 2865,54 

Сборник сметных цен на материалы, часть I [15]. 
Порядок расчета:  
(1621363 / 1,0224 – 5290)  * 0,001813 = 
= 2865,54 руб. 

4 В составе п.16 
2/10-20/35 | С204-
2500 

Заготовки из горячекатаной арма-
турной стали периодического про-
филя класса s400(a400) диамет-
ром 20-22 мм 

т 3087,64 

Сборник сметных цен на материалы, часть II 
[15]. Порядок расчета:  
(1746033 / 1,0224 – 4723) * 0,001813  =  
= 3087,64 руб. 

5 
П.18, 20, 24, 
27, 31, 34 

2/20-80-5-15/15 | 
С201-77000 

Отдельные конструктивные эле-
менты зданий и сооружений  
(колонны, балки, фермы, связи, 
ригели, стойки и т.д.) с преоблада-
нием толстолистовой стали. сред-
няя масса сборочной единицы 
свыше 1,0 до 3,0 т 

т 6811,11 

Сборник сметных цен на материалы, часть II 
[15]. Порядок расчета:  
(3845801 / 1,0224 – 4723) * 0,001813  =  
= 6811,11 руб. 

6 П.21 
4/2-1-3-1-2-10/8 | 
583128-8 

Панель стеновая трехслойная 
ПСТ60.12.3,0-ТП-1 1.432.1-21 
ВЫП.1 

шт 992,27 
ОАО Солигорский ДСК (dsk.by) на 01.05.2022 г. 
Расчет аналогичен п. 1. Рассчитываем цену ма-
териала без НДС: 1190,72 / 1,2 = 992,27 руб.     

7 П.22 
4/2-1-3-1-2-10/7 | 
583128-7 

Панель стеновая трехслойная 
ПСТ60.9.3,0-ТП-1 1.432.1-21 
ВЫП.1 

шт 761,40 
ОАО Солигорский ДСК (dsk.by) на 01.05.2022г. 
Расчет аналогичен п. 6. 

8 П.25 
4/2-1-3-1-2-10/9 | 
583128-9 

Панель стеновая трехслойная 
ПСТ60.18.3,0-ТП-1 1.432.1-21 
ВЫП.1 

шт 1483,05 
ОАО Солигорский ДСК (dsk.by) на 01.05.2022г. 
Расчет аналогичен п. 6. 
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Продолжение таблицы 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 

9 П.28 
4/2-1-3-1-2-10/60 | 
583128-60 

Панель стеновая трехслойная 
ПСТ63.12.3,0-ТП-21 1.432.1-21 
ВЫП.1 

шт 990,74 
ОАО Солигорский ДСК (dsk.by) на 01.05.2022г. 
Расчет аналогичен п. 6. 

10 П.29 
4/2-1-3-1-2-10/22 | 
583128-22 

Панель стеновая трехслойная 
ПСТ63.9.3,0-ТП-11 1.432.1-21 
ВЫП.1 

шт 766,60 
ОАО Солигорский ДСК (dsk.by) на 01.05.2022г. 
Расчет аналогичен п. 6. 

11 П.32 
4/2-1-3-1-2-10/62 | 
583128-62 

Панель стеновая трехслойная 
ПСТ63.18.3,0-ТП-21 1.432.1-21 
ВЫП.1 

шт 1567,14 
ОАО Солигорский ДСК (dsk.by) на 01.05.2022г. 
Расчет аналогичен п. 6. 

12 П.35 
4/2-1-3-1-2-10/222 
| 583128-222 

Панель стеновая трехслойная 
ПСТ12.24.3,0-ТП 1.432.1-21 ВЫП.1     

шт 757,09 
ОАО Солигорский ДСК (dsk.by) на 01.05.2022г. 
Расчет аналогичен п. 6. 

13 П.36 
4/2-1-3-1-2-10/240 
| 583128-240 

Панель стеновая трехслойная 
ПСТ6.24.3,0-ТП 1.432.1-21 ВЫП.1 

шт 368,32 
ОАО Солигорский ДСК (dsk.by) на 01.05.2022г. 
Расчет аналогичен п. 6. 

14 П.37 
4/2-1-3-1-2-10/231 
| 583128-231 

Панель стеновая трехслойная 
ПСТ15.24.3,0-ТП 1.432.1-21 ВЫП.1 

шт 941,23 
ОАО Солигорский ДСК (dsk.by) на 01.05.2022г. 
Расчет аналогичен п. 6. 

15 
В составе 
п.39, 40 

1/10-130-5/269 | 
С101-61600 

Мастика сланцевая уплотняющая 
неотверждающаяся (МСУ) 

кг 3,9 

Сборник сметных цен на материалы, часть I [15]. 
Порядок расчета:  
(2209 / 1,0224 – 7) * 0,001813  =  
= 3,9 руб. 
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2.5 Расчет себестоимости и сметной стоимости СМР по вариантам 
 

Зарплата рабочих (Зр), зарплата машинистов (Зм), прямые затраты (ПЗ), общехозяйственные и общепроизводственные расходы 
(ОХРиОПР), плановая прибыль (ПП) принимаются из табл 2.4, 2.5. Себестоимость СМР (Ссеб) определяется по формуле (8), а сметная 
стоимость СМР (ССМР) – по формуле (11). 

 
Таблица 2.7 – Расчет себестоимости и сметной стоимости СМР по вариантам 

№ 
п/п 

Наименование  
комплексов работ 

Зарплата  
рабочих (Зр), 

руб. 

З/пл машини-
ста (Зм), руб. 

Прямые  
затраты (ПЗ), 

руб. 

Общехозяйственные  
и общепроизводственные  
расходы (ОХРиОПР), руб. 

Себестоимость 
СМР (Ссеб), руб. 

Плановая  
прибыль (ПП), 

руб. 

Сметная стои-
мость СМР 
(ССМР), руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I вариант  

1 Земляные работы 519 480 2 085 657 2 742 698 3 440 

2 
Устройство  
фундаментов 

4 052 576 37 269 3 042 40 311 3 235 43 546 

3 Гидроизоляция стен 90 9 756 65 821 69 890 

4 Кирпичная кладка стен 20 091 1 885 89 241 14 443 103 684 15 359 119 043 

5 Укладка перемычек 863 338 22 025 789 22 814 839 23 653 

6 
Укладка опорных  
подушек 

396 11 1 761 268 2 029 284 2 313 

  Итого по I варианту 26 011 3 299 153 137 19 264 172 401 20 484 192 885 
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Продолжение таблицы 2.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II вариант  

1 Земляные работы 390 427 1 767 537 2 304 571 2 875 

2* Монтаж фундаментов 1 220 266 24 914 1 586 26 500 1 793 28 293 

3* Монтаж каркаса 3 154 394 32 872 3 787 36 659 4 281 40 940 

4* 
Монтаж стеновых  
панелей 

10 221 1 874 198 230 12 911 211 141 14 595 225 736 

5 
Герметизация швов 
стеновых панелей 

1 593 10 4 852 1 054 5 906 1 120 7 026 

  Итого по II варианту 16 578 2 971 262 635 19 875 282 510 22 360 304 870 

 
Примечание: * – норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов НОХРиОПР = 106,74 %, норма плановой прибыли   НПП 

= 120,67 % (монтаж сборных железобетонных конструкций каркасных зданий для городского строительства; 
в остальных пунктах таблицы 2.7 – норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов НОХРиОПР = 65,72 %, норма пла-

новой прибыли НПП = 69,89 %  (строительные работы для городского строительства). 
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2.6 Расчет капитальных вложений в основные производственные фонды по вариантам 
 

Удельные капитальные вложения в ОПФ (Копф) определяются по формуле (15). 
 

Таблица 2.8 – Расчет удельных капитальных вложений в основные производственные фонды по вариантам 

№ п/п Обоснование 
Наименование выполняемых 

работ, потребность в основных 
машинах и механизмах 

Ед.изм. 
Потребн.  

на ед. изм., 
маш.-ч. 

Общая  
потребность 

на весь  
объем (Qм), 

маш.-ч. 

Цена  
1 маш.-ч. 
(Цм), руб. 

Удельный вес 
амортизационных 
отчислений в цене 

1 машино-часа 
(Уам), % 

Нормативный 
срок службы 

(Тсл), лет 

Капитальные 
вложения в 

ОПФ (Копф), 
руб. 

Кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I вариант 

1. Земляные работы 

1 

Е1-12-13 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТ-
ВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ  
"ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ 
ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИ-
МОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000м3 

            
0,328 

М060247 

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШО-
ВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕ-
НИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, 0,5 М3  

маш.-ч 23,36 7,66 42,20 16,63 9 241,91 

  ИТОГО           241,91 

2 

Е1-17-13 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПО-
ГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-
САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТО-
РАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИ-
МОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000м3 

            
0,114 

М060247 

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШО-
ВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕ-
НИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, 0,5 М3  

маш.-ч 27,26 3,11 42,20 16,63 9 98,21 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 М070149 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)  

маш.-ч 8,47 0,97 38,09 8,94 10 16,52 

  ИТОГО           114,73 

3 

Е1-27-4 

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛО-
ВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩ-
НОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С)  
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА  
ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000м3 

            
0,344 

М070149 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)  
маш.-ч 5,91 2,03 38,09 8,94 10 34,56 

  ИТОГО           34,56 

4 

Е1-134-1 
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМА-
ТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, 
ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ 

100м3 
            

3,44 

М050102 

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖ-
НЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 
ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН  

маш.-ч 12,18 41,90 23,67 4,83 7 167,66 

М331101 
ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ 
СЖАТОГО ВОЗДУХА)  

маш.-ч 12,18 41,90 0,14 36,90 2 2,16 

  ИТОГО           169,82 

2. Устройство фундаментов 

5 

Е6-1-22 

УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПО-
ВЕРХУ ДО 1000 ММ С ПРИМЕ-
НЕНИЕМ БАДЬИ 

100м3 

            
1,14 

М021143 
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т  

маш.-ч 44,38 50,59 41,45 8,86 10 928,95 

  

57 



58 

Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  маш.-ч 0,08 0,09 28,08 6,24 5 0,39 

М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ 
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ  
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)  

маш.-ч 123,76 141,09 2,98 9,25 2 38,89 

М110102* БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3  маш.-ч 21,42 24,42 0,38 79,82 3 11,11 

М111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ  маш.-ч 21,42 24,42 1,09 40,07 2 10,67 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 9,11 10,39 12,12 2,15 5 6,77 

  ИТОГО           996,78 

3. Гидроизоляция стен 

6 

Е8-4-2 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,  
ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОН-
ТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 
СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА 

100м2 

            
0,78 

М110610 
СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖА-
ТЕЛЬ 3 М3  

маш.-ч 0,54 0,42 12,49 3,66 6 0,58 

М121003 
КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕ-
ДВИЖНЫЕ 400 Л  

маш.-ч 1,93 1,51 3,05 45,86 2 2,11 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 1,04 0,81 12,12 2,15 5 0,53 

  ИТОГО           3,22 

4. Кирпичная кладка стен 

7 Е8-44-16 

КОЛОДЦЕВАЯ КЛАДКА СТЕН С 
ГИБКИМИ СВЯЗЯМИ С ЗАПОЛ-
НЕНИЕМ ПЛИТАМИ  
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫМИ 
ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ  
ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М 

м3 

            
250 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РА-
БОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т  

маш.-ч 0,42 105,00 29,70 21,85 10 3 406,96 

М110610 
СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 
3 М3  

маш.-ч 0,04 10,00 12,49 3,66 6 13,71 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 0,02 5,00 12,12 2,15 5 3,26 

  ИТОГО           3 423,93 

8 

Е8-44-18 

КОЛОДЦЕВАЯ КЛАДКА СТЕН С 
ГИБКИМИ СВЯЗЯМИ С ЗАПОЛ-
НЕНИЕМ ПЛИТАМИ ПОЛИСТИ-
РОЛБЕТОННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 
640 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА 
СВЫШЕ 4 М 

м3 

            
168 

М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ  
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т  

маш.-ч 0,4 67,20 29,70 21,85 10 2 180,46 

М110610 
СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 
3 М3  

маш.-ч 0,04 6,72 12,49 3,66 6 9,22 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 0,02 3,36 12,12 2,15 5 2,19 

  ИТОГО           2 191,87 

5. Укладка перемычек 

9 

Е7-11-1 

УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ 
ОТ 0,3 ДО 0,7 Т, ПРИ НАИБОЛЬ-
ШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т 

100шт 

            
1,17 

М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РА-
БОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРО-
ИТЕЛЬСТВА, 10 Т  

маш.-ч 25,7 30,07 29,70 21,85 10 975,69 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 4,79 5,60 12,12 2,15 5 3,65 

  ИТОГО           979,34 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Укладка опорных подушек 

10 

Е7-53-11 

УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУК-
ЦИЙ (ПОДОКОННИКОВ, СЛИВОВ, 
ПАРАПЕТОВ И ДР.) МАССОЙ  
ДО 0,5 Т 

100шт 

            
0,4 

М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ  
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т  

маш.-ч 1,14 0,46 29,70 21,85 10 14,93 

М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ  
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ  
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)  

маш.-ч 10,12 4,05 2,98 9,25 2 1,12 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 2,18 0,87 12,12 2,15 5 0,57 

  ИТОГО           16,62 
  ВСЕГО по I варианту           8 172,78 

II вариант 

1. Земляные работы 

1 

Е1-12-13 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА  
В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ  
"ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ  
ЛОПАТА" С КОВШОМ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5  
(0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000м3 

            
0,312 

М060247 

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ 
ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ 
ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,5 М3  

маш.-ч 23,36 7,29 42,20 16,63 9 230,22 

  ИТОГО           230,22 

2 Е1-17-13 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С  
ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- 
САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С  
КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ  
0,5 (0,5-0,63) М3,  
ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000м3 

            
0,051 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

М060247 

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШО-
ВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧ-
НОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, 0,5 М3  

маш.-ч 27,26 1,39 42,20 16,63 9 43,90 

М070149 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)  

маш.-ч 8,47 0,43 38,09 8,94 10 7,32 

  ИТОГО           51,22 

3 

Е1-27-4 

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛО-
ВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩ-
НОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л. С)  
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА  
ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000м3 

            
0,318 

М070149 
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ  
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)  

маш.-ч 5,91 1,88 38,09 8,94 10 32,01 

  ИТОГО           32,01 

4 

Е1-134-1 
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМА-
ТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, 
ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ 

100м3 
            

3,18 

М050102 

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ  
ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН  

маш.-ч 12,18 38,73 23,67 4,83 7 154,97 

М331101 
ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ 
СЖАТОГО ВОЗДУХА)  

маш.-ч 12,18 38,73 0,14 36,90 2 2,00 

  ИТОГО           156,97 

2. Монтаж фундаментов 

5 Е7-1-6 

УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД 
КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТ-
ЛОВАНА ДО 4 М, МАССА  
КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т 

100шт 

            
0,28 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

М021243* 

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ 
ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА  
ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т  

маш.-ч 63,31 17,73 25,40 15,42 10 347,21 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИ-
ЗАЦИИ  

маш.-ч 6,64 1,86 12,12 2,15 5 1,21 

  ИТОГО           348,42 

6 

Е7-1-15 
УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТ-
НЫХ ДЛИНОЙ ДО 6 М 

100шт 
            

0,22 

М021243* 
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-
ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т  

маш.-ч 29,04 6,39 25,40 15,42 10 125,14 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИ-
ЗАЦИИ  

маш.-ч 8,51 1,87 12,12 2,15 5 1,22 

  ИТОГО           126,36 

3. Монтаж каркаса 

7 

Е7-5-2 

УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМО-
УГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В  
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 
ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ  
ЗАДЕЛКИ КОЛОНН ДО 0,7 М, 
МАССА КОЛОНН ДО 2 Т 

100шт 

            
0,3 

М021243* 
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-
ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДО 16 Т  

маш.-ч 75,21 22,56 25,40 15,42 10 441,80 

М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ 
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ  
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)  

маш.-ч 5,71 1,71 2,98 9,25 2 0,47 

М110907 ВИБРАТОРЫ  маш.-ч 61,88 18,56 0,69 37,50 2 4,80 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 4,14 1,24 12,12 2,15 5 0,81 

  ИТОГО           447,88 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 

Е7-10-9 

УКЛАДКА В МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЯХ РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫ-
ТИЙ И ПОКРЫТИЙ ПРИ ЖЕСТ-
КИХ УЗЛАХ ДЛИНОЙ ДО 6 М, С 
ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т 

100шт 

            
0,16 

М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ  
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т  

маш.-ч 62,83 10,05 29,70 21,85 10 326,09 

М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ  
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ  
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)  

маш.-ч 301,15 48,18 2,98 9,25 2 13,28 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 54,3 8,69 12,12 2,15 5 5,66 

  ИТОГО           345,03 

4. Монтаж стеновых панелей 

9 

Е7-17-8 

УСТАНОВКА В МНОГОЭТАЖ-
НЫХ ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЕЙ 
НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛИНОЙ  
ДО 6 М, РЯДОВЫХ ПЛОЩАДЬЮ 
ДО 10 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т 

100шт 

            
0,8 

М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РА-
БОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т  

маш.-ч 102,34 81,87 29,70 21,85 10 2 656,46 

М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ  
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ  
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)  

маш.-ч 60,32 48,26 2,98 9,25 2 13,30 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 1,25 1,00 12,12 2,15 5 0,65 

  ИТОГО           2 670,41 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

Е7-17-9 

УСТАНОВКА В МНОГОЭТАЖ-
НЫХ ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЕЙ 
НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛИНОЙ ДО 
6 М, РЯДОВЫХ ПЛОЩАДЬЮ  
БОЛЕЕ 10 М2 ПРИ НАИБОЛЬ-
ШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т 

100шт 

            
0,26 

М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ  
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т  

маш.-ч 135,66 35,27 29,70 21,85 10 1 144,41 

М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ  
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ  
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)  

маш.-ч 60,32 15,68 2,98 9,25 2 4,32 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 3,31 0,86 12,12 2,15 5 0,56 

  ИТОГО           1 149,29 

11 

Е7-17-10 

УСТАНОВКА В МНОГОЭТАЖ-
НЫХ ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЕЙ 
НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛИНОЙ БО-
ЛЕЕ 6 М, РЯДОВЫХ ПЛОЩАДЬЮ 
ДО 10 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т 

100шт 

            
0,16 

М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РА-
БОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т  

маш.-ч 119 19,04 29,70 21,85 10 617,80 

М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ  
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ  
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)  

маш.-ч 60,32 9,65 2,98 9,25 2 2,66 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 23,73 3,80 12,12 2,15 5 2,48 

  ИТОГО           622,94 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 

Е7-17-11 

УСТАНОВКА В МНОГОЭТАЖ-
НЫХ ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЕЙ 
НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛИНОЙ 
БОЛЕЕ 6 М, РЯДОВЫХ ПЛО-
ЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОН-
ТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В  
ЗДАНИИ ДО 8 Т 

100шт 

            
0,04 

М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ  
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т  

маш.-ч 138,04 5,52 29,70 21,85 10 179,11 

М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ 
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ  
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)  

маш.-ч 60,32 2,41 2,98 9,25 2 0,66 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИ-
ЗАЦИИ  

маш.-ч 28,82 1,15 12,12 2,15 5 0,75 

  ИТОГО           180,52 

13 

Е7-17-12 

УСТАНОВКА В МНОГОЭТАЖ-
НЫХ ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЕЙ 
НАРУЖНЫХ СТЕН  
ПРОСТЕНОЧНЫХ ПЛОЩАДЬЮ  
ДО 5 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т 

100шт 

            
0,53 

М020130* 
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ  
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т  

маш.-ч 59,5 31,54 29,70 21,85 10 1 023,39 

М040502 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ 
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ  
(ПОСТОЯННОГО ТОКА)  

маш.-ч 91,75 48,63 2,98 9,25 2 13,40 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 28,72 15,22 12,12 2,15 5 9,92 

  ИТОГО           1 046,71 
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Продолжение таблицы 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Герметизация стыков 

14 

Е7-19-1 

ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬ-
НЫХ ШВОВ СТЕНОВЫХ  
ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ  
РАСТВОРОМ 

100м 

            
2 

М031911 
ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  

маш.-ч 11,7 23,40 4,36 19,91 5 50,78 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 0,51 1,02 12,12 2,15 5 0,66 

  ИТОГО           51,44 

15 

Е7-19-4 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ 
ШВОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

100м 
            

2 

М031911 
ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  

маш.-ч 8,85 17,70 4,36 19,91 5 38,41 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 0,07 0,14 12,12 2,15 5 0,09 

  ИТОГО           38,50 

16 

Е7-19-3 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ 
ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

100м 
            

6,2 

М031911 
ЛЮЛЬКИ ДВУХМЕСТНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  

маш.-ч 7,41 45,94 4,36 19,91 5 99,70 

М331617 
СРЕДСТВА МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  

маш.-ч 0,05 0,31 12,12 2,15 5 0,20 

  ИТОГО           99,90 
  ВСЕГО по II варианту           7 597,82 
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2.7 Расчет капитальных вложений в оборотные средства по вариантам 
 
Удельные капитальные вложения в оборотные средства (KОС) определяются по фор-

муле (16). 
 
Таблица 2.9 – Расчет капитальных вложений в оборотные средства по вариантам 

№ п/п Наименование видов работ 
Сметная стоимость  

СМР (ССМР), руб. 

Капитальные вложения  
в оборотные средства  

(KОС), руб.∙год. 
1 2 3 4 

I вариант 

1 Земляные работы 3 440 860 
2 Устройство фундаментов 43 546 10 887 
3 Гидроизоляция стен 890 223 
4 Кирпичная кладка стен 119 043 29 761 
5 Укладка перемычек 23 653 5 913 
6 Укладка опорных подушек 2 313 578 

  Итого по 1 варианту 192 885 48 222 

II вариант 

1 Земляные работы 2 875 719 
2 Монтаж фундаментов 28 293 7 073 
3 Монтаж каркаса 40 940 10 235 
4 Монтаж стеновых панелей 225 736 56 434 

5 
Герметизация швов стеновых па-
нелей 

7 026 1 757 

  Итого по 2 варианту 304 870 76 218 
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2.8 Расчет коэффициента изменения срока службы конструктивных элементов по вариантам 
 
Коэффициент изменения срока службы конструктивных элементов () определяется по формуле (3). 
 

 лет, . 

 
Таблица 2.10 – Расчет коэффициента изменения срока службы конструктивных элементов по вариантам 

№ п/п Наименование конструктивных элементов 
Расчетный срок  
службы (Т), лет 

Коэффициент  
реновации (Р) 

Р+Ен 
Коэффициент изменения срока службы 

конструктивных элементов (φ) 

1 2 3 4 5 6 

I вариант 

1 Земляные работы + устройство фундаментов 50 0,000139 0,150279 1,000000 

2 Гидроизоляция стен + кирпичная кладка стен 30 0,002300 0,152300 1,013448 

3 Укладка перемычек 30 0,002300 0,152300 1,013448 

4 Укладка опорных подушек 30 0,002300 0,152300 1,013448 

II вариант 

1 Земляные работы + монтаж фундаментов 50 0,000139 0,150279 1,000000 

2 Монтаж каркаса 40 0,000562 0,150562 1,001883 

3 Монтаж стеновых панелей 50 0,000139 0,150279 1,000000 

4 Герметизация швов стеновых панелей 10 0,049252 0,199252 1,325881 

 
 

 
  

50max T 000139,0min P
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2.9 Расчет приведенных затрат по вариантам 
 
Приведенные затраты (З) определяется по формуле (7). 
 
Таблица 2.11 – Расчет приведенных затрат по вариантам 

№ 
п/п 

Наименование  
конструктивного  

элемента 

Сметная  
себестоимость  

СМР, (Ссеб), руб. 

Капитальные  
вложения в основные 

производственные 
фонды (Копф), 

руб.∙год. 

Капитальные  
вложения в обо-
ротные средства 
(KОС), руб.∙год. 

Издержки  
финансирова-
ния капитала 
(К∙Eн), руб. 

Приведенные 
затраты (З), 

руб. 

Коэффициент  
изменения срока  

службы  
конструктивных  
элементов (φ) 

Суммарные  
дисконтирован-

ные затраты 
(З∙φ), руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I вариант 

1 
Земляные работы + 
устройство фундамен-
тов 

43 053 1 558 11 747 1 998 45 051 1,000000 45 051 

2 
Гидроизоляция стен + 
кирпичная кладка стен 

104 505 5 619 29 984 5 340 109 845 1,013448 111 322 

3 Укладка перемычек 22 814 979 5 913 1 034 23 848 1,013448 24 169 

4 
Укладка опорных  
подушек 

2 029 17 578 89 2 118 1,013448 2 146 

  Итого по I варианту 172 401 8 173 48 222 8 461 180 862   182 688 

II вариант 

1 
Земляные работы + 
монтаж фундаментов 

28 804 945 7 792 1 312 30 116 1,000000 30 116 

2 Монтаж каркаса 36 659 793 10 235 1 654 38 313 1,001883 38 385 

3 
Монтаж стеновых  
панелей 

211 141 5 670 56 434 9 324 220 465 1,000000 220 465 

4 
Герметизация швов  
стеновых панелей 

5 906 190 1 757 292 6 198 1,325881 8 218 

  Итого по II варианту 282 510 7 598 76 218 12 582 295 092   297 184 
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2.10 Расчет годовых амортизационных отчислений  
при эксплуатации конструкций по вариантам 

 
Годовые амортизационные отчисления (Ао) определяются по формуле (29). 

 
Таблица 2.12 – Расчет годовых  амортизационных отчислений при эксплуатации кон-

струкций по вариантам 

№ 
п/п 

Наименование  
конструктивных  

элементов 

Сметная  
стоимость  

работ (Ссмр), руб. 

Срок службы  
конструктивного 

элемента (Т), лет 

Среднегодовая 
норма амортиза-

ции (Na), % 

Годовые аморти-
зационные от-
числения (Ао), 

руб/год 
1 2 3 4 5 6 

I вариант 

1 
Земляные работы + 
устройство фундаментов 

46 986 50 2,00 940 

2 
Гидроизоляция стен + 
кирпичная кладка стен 

119 933 30 3,33 3 994 

3 Укладка перемычек 23 653 30 3,33 788 

4 
Укладка опорных  
подушек 

2 313 30 3,33 77 

  Итого по I варианту 192 885     5 799 

II вариант 

1 
Земляные работы + 
монтаж фундаментов 

31 168 50 2,00 623 

2 Монтаж каркаса 40 940 40 2,50 1 024 

3 
Монтаж стеновых  
панелей 

225 736 50 2,00 4 515 

4 
Герметизация швов  
стеновых панелей 

7 026 10 10,00 703 

  Итого по II варианту 304 870     6 865 

 
2.11 Определение продолжительности выполнения  

строительно-монтажных работ по вариантам 
  
Продолжительность выполнения СМР (t) определяется по формуле (22): 

, 

, 

 
где  – средний количественный состав бригады с учетом совмещения про-

цессов. 
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2.12 Расчет годовых затрат на отопление по вариантам 
 

Так как конструктивное решение наружных стен отличается по вариантам, то необхо-
димо также учитывать и разность в затратах на отопление объекта. 

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (ROi) определяется по фор-
муле (34): 

 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (αвi) 
определяется по приложению 7, а коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкции для зимних условий (αнi) –  по приложению 8. 

Термическое сопротивление  ограждающей конструкции определяется по фор-

муле (35): 

 

 

 

 

Толщина (δni) и количество слоев (ni) ограждающих конструкций определяется на ос-
новании рисунка 2.3, а коэффициенты теплопроводности материала ограждающих кон-
струкций (λni) – по приложению 9. 

 

I Вариант 
1 – кирпич керамический эффективный плотностью 1300 кг/м3, толщиной 120 мм. 

  

2 – плиты полистиролбетонные плотностью 230 кг/м3, толщиной 140 мм. 
  

3 – кирпич керамический эффективный плотностью 1300 кг/м3, толщиной 250 (380) мм.  
  

 

II Вариант 
1 – керамзитобетон плотностью 1800 кг/м3, толщиной 90 мм. 

  

2 – плиты пенополистирольные ПСБС-25 плотностью 25 кг/м3, толщиной 120 мм. 
  

3 – керамзитобетон плотностью 1800 кг/м3, толщиной 90 мм. 
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Тепловой поток, необходимый для отопления объекта подключенного к системе цен-
трального отопления, определяется по формуле (33) при площади поверхности стен 

: 

 

 

где  – площадь поверхности кирпичных трехслойных стен толщиной 510 мм; 

– площадь поверхности кирпичных трехслойных стен толщиной 640 мм; 

 
Затраты тепла за отопительный период определяются по формуле (32): 

 

 

 
Годовые затраты на отопление определяются по формуле (31): 

 

 

 
Для Брестской области по данным сайта РУП "Брестэнерго" 

http://www.brestenergo.by:  
для населения сот=21,9245 руб./Гкал (с 1 января по 31 мая включительно), 

сот=21,9245 руб./Гкал (с 1 июня по 31 декабря включительно, введён в действие с 
01.06.2022 года);  

для юридических лиц (промышленные и приравненные к ним потребители) 
сот=161,1507 руб./Гкал (введен в действие с 1 апреля по 30 июня 2022 г.),  
сот=163,5720 руб./Гкал (введен в действие с 1 июля 2022 г.). 

 
2.13 Расчет годовых издержек в сфере эксплуатации по вариантам 

 

Годовые издержки в сфере эксплуатации определяются по формуле (28): 

 

 
 

2.14 Сводная таблица технико-экономических показателей (ТЭП) по вариантам 
 
Сметная стоимость строительства объекта, в том числе стоимость СМР и ОХРиОПР, 

при наличии объектной сметы определяется в текущих ценах по данным объектной 
сметы. В остальных случаях расчет выполняется в соответствии с приложением 10 на 
основании данных о стоимости объектов-аналогов. В таблице 2.13 приведен расчет для 
случая определения стоимости показателей проектируемого объекта по данным объекта-
аналога, рассчитанных в ценах на 01.05.2022 г. 
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Таблица 2.13 – Сводная таблица технико-экономических показателей (ТЭП)  
по вариантам 
№ 
п/п 

Наименование ТЭП 
Условные 

обозначения 
Ед. изм. 

Варианты 
I II 

1 2 3 4 5 6 
1 Продолжительность выполнения СМР ∑t дн. 25 15 
2 Затраты труда рабочих ∑Q чел.-час 3 179,00 1 963,00 
3 Заработная плата рабочих ∑Зр руб. 26 011 16 578 

4 Суммарные дисконтированные затраты ∑З∙ руб. 182 688 297 184 

5 Годовые издержки в сфере эксплуатации И руб./год 11 310,27 11 495,25 

6 
Сметная стоимость объекта (с учетом НДС) Сн руб. 3 900 751 
в т.ч. сметная стоимость СМР объекта Сн

СМР руб. 2 453 937 
в т.ч. ОХРиОПР ОХРиОПРн руб. 298 101 

7 Нормативный срок строительства объекта Tн 
дн. 

(мес.) 
242 (11) 

 
Строительный объем проектируемого здания равен Vстр = 11232 м3. В качестве  

объекта-аналога принят п. 1.3 [5]. Удельные показатели по объекту-аналогу в ценах на 
01.01.2006 г.: 

ОЗ2006 = 15531 руб./ м3;  
ЭММ2006 = 5653 руб./ м3;  
М2006 = 101629 руб./ м3;  
НР2006 = 18715 руб./ м3;  
ПН2006 = 18341 руб./ м3; 

 
, 

 
Для приведения сметной стоимости СМР объекта в уровень текущих цен применяем 

базисные индексы изменения стоимости согласно приказа Минстройархитектуры №14 
от 31.01.2022 г. (для не осв. от НДС) и прогнозные индексы цен в строительстве на 2022-
2024 гг. согласно письма Минстройархитектуры № 04-3-01/4238 от 31 марта 2022 г.: 

 
Для приведения стоимости оборудования в уровень текущих цен применяем индексы 

изменения стоимости согласно приказа Минстройархитектуры от 29.04.2022 № 68: 

 

 

 
 
Для приведения стоимости ОХРиОПР в уровень текущих цен применяем базисные 

индексы изменения стоимости согласно приказа Минстройархитектуры №14 от 
31.01.2022 г. (для не осв. от НДС) и прогнозные индексы цен в строительстве на 2022-
2024 гг. согласно письма Минстройархитектуры № 04-3-01/4238 от 31 марта 2022 г.: 
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Нормативный срок строительства объекта определен на основании [8].  
 

2.15 Расчет экономического эффекта на стадии строительства 
 

Экономический эффект от сокращения приведенных затрат (ЭЗ) рассчитывается по 
формуле (2): 

 

 

 
Экономический эффект от сокращения условно-постоянных расходов подрядчика за 

счет  уменьшения сроков строительства (ЭУПР) определяется по формуле (20): 

 

Нормативные условно-постоянные расходы (УПРн) определяются по формуле (21): 
 

 

 
Экономический эффект, полученный на стадии строительства от сокращения продол-

жительности производства работ (ЭТ
стр), определяется по формуле (23): 

 

 

 
Экономический эффект на стадии строительства (Эстр) определяется по формуле (1): 
 

 

 
2.16 Расчет экономического эффекта в сфере эксплуатации объекта 

 
Экономический эффект в сфере эксплуатации конструкций (Ээкс) определяется по 

формуле (26): 
 

 

 
Экономический эффект в сфере эксплуатации от функционирования объекта за пе-

риод досрочного ввода (ЭТ
экс) определяется по формуле (24): 
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Примечание: деление на 264 необходимо для перевода продолжительности выпол-
нения СМР из дней в годы (264 – количество рабочих дней в году). 

Экономический эффект в сфере эксплуатации объекта (Эо
экс) определяется по фор-

муле (23): 
 

 

 
2.17 Расчет общего экономического эффекта 

 
Общий экономический эффект (Эо) в сфере возведения и эксплуатации объекта за 

расчетный срок эксплуатации 50 лет определяется по формуле (36): 
 

 

 
ВЫВОД: 
В результате экономического сравнения вариантов конструктивного решения объекта 

лучшим оказался I вариант. И хотя по II варианту присутствует экономический эффект в 
процессе строительства и эксплуатации объекта, но за счет меньших приведенных затрат 
I вариант оказался более выгодным. 

Общий экономический эффект в сфере возведения и эксплуатации объекта за рас-
четный срок эксплуатации 50 лет от применения I варианта равен 87407 руб. в ценах на 
1 мая 2022 года. 
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экс
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Коэффициенты реновации и приведения эксплуатационных затрат  
к удельному весу по фактору времени [3] 

Тi , лет Рi Рi + Ен Тi , лет Рi Рi + Ен 

1 1,000000 1,150000 25 0,004699 0,154699 
2 0,465116 0,615116 30 0,002300 0,152300 
3 0,287977 0,437977 35 0,001135 0,151135 
4 0,200265 0,350265 40 0,000562 0,150562 
5 0,148316 0,298316 45 0,000279 0,150279 
6 0,114237 0,264237 50 0,000139 0,150139 
7 0,090360 0,240360 60 0,000034 0,150034 
8 0,072850 0,222850 70 0,000008 0,150008 
9 0,059574 0,209574 80 0,000002 0,150002 
10 0,049252 0,199252 100 0,000000 0,150000 
15 0,021017 0,171017 125 0,000000 0,150000 
20 0,009761 0,159761 150 0,000000 0,150000 

 
Примечание: приложение 1 составлено при условии . 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Предельный расход стали и закладных деталей в железобетонных 

конструкциях по видам конструктивных элементов. 

Вид конструктивного элемента 
Расход стали на 1 м3 конструкции (кг/м3) 

S-240, S-400 Закладные детали 
1. Фундаменты  3066 

2%
 о

т 
ра

сх
од

а 
ст

ал
и 2. Стены подвала 60150 

3. Перекрытие и покрытие 76127 
4. Колонны 80180 
5. Балки и фермы 80114 
6. Перемычки 115 
7. Фундаментные плиты 81187 
8. Стены и перегородки 85104 
9. Фундаментные блоки 8595 
10. Железобетонный пояс 125 

 
 

  

15,0Eн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Срок службы элементов здания2 

Наименования элементов 

Срок службы T, лет 
для зданий 

ж
ил

ы
х 

об
щ

ес
тв

ен
ны

х 

пр
ои

зв
од

ст
-в

ен
-

ны
х3  

1 2 3 4 

Фундаменты    

- ленточные бетонные и железобетонные 60 60  

- бетонные столбчатые 40 40  

- свайные 60 60  

- железобетонные и бетонные в производственных зданиях   50 

Каркасы    

Колонны: 
- металлические 
- железобетонные 
- кирпичные 

   
50 
40 
20 

Стены    

Крупнопанельные, с утепляющим слоем из минераловатных плит,  
цементного фибролита, пенополистирола 

50 50  

Крупнопанельные однослойные из легкого бетона 30 30  

Капитальные каменные (кирпичные при толщине от 2,5 до 3,5 кирпича) 
и крупноблочные на сложном или цементном растворе 

50 50 30 

Обыкновенные каменные кирпичные (при толщине 2 и 2,5 кирпича) 40 40 

Каменные облегченной кладки из кирпича, камня, бетонных блоков 30 30 25 

Деревянные рубленые и брусчатые 30 30  

Деревянные сборно-щитовые, каркасно-засыпные 30 30 12 

Панельные из легкого бетона и многослойные с металлической  
обшивкой листовой сталью в производственных зданиях 

  20 

Герметизированные стыки    

Панелей наружных стен мастиками: 
-нетвердеющими 
-отверждающимися 

 
8 
15 

 
8 

15 

 
 

Швы между панелями в производственных зданиях   10 

Мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов 25 25  

Перекрытия    

Железобетонные сборные и монолитные 65 65 20 

С кирпичными сводами или бетонным заполнением по металлическим 
балкам 

65 65  

Деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные: 
- междуэтажные 
- чердачные 

 
60 
30 

 
50 
25 

15 

                                                 
2 Согласно СН 1.04.01-2020 Техническое состояние зданий и сооружений. – Введ. 23.03.2021. – Минск : Минстройархитектуры, 
2021. – 73 с. [18] 
3 Показатели приведены для элементов, эксплуатируемых в неагрессивной и слабоагрессивной среде 
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 

Деревянные по металлическим балкам 55 40  

Металлические   20 

Утепляющие слои чердачных перекрытий    

Пенобетон, полистиролбетон 25 20  

Пеностекло 40 30  

Керамзит или шлак 40 30  

Минеральная вата 15 10  

Минераловатные плиты 15 10  

Балконы, лоджии    

Балконы по стальным консольным балкам (рамам) с заполнением  
монолитным железобетоном или сборными плитами 

40 40  

По железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия 50 50  

Ограждения балконов и лоджий: 
- металлическая решетка 
- деревянная решетка 

 
40 
10 

 
40 
10 

 

Крыльца    

Бетонные с каменными или бетонными ступенями 20 20  

Деревянные 10 10  

Полы    

Из керамической плитки по бетонному основанию 60 30 15 

Цементные (бетонные) железненые 30 15 12 

Цементные с мраморной крошкой 40 20 20 

Дощатые шпунтованные: 
- по перекрытиям 
- по грунту 

 
30 
20 

 
15 
10 

10 

Паркетные   10 

- дубовые на рейках (на мастике) 60 (50) 30 (25)  

- буковые на рейках (на мастике)  40 (30) 20 (15)  

- березовые, осиновые на рейках (на мастике) 30 (20) 15 (10)  

- из паркетной доски 20 10  

Из твердой древесноволокнистой плиты 15 8  

Ламинированные 15 8  

Мастичные на поливинилцементной мастике 30 15  

Металлические   20 

Асфальтовые 8 4 10 

Из линолеума: 
- безосновного  
- с тканевой или теплозвукоизолирующей основой  

 
10 
20 

 
5 

10 

5 

Из поливинилхлоридных плиток 10 10  

Из каменных плит: 
- мраморных 
 - гранитных 

 
50 
80 

 
25 
40 

 

Лестницы    

Железобетонные площадки, плитные ступени по металлическим,  
железобетонным косоурам или железобетонной плите 

60 40  

Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой 40 30  

Деревянные 20 15  

Несущие элементы крыш    
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 

Из сборных железобетонных элементов 80 80 20 

Деревянные стропила и обрешетка 50 50  

Фермы: 
- металлические 
- железобетонные 
- деревянные 

   
25 
20 
15 

Деревянные покрытия в производственных зданиях   15 

Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш  
вентилируемых (невентилируемых) 

   

Пенобетон, пеностекло, полистиролбетон 40 (30) 40 (30) 40 (30) 

Керамзит и шлак 40 (30) 40 (30) 40 (30) 

Минераловатные плиты 25 (15) 25 (15) 25 (15) 

Покрытие крыш (кровли)    

Керамическая черепица 60 60  

Асбестоцементные листы (шифер) 30 30 15 

Оцинкованная сталь 15 15 12 

Металлочерепица 15 15 10 

Мастичное 10 10 8 

Рулонные материалы  10 10 8 

Перегородки    

Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные  75 60 75 

Гипсобетонные 60 60 60 

Из сухой штукатурки по деревянному каркасу 30 25  

Гипсокартонные 30 25  

Оконные блоки    

Деревянные  40 30 20 

Металлические 50 40 30 

Поливинилхлоридные 40 30 25 

Дверные блоки   15 

Внутриквартирные 50 35  

Входные в квартиру 40 30  

 Входные на лестничную клетку 10 7  

Ворота   10 

Внутренняя отделка    

Штукатурка: 
- по каменным и бетонным стенам и перегородкам 

 
60 

 
60 

 
20 

Облицовка керамическими плитками 40 40  

Облицовка сухой штукатуркой 30 15  

Окраска в помещениях: 
- водными составами 
- эмульсионными составами 

 
4 
5 

 
2 
3 

 

Окраска лестничных клеток водными составами 3  3  

Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эма-
лями, лаками и др.): 
- стен, потолков, столярных изделий 
- полов 
- радиаторов, трубопроводов, лестничных ограждений 

 
 

8 
5 
4 

 
 

2 
3 
4 
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 

Оклейка обоями: 
- обыкновенными 

 
4 

 
4 

 

- улучшенного качества 5 4  

Гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия   10 

Наружная отделка    

Облицовка: 
- цементными офактуренными плитками 
- ковровой плиткой 
- естественным камнем 

 
50 
30 
60 

 
50 
30 
60 

 
 

Терразитовая штукатурка 50 50  

Штукатурка по кирпичу: 
- сложным раствором  
- известковым раствором  

 
30 
20 

 
30 
20 

15 
 

Лепные детали цементные 30 30  

Окраска по штукатурке: 
- известковыми составами 
- силикатными составами  
- полимерными составами 
- кремнийорганическими составами 

 
3 
6 
6 
8 

 
3 
6 
6 
8 

 

Масляная краска по дереву 4 4  

Окраска кровель 4 4  

Покрытие из оцинкованной стали поясков, сандриков и подоконников 8 8  

Системы утепления (штукатурные) 25 25  

Навесные фасады (несущие элементы) 35 35  

 
Для элементов, отсутствующих в приложении 3, следует принимать сроки службы по 

аналогии с приведенными в нем, ориентируясь на проектные сроки эксплуатации стро-
ительных сооружений в целом4:  

Проектный срок  
эксплуатации, лет 

Примеры строительных конструкций 

10 - 25 
Заменяемые конструкции строительных сооружений, например, подкрановые 
балки, опоры 

15 - 30 Сельскохозяйственные сооружения 
50 Сооружения массового строительства в нормальных условиях эксплуатации 

100 Монументальные и уникальные сооружения 

 
 

  

                                                 
4 Согласно СН 2.01.01-2022 Основы проектирования строительных конструкций. – Введ. 23.11.2022. – Минск : Минстройархи-
тектуры, 2022. – 65 с. [10] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Определение транспортных расходов5 
 
Транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке ма-

териалов от предприятий изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада 
объекта строительства определяются от стоимости материалов по процентной норме 
по трем зонам строительства (таблица П4.1) и видам материалов в размерах, приведен-
ных в таблице П4.2 

 

Таблица П4.1 – Перечень городов, относимых к зоне строительства – 1 
Наименование городов Наименование городов 

Брест Жлобин 
Барановичи Гродно 
Кобрин Лида 
Пинск Слоним 
Витебск Жодино 
Новополоцк Молодечно 
Полоцк Борисов 
Орша Слуцк 
Гомель Солигорск 
Мозырь Могилев 
Светлогорск Бобруйск 
Речица  
Примечания: 
– г. Минск относится к зоне строительства – 3; 
– не перечисленные в данной таблице населенные пункты относятся к зоне  
строительства – 2 (строительство в сельской местности) 

 

Таблица П4.2 – Нормы для определения транспортных расходов  

№ 
п/п 

Наименование материалов, изделий и конструкций 

Норма, в % от стоимости  
материалов, изделий конструкций,  

по зонам строительства 
1 зона 2 зона 3 зона 

1 2 3 4 5 
1 Материалы для строительных работ общего назначения 7,04 14,14 7,94 
2 Материалы для строительства железных дорог 5,09 5,64 5,23 
3 Материалы для строительства метрополитена и тоннелей 5,46 5,68 5,50 

4 
Материалы для электромонтажных и специальных работ, 
включая кабели, провода, электротехнические материалы 
и изделия 

4,81 5,73 5,32 

5 Материалы и изделия для сантехнических работ 5,55 7,97 7,25 
6 Металлические конструкции 4,92 6,07 5,72 
7 Изделия и конструкции железобетонные и бетонные 7,44 11,66 9,02 

8 
Смеси бетонные, растворные, асфальтобетонные,  
лёгкие бетоны 

11,37 16,09 7,78 

9 Кирпич 9,86 15,79 7,82 
10 Изделия из лёгкого бетона 6,75 11,10 8,52 

11 
Трубы и детали трубопроводные, за исключением  
железобетонных труб 

4,09 7,01 4,73 

                                                 
5 Согласно НРР 8.01.104-2022. Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном  
выражении 
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Расходы по перевозке строительных материалов, приведенных в таблице П4.3, опре-
деляются исходя из фактического расстояния их доставки от предприятий-изготовите-
лей и (или) поставщиков до приобъектного склада объекта строительства и тарифов на 
перевозку.  

Расстояние доставки, при отсутствии фактических данных, в учебных расчетах прини-
мается по заданию преподавателя. При отсутствии информации в задании – 20 км для 1-
й зоны, 60 км для 2-й зоны, 30 км для 3-й зоны. 

При этом для материалов, приведенных в таблице П4.3 (за исключением п. 9 данной 
таблицы), в транспортные расходы дополнительно включаются заготовительно-склад-
ские расходы в размере 2 % от отпускной цены материала: 

ТР=Сперев,i×m+Цотп×2/100, 

где ТР – транспортные расходы для материалов, приведенных в таблице П4.3, 
руб./нат.ед.изм.; 

Сперев,i – тариф на перевозку 1 тонны на груза на расстояние i километров по данным 
Республиканской базы текущих цен на дату выполнения расчета, руб./т; 

m – масса материала, руб./нат.ед.изм.; 
Цотп – отпускная цена материала, руб./нат.ед.изм. 
 
Таблица П4.3 – Перечень материалов, изделий и конструкций, расходы по перевозке 

которых определяются исходя из конкретных расстояний перевозки и тарифов на перевозку 
№ п/п Наименование материалов, изделий и конструкций Вес 1 м3 в тоннах 

1 2 3 
1 Глина 1,91т/м3 
2 Гравий для строительных работ 1,4 т/м3 
3 Дерн 1,35 т/м3 
4 Земля растительная 1,5 т/м3 
5 Песок для строительных работ природный 1,63 т/м3 
6 Плиты гранитные, мраморные 2,6 т/м3 
7 Смеси песчано-гравийные для строительных работ 1,6 т/м3 

8 Щебень 

гранитный 1,47 т/м3 
керамзитовый 
М200 0,25 т/м3 

М300 0,45 т/м3 

9 
Железобетонные и бетонные изделия и конструкции, выпускаемые  
предприятиями-изготовителями изделий и конструкций крупнопанельного 
домостроения (КПД) и используемые при строительстве жилого дома 

2,4 т/м3 

10 Трубы железобетонные 2,5 т/м3 
11 Диафрагмы жесткости 2,5 т/м3 

12 Камень бутовый 
фракция 100-150мм 

1,7 т/м3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов  
и плановой прибыли [4] 

N 
п/п 

Наименование работ 

Нормы в процентах  
(от суммы сметных величин  
заработной платы рабочих  

и заработной платы машинистов) 

ОХР и ОПР плановой прибыли 

1 Строительные работы (за исключением работ,  
предусмотренных пунктами 2 - 4) для: 

  

1.1 городского строительства 65,72 69,89 

1.2 строительства в сельской местности 78,64 70,75 

2 Монтаж сборных железобетонных конструкций  
при строительстве каркасных зданий и объектов  
крупнопанельного домостроения для: 

  

2.1 городского строительства 106,74 120,67 

2.2 строительства в сельской местности 122,79 121,96 

3 Монтаж металлических конструкций каркасных зданий 71,37 69,98 

4 Монтажные и специальные работы:   

4.1 монтаж металлических конструкций 57,16 67,42 

4.2 внутренние санитарно-технические работы 80,98 73,48 

4.3 теплоизоляционные работы 68,63 50,01 

4.4 прокладка и монтаж сетей связи 76,38 37,30 

4.5 бурение скважин на воду 58,04 53,00 

4.6 прокладка нефтегазопродуктопроводов 76,38 86,28 

4.7 монтаж оборудования 38,44 37,30 

4.8 электромонтажные работы 59,57 40,54 

4.9 строительство водохозяйственных объектов 62,28 44,47 

4.10 прокладка и монтаж междугородних линий связи 81,63 55,73 

4.11 строительство метрополитенов (закрытый способ работ) 80,68 61,70 

4.12 горнопроходческие работы 67,42 63,34 

4.13 
монтаж технологических трубопроводов,  
включая трубопроводную арматуру 

55,65 50,72 

5 Работы по ремонту: зданий, сооружений,  
благоустройства, инженерных коммуникаций: 

  

5.1 строительные работы (за исключением работ, предусмотренных  
пунктами 5.2 - 5.10), теплоизоляционные работы 

81,86 52,34 

5.2 монтаж металлических конструкций 57,16 67,42 

5.3 внутренние санитарно-технические работы 67,00 49,78 

5.4 электромонтажные работы 59,57 40,54 

5.5 монтаж технологических трубопроводов,  
включая трубопроводную арматуру 

55,65 50,72 

5.6 монтаж оборудования 38,44 37,30 

5.7 прокладка и монтаж сетей связи 76,38 37,30 

5.8 озеленение территорий 55,06 29,80 

5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений 51,10 44,47 

5.10 прокладка нефтегазопродуктопроводов 76,38 86,28 

6 Реставрационно-восстановительные работы 54,42 48,75 

7 Пусконаладочные работы 41,24 15,88 
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Примечания: 
1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жи-

лищного фонда) к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов при-
меняется коэффициент 1,1. 

2. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на внутренние 
санитарно-технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется  
коэффициент 1,15. 

3. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой при-
были при необходимости могут уточняться путем применения корректирующих коэффи-
циентов, доводимых в составе республиканской нормативной базы, исходя из изменения 
уровня размера заработной платы по строительству, материальных и иных затрат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Величина амортизационных отчислений в стоимости 1-го машино-часа  
и расчетный срок службы машин и механизмов  

Обоснование Виды машин и механизмов 

Удельный вес 
амортизационных 
отчислений в цене 
1 машино-часа, %6 

Нормативный срок 
службы (Тм)7, лет 

1 2 3 4 

 1. Тракторы   

 Тракторы на гусеничном ходу   

М010311 До 59 кВт 11,72 8 

М010312 - 79 кВт 8,93 8 

М010313 - 96 кВт 17,20 9 

М010314 - 121 кВт 10,73 9 

М010315 - 132 кВт 13,18 9 

М010316 - 228 кВт 23,61 9 

 2. Краны   

 Краны башенные грузоподъемностью:   

М020128 - 5 т 20,87 10 

М020129 - 8 т 19,67 10 

М020130 - 10 т 21,85 10 

М020131 - 12,5 т 25,37 10 

М020132 - 25 т 22,49 10 

 
Краны башенные приставные  
грузоподъемностью: 

  

М020301 - 8 т 18,95 14 

М020302 - 4-10 т 33,11 14 

М020303 - 10 т 40,62 14 

 
Краны на автомобильном ходу  
грузоподъемностью: 

  

М021140 - 6,3 т 7,88 10 

М021141 - 10 т 9,88 10 

М021142 - 12,5 т 12,16 10 

М021143 - 16 т 8,86 10 

М021149 - 20 т 35,10 10 

М021150 - 25 т 32,18 10 

М021152 - 50 т 31,52 14 

М021157 - 60 т 53,81 14 

 
Краны на гусеничном ходу  
грузоподъемностью: 

  

М021243 - до 16 т 15,42 10 

М021244 - до 25 т 14,68 10 

М021245 - до 40 т 18,20 10 

М021246 - 50-63 т 14,54 14 

М021247 - 100 т 18,59 14 

                                                 
6 На основании Сборника сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов (РСН 8.06.100-2007), утвержденного 
приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12.11.2007 г. № 364 [16] 
7 На основании постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 30 сент. 2011 г. № 161 [9] 
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 5 

М021248 - 125 т 23,30 14 

М021805 Кран переносной 34,79 2 

 
Краны на пневмоколесном ходу  
грузоподъемностью: 

  

М021438 - до 16 т 18,29 10 

М021439 - 25 т 14,12 10 

М021440 - 40 т 14,96 10 

М021141 - 63 т 13,83 14 

М021142 - 100 т 13,81 14 

 3. Домкраты, лебедки, автопогрузчики,  
подъемники, мачты монтажные 

  

М030101 Автопогрузчики 5 т 6,24 5 

М031811 
Погрузчики одноковшовые универсальные  
пневмоколесные 2 т 

16,82 6 

М030201 
Домкраты гидравлические  
грузоподъемностью 6,3 т 

12,88 8 

М030202 
Домкраты гидравлические  
грузоподъемностью до 25 т 

10,94 8 

М030203 
Домкраты гидравлические  
грузоподъемностью до 63 т 

7,07 8 

М030204 
Домкраты гидравлические  
грузоподъемностью до 100 т 

21,00 8 

 Лебедки ручные тяговым усилием:   

М030301 - до 9,8 кН (1 т) 10,99 6 

М030302 - до 12,26 кН (1,25 т) 4,81 6 

М030303 - до 14,72 кН (1,5 т) 11,66 6 

М030304 - до 29,43 кН (3 т) 8,5 6 

М030305 - до 31,39 кН (3,2 т) 3,25 6 

М030306 - до 49,05 кН (5 т) 3,50 6 

 Лебедки электрические тяговым усилием:   

М030401 - до 0,59 т 35,63 6 

М030402 - до 1,25 т 32,17 6 

М030403 - до 2 т 17,16 6 

М030404 - до 3,2 т 14,53 6 

М030405 - до 5 т 16,97 6 

М030903 
Подъемники гидравлические,  
высотой подъема 12,5 м 

25,03 5 

 Автогидроподъемники высотой подъема:   

М031001 - 12 м 14,94 5 

М031002 - 18 м 21,04 5 

М031003 - 22 м 26,57 5 

М031004 - 28м 29,44 5 

М031005 - свыше 35м 37,26 5 

М031050 Вышка телескопическая 25 м 5201 7 

 Подмости самоходные высотой подъема   

М031501 - 12 м 26,22 7 

М031502 - 15 м 31,75 7 
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 5 

М031101 
Подъемник строительный грузопассажирский 
высота подъема 105 м, 100 т 

31,4 5 

М031102 Подъемники грузопассажирские 0,8 т 53,93 5 

М031110 Подъемники строительные 0,5 т 17,75 5 

М031911 Люльки двухместные электрические 19,91 5 

М031918 Конвейер ленточный передвижной 5 м 15,72 5 

М031919 Конвейеры 10 м 39,63 5 

М031920 Конвейер ленточный передвижной 15 м 26,59 5 

 4. Оборудование для сварки   

 
Агрегаты сварочные передвижные  
с номинальным сварочным током 250-400 А: 

  

М040201 - бензиновым двигателем 4,10 2 

М040202 - с дизельным двигателем 6,94 2 

М040300 
Автоматы сварочные номинальным  
сварочным током 450-1250 А 

4,12 2 

М040400 
Полуавтоматы сварочные с номинальным  
сварочным током 40-500 А 

4,13 2 

М040501 Установки для сварки аргонодуговой 7,51 2 

М040502 
Установки для сварки ручной дуговой  
(постоянного тока) 

9,25 2 

М040503 
Установки для сварки автоматической  
под слоем флюса 

9,24 2 

М040504 Аппарат для газовой сварки и резки 40,41 2 

М040600 
Установка для ручной плазменной  
резки металла 

9,37 2 

М040900 
Трансформаторы сварочные с номинальным 
сварочным током 315-500 А 

6,24 8 

М041000 
Преобразователи сварочные с номинальным 
сварочным током 315-500 А 

3,48 8 

М041400 
Электрические печи для сушки сварочных 
материалов с регулированием температуры 
в пределах 80-500 градусов 

8,59 8 

 
5. Станции компрессорные, компрессоры 
передвижные 

  

 
Компрессоры передвижные давлением  
до 686 кПа: 

  

М050101 - 2,2 м3/мин 4,45 7 

М050102 - 5 м3/мин 4,83 7 

М050201 
Компрессоры передвижные давлением  
до 800 кПа, 10 м3/мин 

4,34 7 

М050301 
Компрессоры самоходные давлением  
до 800 кПа, 6,3 м3/мин  

4,31 7 

М050401 
Компрессоры передвижные  
с электродвигателем 600кПа, 0,5м3/мин. 

3,40 7 

М050801 Комплексы вакуумные типа СО-177 51,49 8 

 6. Экскаваторы   

 
Экскаваторы одноковшовые дизельные  
на гусеничном ходу с емкостью ковша: 
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М060246 - 0,4 м3 18,70 8 

М060247 - 0,5 м3 16,63 9 

М060248 - 0,65 м3 18,00 9 

М060249 - 1 м3 11,87 11 

М060250 - 1,25 м3 10,41 11 

М060251 - 1,6 м3 10,51 13 

 
Экскаваторы одноковшовые дизельные  
на пневмоколесном ходу с емкостью ковша: 

  

М060337 - 0,25 м3 11,77 8 

М060338 - 0,4 м3 17,63 8 

М060339 - 0,5 м3 18,13 9 

М060340 - 0,65 м3 26,96 9 

 
Экскаваторы одноковшовые электрические  
на гусеничном ходу: 

  

М060410 - 1,25 м3 13,44 11 

М060411 - 2,5 м3 14,31 13 

М060800 
Экскаваторы-планировщики  
на пневмоколесном ходу 

16,04 6 

 
7. Бульдозеры, скреперы и установки  
буровые 

  

 Бульдозеры:   

М070147 - 37 кВт 8,80 8 

М070148 - 59 кВт 14,65 8 

М070149 - 79 кВт 8,94 10 

М070150 - 96 кВт 11,52 10 

М070151 - 118 кВт 11,96 10 

М070152 - 121 кВт 18,06 10 

М070153 - 132 кВт 11,93 10 

М070154 - 243 кВт 15,91 10 

 Скреперы прицепные:   

М070316 - 3,0 м3 9,53 8 

М070317 - 4,5 м3 16,50 8 

М070318 - 7,0 м3 10,10 8 

М070319 - 8,0 м3 14,44 8 

М070320 - 10,0 м3 11,50 8 

 Скреперы самоходные:   

М070427 - 8,0 м3 10,21 8 

М070428 - 10 м3 16,66 8 

М070429 - 15 м3 15,18 8 

 10. Оборудование для бурения скважин  
и откачки воды, цементационное  
оборудование 

  

М100305 
Установки и станки ударно-канатного 
 бурения на гусеничном ходу, глубина  
бурения до 300 м, для скважин до 300 мм 

20,02 5 

М100401 Комплекты оборудования шнекового бурения 13,44 5 
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Комплекты оборудования роторного  
бурения под буронабивные сваи: 

  

М100410 - глубиной до 50 м 10,80 5 

М100411 - глубиной до 100 м 10,80 5 

М101403 
Насос грязевой производительностью  
15 м3/ч, напор 50 м 

1,56 5 

М101404 
Насос центробежный производительностью 
25 м3/ч, напор 150 м 

3,46 5 

 11. Машины для приготовления, транс-
портировки и укладки бетона и раствора 

  

 Бадьи:   

М110101 - 2 м3 83,61 3 

М110102 - 4 м3 79,82 3 

М110103 - 8 м3 80,22 3 

М110201 Бетононасосы передвижные 10 м3/час 37,43 6 

М110501 Глиномешалки 4 м3 11,81 5 

 
Растворомешалки для приготовления  
водоцементных и других растворов: 

  

М110601 - 350 л 9,97 8 

М110602 - 750 л 6,31 8 

М110603 - 2000 л 7,11 8 

М110610 Смеситель-перегружатель 3 м3 3,66 6 

М110700 
Установки бетоносмесительные  
автоматизированные с бетоносмесителем  
емкостью 500 л 

15,90 8 

М110811 Бетоносмесители передвижные 250 л 21,01 8 

 Растворосмесители передвижные    

М110903 - 150 л 11,36 8 

М110904 - 250 л  5,59 8 

М110905 
Цемент-пушка (без учета стоимости  
сжатого воздуха) 

12,07 8 

М110906 Цемент-пушка 6,84 8 

М110907 Вибраторы 37,5 2 

М110908 Автобетононасосы 65 м3/ч 58,98 10 

 Растворонасосы   

М110919 - 3 м3/ч 6,60 6 

М110920 - 1 м3/ч 3,76 6 

М111100 Вибратор глубинный 40,07 2 

М111301 Вибратор поверхностный 52,88 2 

М111320 
Автобетононасосы 75 м3/ч,  
высота подачи 32 м 

40,71 10 

М111321 
Автобетононасосы 130 м3/ч,  
высота подачи 42 м 

31,20 10 

М111322 
Автобетононасосы 150 м3/ч,  
высота подачи 49 м 

62,56 10 
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12. Машины для дорожного  
строительства 

  

 Автогудронаторы:   

М120101 - 3500 л 6,09 7 

М120102 - 7000 л 6,20 7 

М120500 Гудронаторы ручные 78,57 5 

 Автогрейдеры:   

М120201 - 66,2 кВт 13,29 8 

М120202 - 99 кВт 10,12 8 

М120203 - 132 кВт 32,12 10 

М120207 - 150 кВт 33,96 10 

 Катки дорожные прицепные кулачковые:   

М120701 - 8 т 74,49 7 

М120702 - 17 т 72,33 7 

М120703 - 28 т 69,15 7 

 
Катки дорожные прицепные  
на пневмоколесном ходу: 

  

М120710 - 12,5 т 42,71 7 

М120711 - 25 т 40,15 7 

М120901 
Катки дорожные самоходные вибрационные, 
2,2 т 

14,95 7 

М120902 
Катки вибрационные гладковальцевые  
импортного производства 

64,26 7 

 Катки дорожные самоходные, гладкие:   

М120906 - 8 т 17,96 7 

М120907 - 13 т 27,15 7 

М120908 - 18 т 39,82 7 

 
Катки дорожные самоходные  
на пневмоколесном ходу: 

  

М120910 - 16 т 31,86 7 

М120911 - 30 т 39,11 7 

М120912 
Катки вибрационные комбинированные  
импортного производства 

57,20 7 

М121001 Котлы битумные стационарные 15000 л 7,11 2 

М121003 Котлы битумные передвижные 400л 45,86 2 

М121500 
Трамбовки тракторные на базе  
трактора Т-130.1.Г 

21,57 9 

М121601 Машины поливомоечные 6000 л 11,26 9 

М122000 Укладчики асфальтобетона 36,64 7 

 
13. Машины в транспортном  
строительстве 

  

М134041 Шуруповерт 37,91 4 

 14. Машины для свайных работ   

 
Агрегаты копровые без дизель-молота  
на базе экскаватора: 

  

М140101 - 0,65 м3 12,56 11 

М140102 - 1,0 м3 11,39 11 

М140103 - 1,25 м3 10,56 11 
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М140110 
Агрегаты копровые без дизель-молота  
на базе трактора, 80 кВт 

11,18 11 

 Копры гусеничные для свай длиной:   

М140201 - 12 м 11,85 11 

М140202 - 20 м 15,68 11 

М140301 
Копры универсальные  
с дизель-молотом, 2,5 т 

10,67 11 

 
Копры универсальные  
с пневматическим молотом: 

  

М140310 - 6 т 6,75 11 

М140311 - 8 т 8,47 11 

 Вибропогружатели:   

М140401 
- высокочастотные для погружения шпунтов 
и свай до 1,5 т 

9,79 5 

М140406 - низкочастотные для погружения свай до 3 т 14,38 5 

М140411 
- низкочастотные для погружения  
свай-оболочек 

12,55 5 

 Дизель-молоты:   

М140501 - 0,5 т 8,42 4 

М140502 - 1,25 т 8,67 4 

М140503 - 1,8 т 7,97 4 

М140504 - 2,5 т 9,98 4 

М140505 - 3,5 т 11,82 4 

М140506 - 5 т 12,58 4 

 Установки буровые для бурения скважин  
под сваи ковшового бурения: 

  

М140601 - глубиной до 20 м, д. 800, 1000, 1300 мм 22,84 5 

М140602 - глубиной до 24 м., д. 1200 мм 15,92 5 

М140603 - глубиной до 20 м, д. 800, 1000, 1300 мм 16,94 5 

М140604 - глубиной до 30 м, д. до 600 мм 20,98 5 

М141400 Свайно-буровая установка на базе крана  
на гусеничном ходу 25 т 

16,37 5 

 15. Машины для строительства  
магистральных трубопроводов 

  

М150401 Комплект оборудования для подплавления 
мастичного слоя 

49,77 2 

М150402 Газовая горелка 16,36 2 

 Краны-трубоукладчики для трубопроводов:   

М150701 - д. до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т 17,98 10 

М150702 - д. до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т 15,89 10 

М150703 - д. до 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т 13,92 10 

М150704 - д. до 1200 мм, грузоподъемность 50 т 24,39 10 

 31. Насосы для водопонижения  
и водоотлива 

  

 Насосы для водопонижения и водоотлива:   

М310102 - 4 кВт 1,00 8 

М310108 - 15 кВт 0,86 8 

М310112 - 22 кВт 1,01 8 
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М310116 - 45 кВт 0,74 8 

 33. Прочие машины и механизированный 
инструмент 

  

 Машины сверлильные   

М330201 - электрические 61,25 2 

М330202 
- пневматические при работе  
от передвижных компрессоров 

7,14 2 

    

М330250 Пистолет монтажный 58,10 2 

М330251 Пистолет клеевой 75,00 2 

 Машины шлифовальные   

М330301 - электрические 48,40 2 

М330302 - угловые 36,03 2 

М330303 
- пневматические при работе  
от передвижных компрессоров 

3,70 2 

М330802 
Молотки отбойные пневматические  
при работе от стационарных компрессорных  
станций 

3,70 2 

М330805 
Молотки при работе от передвижных  
компрессорных станций (без учета стоимости 
сжатого воздуха) 

21,61 2 

М331100 Трамбовки пневматические 3,21 2 

М331101 
Трамбовки пневматические  
(без учета стоимости сжатого воздуха) 

36,90 2 

М331305 Пылесос промышленный 27,40 5 

М331332 Пила электрическая цепная 16,67 3 

М331400 Станок камнерезный универсальный 29,47 6 

М331410 
Аппарат пескоструйный при работе  
от компрессора, давлением 0,6 МПа 

41,41 8 

М331411 Аппарат пескоструйный 6,04 8 

М331450 
Перфораторы пневматические при работе  
от передвижных компрессоров 

4,54 2 

М331451 Перфораторы электрические 75,00 2 

М331531 Пила дисковая электрическая 26,19 3 

М331551 Пневмошприц 26,70 2 

М331604 
Станок передвижной для сверления  
отверстий в железобетоне, д. 20 - 160 мм 

13,58 2 

М331607 Машина паркетно-шлифовальная 10,02 2 

М331610 
Установка для сушки стен  
с электронагревателем ИНЖ-0,5 

30,58 4 

М331615 Дрель электрическая 0 - 

М331617 Средства малой механизации 2,15 5 

М331618 Электротермос 1,95 2 

М331619 Электролобзик 4,82 5 

М331620 Электропаяльник 57,22 2 

М340101 
Агрегаты окрасочные высокого давления для 
окраски поверхности конструкций мощностью 
1 кВт 

70,17 2 
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М340201 
Агрегаты с пневматическим распылением 
краски для окраски фасадов зданий 500 м3/ч, 
мощностью 1 кВт 

47,89 2 

М340301 
Агрегаты смесительно-штукатурные пере-
движные 2 м3/ч 

11,44 6 

М340311 Машина для острожки деревянных полов 0 - 

М340501 Краскопульт электрический 14,67 2 

М340601 Пистолет-распылитель 92,93 2 

М351302 Электрофен 1,32 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности [17] 

Ограждающие конструкции 
Коэффициент теплоотдачи внутренней  

поверхности (αв), Вт/(м2∙°С) 
1. Стены, полы, гладкие потолки, потолки  
с выступающими ребрами при отношении  
высоты h ребер к расстоянию а между гранями  

соседних ребер  

8,7 

2. Потолки с выступающими ребрами  

при отношении  
7,6 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности [17] 

Ограждающие конструкции 
Коэффициент теплоотдачи  

наружной поверхности (αн), Вт/(м2∙°С) 
1. Наружные стены, покрытия, перекрытия  
над проездами 

23 

2. Перекрытия над холодными подвалами,  
сообщающимися с наружным воздухом 

17 

3. Перекрытия чердачные и над неотапливаемыми 
подвалами со световыми проемами в стенах,  
а также наружные стены с воздушной прослойкой,  
вентилируемой   наружным воздухом 

12 

4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами  
без световых проемов в стенах, расположенных  
выше уровня земли, и над неотапливаемыми  
техническими подпольями, расположенными ниже  
уровня земли 

6 

 

3,0
a
h

3,0
a
h
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Коэффициент теплопроводности строительных материалов [17] 

№ п/п Материал Плотность, кг/м3 
Коэффициент теплопро-
водности (λ), Вт/(м∙°С) 

Бетоны и растворы 
1 Железобетон 2500 1,69 
2 Бетон на гравии или щебне из природного камня 2400 1,51 

3 Керамзитобетон на керамзитовом песке 
1800 0,662 
1200 0,358 
600 0,158 

4 Газо- и  пенобетон газо- и пеносиликат 

700 0,18 
600 0,14 
500 0,12 
400 0,10 
300 0,08 

5 Цементно-песчаный раствор 1800 0,58 
Кирпичная кладка 

6 Кирпич керамический плотностью 1400 кг/м 3 (брутто) 1600 0,47 
7 Кирпич керамический плотностью 1300 кг/м 3 (брутто) 1400 0,41 

8 Кирпич силикатный утолщенный 
1600 0,77 
1400 0,70 

Теплоизоляционные материалы 

9 Маты минераловатные прошивные 

125 0,044 
100 0,043 
75 0,042 
50 0,041 

10 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты 

250 0,0461 
200 0,0435 
170 0,0425 
125 0,0416 
75 0,0401 

11 Плиты  пенополистирольные 

50 0,0420 
35 0,0380 
25 0,0380 
15 0,0400 

13 Пенополиуретан 
80 0,041 
60 0,035 

14 Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные 
300 0,080 
250 0,075 
200 0,065 

15 Гравий керамзитовый 
400 0,12 
300 0,108 
200 0,099 

16 Щебень и песок из перлита вспученного 
400 0,076 
200 0,06 

Материалы кровельные и гидроизоляционные 
17 Рубероид, пергамин, толь 600 0,17 
18 Асфальтобетон 2100 1,05 
19 Листы асбестоцементные 1600 0,23 

Древесина и изделия из нее 
20 Сосна и ель поперек волокон 500 0,09 
21 Сосна и ель вдоль волокон 500 0,18 
22 Фанера клееная 600 0,12 

23 
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружеч-
ные, скоподревесно-волокнистые 

1000 0,15 
400 0,08 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Приведение сметной стоимости строительства  
объекта в уровень текущих цен 

 
Сметная стоимость строительства объекта в текущих ценах (Стек) определяется при 

помощи следующего выражения: 
 

, 

 

где  –  сметная стоимость СМР в текущих ценах, руб.; 

 –  сметная стоимость оборудования в текущих ценах, руб.; 

Н – налог на добавленную стоимость (НДС), руб., для объектов, не освобождаемых от 
НДС: 

 

 
Освобождаются от НДС обороты по строительству жилья, автомобильных стоянок и 

гаражей (Н=0). 
При наличии объектной сметы в текущих ценах сметная стоимость строительства 

объекта определяется по данным объектной сметы. 
При отсутствии объектной сметы в текущих ценах в учебных целях сметная стоимость 

строительства объекта определятся на основании данных о стоимости объектов-анало-
гов в базисных ценах с применением базисно-индексного метода, то есть с применением 
индексов изменения стоимости. 

Если сметная стоимость строительства объекта определяется на основании данных 
о стоимости объектов-аналогов в ценах на 01.01.2006 (например, по [5]), то перевод в 
текущий уровень цен осуществляется по формуле: 

 

, 

 

где  – сметная стоимость строительно-монтажных работ в ценах на 01.01.2006 (ос-

новной заработной платы рабочих-строителей (ОЗ2006), эксплуатации машин и механиз-
мов (ЭММ2006), сметной стоимости материалов (М2006), накладных расходов (НР2006), пла-
новых накоплений (ПН2006), руб.: 

 

, 

 

 – текущий индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ: 

 

, 
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где  – базисный индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ на теку-

щий год (на 1 января текущего года), утверждаемый Министерством архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь; 

 – произведение прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых 

Министерством экономики, с января текущего года до месяца, предшествующего месяцу 
определения сметной стоимости в текущих ценах. 

 
Например, если сметная стоимость строительства определяется в ценах на 1 мая 

2022 г., то . 

По аналогии определяется сметная стоимость оборудования в текущих ценах: 
 

, 

 

где  – сметная стоимость оборудования в ценах на 01.01.2006 г., руб.; 

 – текущий индекс изменения стоимости оборудования по отношению к стоимости 

на 01.01.2006. Принимается в соответствии с индексами цен производителей продукции 
производственно-технического назначения с декабря 2005 г. до месяца, предшествую-
щего месяцу определения текущей стоимости. В учебных целях может определяться по 
индексу изменения стоимости материалов на текущую дату. 
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