

Согласовано



Декан строительного ф-та  
С.М. Семенюк  
«06» 09 2018 г.

**Календарный график работы над дипломным проектом студентов группы С-4**

п/п	Наименование разделов дипломного проекта (работы)	Сроки выполнения
1	Вариантное проектирование	до 20.10.18
2	Архитектурно-строительный	до 27.10.18
3	Расчетно-конструктивный	до 10.11.18
4	Технология строительного производства	до 05.12.18
5	Экономика строительства	до 15.12.18
6	Организация строительства	до 22.12.18
7	Охрана труда и окружающей среды	до 29.12.18
	• Подготовка дипломного проекта к защите	до 05.01.19
	• Рабочая комиссия, предзащита, допуск к защите	05-10.01.19
	• Подпись дипломного проекта у заведующего кафедрой, рецензирование проекта	по индив.графику кафедры, но не позднее чем за <b>три</b> суток до защиты.

**График контроля (проценток) за выполнением дипломного проекта**

№№ процен-товки	Контрольные даты	Наименование разделов проекта	Требуемый объем выполнения, %
1	17.11.2018	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный	100 100 100
2	08.12.2018	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный ТСП: 1-я / 2-я технол. карты	100 100 100 100/70
3	22.12.2018	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный ТСП: 1-я карта 2-я карта Экономика строительства Организация строительства	100 100 100 100 100 50
4	27.12.2018-05.01.2019 (индивидуально – у заведующего кафедрой)	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный ТСП Охрана труда и окруж.среды Экономика строительства Организация строительства	100 100 100 100 100 100 100
5	05.01.2019	Все разделы пояснительной записки и графическая часть	100

08-10.01.2019 – собрание с дипломниками группы С-4. предзащита, допуск к защите.

График утвержден на заседании кафедры ТСП 17.10.2018, протокол № 2.

Зав. кафедрой ТСП

В.И.Юськович

**Защита дипломных проектов: с 15.01.2019.**